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SAŽETAK: 
U radu su istraženi operativni logistički problemi koji se javljaju prilikom obavljanja 
tehnoloških procesa u obalnom podsustavu lučkih kontejnerskih terminala. Cilj 
istraživanja je strukturirati optimizacijski model u svrhu potpore taktičkom planiranju 
na lučkim kontejnerskim terminalima do 1 milijun kontejnera godišnje koji su tipični za 
šire regionalno okruženje. U užem smislu optimizacijski model rješava problem kod 
različitih tlocrtnih konfiguracija lučkih pristana gdje su dva pristana postavljena 
prostorno neovisno.  
Kao rezultat istraživanja razvijen je integrirani model optimizacije kod neovisno 
postavljenih pristana za kompletan obalni podsustav koji objedinjuje tri tipska 
problema: problem dodjele veza, problem raspodjele dizalica i problem redoslijeda 
prekrcajnih operacija, a predstavljen je optimizacijskim procesom u tri faze: 
inicijalizacije, raspoređivanja i usklađivanja. Tipično obilježje procesa je izbor 
optimalnog scenarija prekrcaja koji se dobije kao rezultat optimizacijske funkcije 
definirane ukupnim najkraćim vremenom boravka brodova u luci i optimalnog 
iskorištenja kapaciteta prihvatnih i prekrcajnih resursa. Kao rezultat optimizacije za 
svaki brod se odabiru tri najbolja scenarija prekrcaja, ovisno o rasporedu tereta na 
brodu i specifičnim zahtjevima brodara. 
Za razvoj modela korištene su metode operacijskih istraživanja: metode linearnog i 
cjelobrojnog programiranja te metoda asignacije. Model je testiran na temelju 
simuliranih dolazaka brodova na uzorku od 100 brodova raspoređenim u grupe po 10, 
15 i 20 brodova sukladno očekivanom vremenskom horizontu planiranja. Dobiveni 
rezultati pokazuju primjenljivost modela za rješavanje taktičko-operativnih problema u 
obalnom podsustavu ciljanih lučkih kontejnerskih terminala. 
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SUMMARY: 
The present paper addresses the tactical logistical problems in the seaside subsystem of 
port container terminals. The research goal is to structure optimization model to 
support tactical planning in maritime container terminals with annual capacity below 1 
million TEU per year, which are typical for wider regional environment. In the narrow 
sense, the optimization model solves the problem with different basin layouts where 
two quays are placed independently.   
As a result of research, an integrated optimization model has been developed for the 
seaside subsystem that combines three typical logistical problems: Berth Allocation 
Problem, Quay Crane Assignment Problem and Quay Crane Scheduling Problem. The 
model is represented by the optimization process to takes up in three stages: 
initialization, allocation and synchronization. A typical feature of the process is the 
selection of the optimal handling scenario which is obtained as a result of the 
optimization function defined by the minimum total service time of ships in port and the 
optimum utilization of the quay cranes capacity. As a result of the optimization, for each 
ship the best suite handling scenario is selected among three pre-defined options, 
depending on the stowage location onboard and depending on specific requirements of 
shippers. 
The methods of operations research has been used in the developing models, that is, 
methods of linear and integer programming and the assignment method. The model is 
tested on a sample of 100 virtually generated vessels with simulated stochastic times of 
arrivals and cargo handling demand. Vessels are arranged in groups of 10, 15 and 20 in 
accordance with the expected time horizon planning. The results show the applicability 
of the model for solving tactical operational problems in the seaside subsystem of 
targeted port container terminals. 
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1. UVOD 
Kontejnerski terminali predmet su brojnih znanstvenih istraživanja kojima je svrha 
unaprijediti efikasnost sustava i kvalitetu usluge. Razlog takvog interesa je kontinuirani 
rast kontejnerskog prometa u svijetu u odnosu na promet drugih vrsta tereta, što 
zahtijeva brze prilagodbe sustava zahtjevima korisnika. Međutim, transport kontejnera 
posebno unutrašnji transport na kontejnerskim terminalima i tehnološki procesi 
prekrcaja i skladištenja, vrlo su slični proizvodnim procesima u individualnoj 
proizvodnji. Iz tog razloga optimizacijski problemi koji se javljaju pri taktičkom 
planiranju tehnoloških procesa na kontejnerskim terminalima imaju sličnost s 
problemima koji se javljaju u proizvodnim procesima poput problema pakiranja, 
krojenja ili redoslijeda rada strojeva. 
Planiranje lučkih kontejnerskih terminala moguće je podijeliti na tri segmenta: strateško 
planiranje,  taktičko planiranje i operativno planiranje. Pri tome se taktičko i operativno 
planiranje sadržajno bitno ne razlikuju. Razlike se uglavnom svode na vremensku 
komponentu i vremenski horizont planiranja.  
Strateško planiranje odnosi se na fazu izgradnje novih ili modernizaciju postojećih 
kapaciteta i obuhvaća dimenzioniranje komponenti terminala. Za njegovu provedbu 
važno je poznavati unutarnje i vanjske čimbenike koji mogu pozitivno ili negativno 
djelovati na razvitak terminala te zahtjeve funkcionalnosti i tehničke kvalitete. Strateško 
planiranje kod lučkih kontejnerskih terminala uključuje: planiranje optimalnog broja 
pristana, optimalnog broja kontejnerskih mostova na pristanu, zatim određivanje 
statičkog i dinamičkog kapaciteta terminala, određivanje potrebnih površina slagališta 
za kontejnere, broja portalnih prijenosnika na slagalištu, broja i vrste prijevozno-
prekrcajnih sredstava za transportne operacije između pristana i slagališta itd. 
Taktičko i operativno planiranje kod lučkih kontejnerskih terminala uključuje mjesečno, 
tjedno i dnevno planiranje koje obuhvaća brojne operativne postupke koji se odvijaju na 
terminalu. U okviru taktičkog i operativnog planiranja izdvajaju se specifični problemi 
koji se javljaju na kontejnerskim terminalima, a koje nije moguće empirijski riješiti. 
2 
 
Takvi problemi zahtijevaju primjenu jedne ili više metoda optimizacije poznatih iz 
teorije operacijskih istraživanja.  
Problem, predmet i objekt istraživanja postavljeni su u odnos s obzirom na navedene 
vrste planiranja pri čemu je naglasak stavljen na taktičko i operativno planiranje. 
1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja 
Lučki kontejnerski terminali sastoje se od triju glavnih komponenti koje se, s obzirom na 
funkcionalnost, nazivaju još i podsustavima terminala. To su: obalni prekrcajni 
podsustav ili podsustav operativne obale, podsustav slagališta te kopneni prekrcajni 
podsustav. Za funkcionalnost terminala potrebno je međusobno uskladiti navedene 
podsustave, a prvi korak u ostvarivanju tog cilja je funkcionalno dizajnirati tehnološke 
procese na operativnoj obali tako da se optimalno iskoriste lučki resursi. To je važno jer 
je upravo ta komponenta dominantna za ocjenu kvalitete rada terminala, posebno u 
odnosu na brodare koji su glavni korisnici luke. 
Funkcionalni dizajn obuhvaća optimalnu raspodjelu lučkih resursa. Pod resursima se 
ovdje prvenstveno misli na pristane i vezove za prihvat brodova te obalne kontejnerske 
dizalice koje uslužuju brodove. Prilikom najave dolaska broda u luku potrebno je 
unaprijed isplanirati mjesto i vrijeme priveza broda te dodijeliti brodu odgovarajući broj 
dizalica, ovisno o teretu koji se planira ukrcati ili iskrcati s broda. Vrijeme boravka broda 
u luci pri tom je kritični i dominantni čimbenik kod ocjene konkurentnosti i kvalitete 
lučke usluge. Iz tog razloga nastoji se to vrijeme što je moguće više skratiti, a često ga se 
postavlja kao mjerilo ispunjavanja ugovornih obveza između brodara i lučkog operatera.  
Kako bi se operativna mjerila ispunila, potrebno je dobro uskladiti planove 
ukrcaja/iskrcaja tereta s operaterom na terminalu. Svrha tog usklađivanja je optimalno 
iskorištavanje kapaciteta lučkih obalnih dizalica i učinkovitost lučkog obalnog 
prekrcajnog podsustava. Problem koji se tu javlja je kako najbolje rasporediti 
kontejnerske dizalice po pristanu, a da se pri tom ostvare operativna mjerila. 
Nabrojani elementi funkcionalnog dizajna tehnoloških procesa na kontejnerskom 
terminalu, odvijaju se u okviru taktičkog i operativnog planiranja. Taktičke probleme 
koji se javljaju na kontejnerskim terminalima moguće je razvrstati na sljedeći način: 
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 problem dodjeljivanja veza brodu ili „Berth Allocation Problem“, skraćeno BAP, 
 problem raspoređivanja obalnih dizalica po brodovima ili „Crane Allocation 
Problem“, skraćeno QCAP, 
 problem određivanja redoslijeda rada obalnih dizalica po brodu ili „Quay Crane 
Scheduling Problem“, skraćeno QCSP. 
Problem dodjele veza sastoji se u tome da se svakom brodu, ovisno o predviđenom 
vremenu dolaska, odredi mjesto na pristanu tj. pridruži odgovarajući segment pristana. 
Problem raspoređivanja obalnih dizalica po brodovima treba osigurati dovoljan broj 
dizalica po brodu da bi se omogućilo odvijanje prekrcajnih operacija u predviđenom 
vremenu. Redoslijed prekrcajnih operacija određuje se ovisno o rasporedu tereta na 
brodu i operativnom planu iskrcaja/ukrcaja kontejnera. Plan predstavljaju zadaci ili 
aktivnosti koje obalne kontejnerske dizalice moraju izvršiti određenim redoslijedom 
kako bi se ispunio zadani cilj, a najčešće je to što raniji završetak prekrcajnog procesa. 
Navedena tri temeljna problema, BAP, QCAP i QCSP, objedinjuju zadatak koji se postavlja 
u odnosu na problem istraživanja. Potrebno je probleme sintetizirati tako da se ostvari 
cilj optimizacijske funkcije s obzirom na ukupno vrijeme boravka brodova u luci, 
uzimajući u obzir specifičnu konfiguraciju lučkih kontejnerskih pristana. 
Tradicionalni pristup projektiranju lučkih vezova pretpostavlja određivanje fiksnih 
pozicija u odnosu na obalu (pristan) čija duljina je određena na temelju očekivane 
veličine broda. Tako određene pozicije predstavljaju vezove, a takva konfiguracija 
pristana naziva se konfiguracija pristana s fiksnim vezovima. 
S obzirom da veličina kontejnerskih brodova koji dolaze u luku može znatno varirati, 
tradicionalni pristup ne osigurava optimalno iskorištenje pristana. Zbog toga se, 
suprotno tradicionalnom načinu projektiranja i označavanja vezova, pristan određuje 
kao kontinuirani vez gdje se svakom brodu dodjeljuje prostor ovisno o njegovoj duljini. 
U tom slučaju radi se o konfiguraciji pristana s kontinuiranim vezovima. Međutim, 
pristan je moguće podijeliti na dovoljan broj diskretnih pozicija dovoljno male duljine 
tako da se može osigurati bolje iskorištenje obale. 
U ovom doktorskom radu istražuju se modaliteti rješavanja operativnih problema koji 
se javljaju u obalnom prekrcajnom podsustavu, na lučkim kontejnerskim terminalima 
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manje i srednje veličine, u odnosu na prostornu konfiguraciju pristana. Istraživanje je  
usmjereno na rješavanje pojedinačnih problema i na njihovu integraciju kako bi se 
osigurala optimizacija na funkcionalnoj razini. Predmet istraživanja su kontejnerski 
terminali ukupnog kapaciteta do 1 milijun TEU-a godišnje i njihov obalni prekrcajni 
podsustav. Istražuju se varijante  optimizacije po različitim kriterijima koji se javljaju u 
procesu transporta i konceptualni model kao integralno rješenje za terminale s 
nezavisnim pristanima odnosno nezavisne terminale. 
Objekt istraživanja ovog rada su tehnološki procesi u sklopu obalnog prekrcajnog 
podsustava lučkog kontejnerskog terminala. Oni obuhvaćaju procese planiranja 
dolazaka i odlazaka brodova, izradu planova priveza broda, raspodjelu vremena rada i 
planove rada obalnih dizalica te grupne i pojedinačne prekrcajne aktivnosti. 
1.2. Znanstvena hipoteza i pomoćne hipoteze istraživanja 
U skladu s definiranim problemom i predmetom istraživanja postavlja se radna hipoteza 
istraživanja koja glasi: 
Moguće je optimizirati raspodjelu vezova i obalnih kontejnerskih dizalica po brodovima 
na lučkim kontejnerskim terminalima s nezavisnim pristanima, primjenom metode 
linearnog programiranja, sa svrhom minimiziranja ukupnog vremena boravka brodova 
u luci. 
U okviru postavljene znanstvene hipoteze moguće je istraživanje usmjeriti u nekoliko 
smjerova raščlanjivanjem problema i definiranjem nekoliko pomoćnih hipoteza: 
1. Moguće je dobiti optimalno rješenje za problem dodjele veza za različite 
konfiguracije lučkih kontejnerskih terminala neovisno o prostornoj dispoziciji 
pristana. 
2. Model problema dodjele veza za nezavisne pristane moguće je prilagoditi 
različitim prometno-tehničkim uvjetima i funkcionalnim zahtjevima korisnika. 
3. Raspodjela obalnih dizalica po brodovima na pristanu osigurava garantiranu 
kvalitetu usluge u odnosu na brodara, uz optimalno iskorištenje ukupno 
raspoloživog vremena rada u smjeni. 
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4. Rješavanjem problema redoslijeda prekrcajnih operacija moguće je optimalno 
rasporediti dizalice po brodu i dodijeliti prekrcajne zadatke u ovisnosti o 
rasporedu tereta na brodu. 
5. Relaksacijom modela optimizacije moguće je povećati praktičnu primjenljivost 
modela, uvažavajući prometno-tehnološke specifičnosti i obilježja manjih i 
srednjih kontejnerskih terminala, bez da se ugrozi vjerodostojnost modela. 
6. Korištenjem heurističkih metoda mogu se ubrzati i olakšati postupci  traženja 
optimalnog  rješenja. 
U prilog potvrdi postavljene znanstvene hipoteze mogu poslužiti dosadašnja istraživanja 
koja su usmjerena na terminale kod kojih su pristani projektirani pravolinijski s velikim 
brojem vezova, što je obilježje velikih kontejnerskih terminala. Na manjim i srednjim 
terminalima, koji su prostorno nezavisni ili su im pristani međusobno fizički odvojeni, 
također postoji potreba za optimalnim rasporedom brodova po vezovima te potreba da 
se prekrcajni procesi planiraju tako da se minimizira boravak brodova u luci i da se što 
bolje iskoriste lučki resursi. Bez obzira na različitost uvjeta u kojima kontejnerski 
terminali ostvaruju svoju funkciju, svi oni imaju isti cilj i na jednak način moraju 
osigurati kvalitetu usluge u odnosu na korisnike, ponajprije u odnosu na brodare. 
Potvrda postavljene hipoteze ovisi o složenosti problema s obzirom na mogućnost 
dobivanja optimalnog rješenja. Kako se u slučaju nezavisnih pristana radi o većem broju 
varijabli odlučivanja u odnosu na konvencionalni oblik pristana, istraživanje je 
ograničeno na manje i srednje kontejnerske terminale kakvi su uobičajeni u jadranskom 
i mediteranskom okruženju. 
1.3. Svrha i ciljevi istraživanja 
Svrha istraživanja je rješavanje parcijalnih problema koji se javljaju u obalnom 
prekrcajnom podsustavu lučkih kontejnerskih terminala i njihova sistemska integracija 
kroz programska rješenja u ovisnosti o funkcionalnom dizajnu terminala. Glavni cilj 
istraživanja je strukturirati model optimizacije obalnog prekrcajnog podsustava na 
lučkim kontejnerskim terminalima s diskontinuiranim tj. nezavisnim pristanima kojim 
će se olakšati taktičko i operativno planiranje na terminalu. 
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Funkcionalnost optimizacijskog procesa provjerit će se transformacijom matematičkih 
modela u programski kod, pri čemu će se koristiti programski alati specijalizirani za 
rješavanje problema linearnim programiranjem. Za ostvarivanje svrhe i cilja istraživanja 
postavljeni su sljedeći zadaci istraživanja: 
• analizirati i sistematizirati dosadašnja teorijska i empirijska istraživanja iz 
područja optimizacije tehnoloških procesa na lučkim kontejnerskim 
terminalima, 
• utvrditi različite varijante i kriterije o kojima ovisi struktura optimizacijske 
funkcije, 
• utvrditi vrste ograničenja za svaki pojedinačni problem, 
• postaviti modele optimizacije za pojedinačne probleme (BAP, QCAP i QCSP) 
ovisno o odabranoj strukturi objektne funkcije i postavljenim ograničenjima, 
• transformirati matematičke modele u programski kod, 
• strukturirati integralno rješenje problema, 
• provjeriti funkcionalnost rješenja eksperimentom na temelju simuliranih 
dolazaka brodova. 
1.4. Pregled dosadašnjih istraživanja 
Razvoj metoda kojima se omogućuje efikasnija eksploatacija kontejnerskih terminala od 
samih početaka kontejnerizacije u središtu je interesa brojnih istraživača, kako iz 
područja tehnologije prometa, tako i iz drugih znanstvenih disciplina. S obzirom na 
sustavna obilježja lučkih kontejnerskih terminala i sličnost tehnoloških obilježja lučkih 
procesa s onima iz industrije i teorije tokova materijala, znanstveni radovi mogu se 
grupirati u dvije osnovne kategorije, ovisno o metodološkom pristupu prema radnom 
procesu i rezultatima koji se očekuju. Prvoj kategoriji pripadaju radovi optimizacije u 
kojima se traženjem ekstrema funkcije cilja istražuje vrijednost ulaznih sistemskih 
varijabli na temelju konstruiranog modela procesa. U drugu kategoriju pripadaju radovi 
koji se temelje na simulaciji procesa gdje se varijacijom ulaznih parametara i modela 
istražuju vrijednosti izlaznih sistemskih varijabli. 
Radovi u kojima se istražuju operativni problemi koji su usmjereni na taktičko 
planiranje tehnoloških procesa, prema raspoloživoj bibliografiji, dominiraju u odnosu na 
strateške probleme planiranja. Problemi optimizacije koji su predmet istraživanja ovog 
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doktorskog rada u priličnoj su mjeri zastupljeni u znanstvenim publikacijama, a 
dominiraju autori s područja dalekog istoka. No, kada je riječ o domaćoj znanstvenoj 
literaturi, taktičko-operativni problemi vrlo rijetko su predmet znanstvenih istraživanja. 
Dominiraju radovi koji se u osnovi bave strateškim problemima planiranja lučkih 
terminala i strateškim odlučivanjem u planiranju sustava. 
U nastavku se daje pregled radova prema kategorijama problema koji su predmet 
istraživanja ovog rada. 
1.4.1. Radovi iz kategorije BAP optimizacije 
Postoje dva osnovna tipa problema dodjele vezova koji su predmet istraživanja. To su 
problem s fiksnim ili diskretnim vezovima (BAPD) i problem s promjenjivom duljinom 
veza koji se još naziva i kontinuirani problem dodjele veza (BAPC). Kod diskretnih 
vezova pristan je podijeljen na segmente točno određene duljine pri čemu jedan brod 
zauzima cijelom svojom duljinom jedan vez. Kod kontinuiranih vezova pozicije veza nisu 
fiksno određene, već brod zauzima dio pristana koji odgovara njegovoj duljini. 
Kontinuirani vezovi mogu biti projektirani i kao sekcije proizvoljne duljine pri čemu 
jedan brod zauzima više sekcija, tj. zauzima samo onoliko sekcija koliko mu je potrebno, 
dok su preostale sekcije slobodne za privez drugih brodova.  
Drugi bitan kriterij po kojem se dijele radovi optimizacije vezova, proizlazi iz obilježja 
sustava u odnosu na problem koji se promatra. Po tom kriteriju problem se istražuje kao 
statički i  dinamički problem dodjele veza. Kod statičkog problema vremena dolazaka 
brodova u sustav  odgovaraju početku vremenskog horizonta planiranja. Dinamički 
problem dodjele veza rješava slučajeve kada brodovi dolaze u luku i ulaze u sustav u bilo 
kojem trenutku za vrijeme vremenskog horizonta planiranja. 
Prvi autori koji su obradili problem s diskretnim vezovima jesu Imai et al. (2001) te 
Nishimura et al. (2001). U prvom radu autori predstavljaju problem javnih luka u Japanu 
pri čemu naglašavaju nedovoljno iskorištenje vezova. Da bi se povećala efikasnost 
predlažu uvođenje dinamičkog plana dodjele vezova kojim bi se smanjila potreba za 
većim brojem vezova uz zadržavanje postojeće kvalitete usluge. Postavljena 
optimizacijska funkcija minimizira ukupno vrijeme boravka brodova na vezu tako da 
određuje najraniji vremenski termin kada vez postaje slobodan. U tu svrhu brodovi su 
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grupirani u grupe za svaki vez. Ovako formuliran problem koji je orijentiran na 
iskorištenje vezova, a ne na kvalitetu usluge prema brodarima, uzima u obzir 
kumulativno vrijeme prekrcajnih operacija. Prezentirane su dvije varijante modela, 
statička i dinamička, a obje varijante pretpostavljaju fiksne duljine vezova. Za rješavanje 
modela prikazan je heuristički algoritam temeljen na Lagrangeovoj relaksaciji. 
U drugom radu autori kao cilj optimizacije utvrđuju ukupno vrijeme boravka brodova u 
luci. Budući da je vrijeme prekrcajnih operacija unaprijed poznato, optimizacija je 
svedena na određivanje vremena priveza čime je onda određeno i vrijeme čekanja 
broda. Ovaj problem formuliran je kao nelinearni problem jer su varijable odlučivanja u 
ograničenjima postavljene kao međusobni produkt. Da bi se omogućilo rješavanje 
problema, autori su predložili odgovarajući genetski algoritam. 
Problem koji se javlja s fiksnim vezovima uočili su Cordeau et al. (2005) koji su cilj 
optimizacije dodjele vezova sagledavali sa stajališta terminal operatera, želeći postići što 
manje praznog hoda u usluživanju brodova između dva sukcesivna dolaska na vez. Za 
svaki vez diskretnog tipa određen je niz brodova koji se trebaju uslužiti pri čemu je 
odlučujući čimbenik za određivanje redoslijeda - vrijeme završetka prekrcajnog procesa 
broda prethodnika. Ograničenje fiksnih vezova, kod brodova koji moraju zauzeti veću 
duljinu pristana od duljine pojedinačnog veza, pokušali su riješiti heuristički, 
transformacijom u problem s kontinuiranim vezovima.  
Istraživanje s kontinuiranim vezovima prvi put spominje Lim (1998). U radu se plan 
priveza brodova zasniva na određivanju pozicije broda na pristanu koja je promjenljiva s 
obzirom na duljinu broda. Cilj je prostor između brodova što više smanjiti i time 
maksimalno iskoristiti pristan. Kao ulazne veličine uzimaju se duljina broda, vrijeme 
dolaska broda u luku i trajanje prekrcajnog procesa. Uz ove veličine, uzimaju se u obzir 
minimalno dopuštene udaljenosti između susjednih brodova na pristanu te udaljenost 
brodova od rubova pristana. Problem je transformiran u 2D-packing problem gdje se 
traži optimalni raspored po osima y i x koje predstavljaju poziciju broda na pristanu i 
vremenski horizont planiranja. 
Kim i Moon (2003) problem dodjele veza optimiziraju uzimajući u obzir preferiranu 
poziciju na pristanu. Odstupanja od te pozicije povećavaju udaljenost koju trebaju proći  
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transportna sredstva između broda i lokacije na slagalištu gdje su smješteni kontejneri 
pa se optimizacija svodi na usporedbu troškova u ovisnosti o odabranom vezu.  
Za razliku od njih Guan i Cheung (2004) uvrštavaju koeficijent prioriteta o kojem ovisi 
rezultat optimizacije. Uvođenjem koeficijenta prioriteta nisu svi brodovi ravnopravno 
tretirani, već oni s većim prioritetom imaju manju vjerojatnost da će čekati na slobodan 
vez. No, zanimljivost ovog rada je što su brodovi podijeljeni u grupe ovisno o 
predviđenom vremenu dolaska. Ovakva podjela ima praktičnu primjenu jer je teško 
potpuno točno predvidjeti vrijeme dolaska nekoliko dana unaprijed. Umjesto toga 
određuju se vremenska razdoblja, time windows, na temelju kojih je onda moguće 
grupirati brodove.  
Kontejnerski terminali koji nisu namijenjeni određenom brodaru, nego su pod jednakim 
uvjetima dostupni svima, obilježja su javnih luka. Ovakvo načelo zastupaju japanski 
autori nazivajući ih terminalima u višekorisničkom okruženju gdje problemu dodjele 
veza treba pristupiti na način da se što bolje iskoristi prostor pristana (Imai et al., 2005, 
2007a, 2007b). Pri tome na terminal dolaze brodovi različitih veličina kojima nije 
unaprijed određeno mjesto na terminalu, već lokacija na koju će se brod vezati ovisi o 
rezultatima optimizacije.  
Autori navode kako fiksni vezovi nisu najbolje rješenje, već se problem treba riješiti na 
način da se pristan promatra kao kontinuirani prostor. Model koji je razrađen ima za cilj 
minimizirati vrijeme boravka broda u luci. Za njegovo rješavanje predložena je 
heuristička metoda koja se temelji na dvostupanjskom rješavanju problema. U prvom 
stupnju rješava se problem s diskretnim vezovima, a u drugom stupnju se koristi tzv. 
BAPC heuristika za dobivanje rješenja s kontinuiranim vezovima. BAPC heuristika se 
sastoji u tome da se brodovi slažu po vremenskom redoslijedu priveza na temelju BAP 
rješenja s diskretnim vezovima te da se potom oni čije se pozicije preklapaju 
repozicioniraju tako da se pri tom ne mijenjaju pozicije ni vremena priveza prethodno 
složenih brodova. Brodovi se  dijele na tzv. brodove s visokim prioritetom i brodove s 
niskim prioritetom. Brodovi s visokim prioritetom su oni kojima promjena pozicije na 
pristanu, u odnosu na optimalnu, znatno utječe na produljenje vremena prekrcaja, zbog 
položaja kontejnera na terminalu u odnosu na poziciju broda na pristanu. Prioritet se ne 
utvrđuje na osnovu pripadnosti određenom brodaru. 
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Isti autori nude zanimljivo rješenje u slučaju kada na terminal dolaze brodovi različitih 
veličina, brodovi matice i feeder brodovi.  Formulirana su dva problema. Prvi ne uzima u 
obzir razlike u veličini brodova koji konkuriraju za vez pa se radi o konvencionalnom 
problemu dodjele veza na višekorisničkim terminalima (BAPM). Matematički model 
rješava problem s diskretnim vezovima, ali omogućuje da dva broda mogu dijeliti isti vez 
čime se nastojalo pojednostaviti problem, a da se istovremeno u određenoj mjeri 
poboljša prostorno iskorištenje pristana. Predložena je modificirana varijanta modela 
kod koje mega kontejnerski brodovi imaju apsolutni prioritet i forsira se njihov vez 
odmah po dolasku. 
U drugom slučaju predviđeni su posebni vezovi za mega kontejnerske brodove pa je 
problem prikazan kao problem dodjele veza s namjenskim vezovima (BAPI). Ukoliko je, 
međutim, namjenski vez slobodan i nije predviđen dolazak mega kontejnerskog broda u 
određenom razdoblju, njega je moguće dodijeliti feeder brodovima. Međutim,  ovdje se 
ipak radi o slučaju koji je specifičan s obzirom na oblik lučkog bazena.  
Drugačiji pristup imaju Moorthy i Teo (2006) kojima je glavni kriterij za optimizaciju 
vezova količina tereta namijenjenog za ukrcaj/iskrcaj. Pri tom pretpostavljaju da 
brodovi s većom količinom tereta imaju veći prioritet od onih koji imaju manje tereta što 
opet dovode u vezu s komercijalnim uvjetima poslovanja u odnosu na pojedine brodare. 
Posebnost ovog rada je što je predložena optimizacija po dva kriterija koja se temelji na 
pojmu tzv. domaćeg veza. Domaći vez dodjeljuje se u sklopu taktičkog planiranja kod 
najave dolaska broda, a svodi se na to da se isti dodjeljuje brodovima istog brodara kad 
god je to moguće. Na taj način žele se minimizirati troškovi premještanja i alokacije 
kontejnera na terminalu, ponajprije u slučajevima prekrcajnih procesa brod-slagalište-
brod, tj. kada se obavlja transhipping. Model ima za cilj optimizirati vrijeme čekanja 
broda na slobodan vez i troškove koji ovise o dispoziciji kontejnera na terminalu i 
brodova na vezu u slučajevima direktnog ili indirektnog prekrcaja s broda na brod. Kod 
toga se vrednuje sposobnost povezivanja obalnog i slagališnog podsustava u odnosu na 
pojedinog brodara te elastičnost modela. Elastičnost je definirana otpornošću taktičko-
operativnog plana na promjene koje nastaju kao posljedica neravnomjernosti dolazaka 
brodova i odstupanja od očekivanih vrijednosti. Ovakvim pristupom autori naglašavaju 
važnost dinamičkog sagledavanja problema dodjele veza.    
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Dva rada su specifična s obzirom na kriterije funkcije optimizacije koja je postavljena. 
Prvi je rad autora Du et al. (2011) koji problem optimizacije formuliraju na temelju 
varijabilnog određivanja vremena dolaska broda u korelaciji s potrošnjom goriva broda. 
Autori objašnjavaju kako nije samo važno minimizirati vrijeme čekanja broda, nego je 
potrebno uskladiti vremena dolaska brodova. Elaboriraju se razlike u strategijama s 
obzirom na obilježja parametra koji definira vrijeme dolaska broda u luku. U osnovi 
postoje dvije strategije: prva, kod koje je vrijeme dolaska konstantna i unaprijed 
određena veličina te druga, kod koje je vrijeme dolaska varijabilno i u modelu 
predstavlja varijablu odlučivanja. Kod varijabilnog određivanja vremena dolaska važno 
je uočiti relaciju između vremena dolaska, brzine broda i potrošnje goriva. Autori su 
formulirali nelinearni model koji uspostavlja relaciju između potrošnje goriva i vremena 
dolaska broda u luku te su isti transformirali u tzv. MISOCP Mixed integer second order 
cone programming model. 
Drugi je rad autora Xu et al. (2012) koji formuliraju problem dodjele veza uzimajući u 
obzir ograničenja dubine na vezovima te ograničenja uslijed plime i oseke. Za 
ograničenje morskih mijena postavljena su dva intervala koja se periodički izmjenjuju, 
interval visokih voda i interval niskih voda. Uzima se u obzir statička i dinamička 
varijanta problema dodjele veza, a cilj je minimizirati ukupno vrijeme brodova u luci uz 
pretpostavku da je trajanje prekrcaja fiksno i unaprijed određeno za svaki brod. 
Na kraju analize radova iz područja problematike dodjele vezova, prema dostupnim  
bibliografskim izvorima, treba spomenuti jedan rad domaćih autora Gudelj, Krčum i 
Twrdy (2010). U tom radu predstavljen je model temeljen na simulaciji diskretnih 
događaja korištenjem Petrijevih mreža i genetskog algoritma. Cilj je dobiti sekvencijalni 
raspored brodova na pristanu koji minimizira ukupne gubitke zbog vremenskih 
oscilacija dolazaka brodova u luku. Simulacija funkcionalno oponaša proces dolazaka 
brodova po FIFO (First-In-First-Out) principu gdje su vezovi fiksni, a penalizira se 
odstupanje od preferirane pozicije na pristanu, dolazak ranije od najavljenog vremena 
dolaska te kašnjenje dolaska broda.  
1.4.2. Radovi iz kategorije QCAP optimizacije  
Rješavanje problema dodjele obalnih dizalica brodovima ima za cilj optimalno 
rasporediti raspoložive dizalice na pristanu uz uvjet zadovoljavanja transportne 
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potražnje za prekrcajom koja je određena količinom tereta namijenjenog za 
ukrcaj/iskrcaj, a prema planovima ukrcaja/iskrcaja. Iz navedenog uvjeta jasno je da 
problem ovisi o konkretnom planu tereta za pojedini brod što znači da je ovaj problem u 
direktnoj korelaciji s problemom dodjele veza. Drugim riječima, rezultat dobiven 
rješavanjem BAP problema predstavlja ulazni parametar za QCAP optimizaciju. Ključno 
pitanje je pri tom na koji se način tretira veličina kojom se određuje trajanja prekrcaja, 
da li kao parametar ili kao varijabla odlučivanja. Zbog neposredne povezanosti ova dva 
problema većinom se u literaturi obrađuju integralno.  
Ovisnost pozicije i vremena veza o raspoloživosti obalnih dizalica postavili su kao uvjet 
optimizacije Zhou i Kang (2008). Ovdje je zauzeto stajalište da je za bolje rezultate 
optimizacije nužno napustiti načelo po kojem se brodovi prihvaćaju po redoslijedu 
dolaska. Umjesto toga uvedeno je tzv. prihvatljivo vrijeme čekanja za svaki brod koje 
predstavlja maksimalno izgubljeno vrijeme koje je prihvatljivo za pojedini brod, ovisno o 
njegovim obilježjima i zahtjevima brodara. Vremena dolaska broda i vremena trajanja 
prekrcajnih operacija definirana su unaprijed, ali kao očekivane vrijednosti slučajnih 
varijabli za koje je moguće odabrati željenu vjerojatnost. Ovako formuliran model više je 
orijentiran na obalne dizalice, nego na brod jer se njime brodovi prilagođavaju vremenu 
rada dizalica. 
Kod modela kojeg su formulirali Imai et al. (2008), vrijeme prekrcajnog procesa je 
unaprijed određeno kao i zahtijevani broj dizalica po brodu. Taj broj je stalan i 
nepromjenjiv za čitavo vrijeme prekrcaja. Stoga proces prekrcaja ne može započeti dok 
nije osiguran dovoljan broj dizalica za rad. Problem je rješavan u dva koraka gdje se u 
prvom koraku rješava problem dodjele veza pomoću genetskog algoritma, a u drugom 
koraku se rješava problem dodjeljivanja dizalica po vezovima pomoću razvijenog 
heurističkog algoritma. Po dobivanju rezultata genetskim algoritmom, ispituje se je li 
zadovoljen uvjet dovoljnog broja dizalica za obavljanje prekrcajnog procesa. Ukoliko to 
nije slučaj i pojedini brod ne dobije dovoljan broj dizalica, njegov privez se odgađa dok 
zahtijevani broj dizalica ne bude raspoloživ. 
Problem dodjele veza i alokacije obalnih kontejnerskih dizalica s pozicije jednog lučkog 
operatera koji upravlja s više terminala u luci elaborirali su Hendriks et al. (2011). Cilj je 
uravnoteženje opterećenja obalnih kontejnerskih dizalica i minimizacija transporta 
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kontejnera među terminalima. Problem se definira kao multiple-job-on-one processor ili 
problem višestrukih procesnih zadataka, gdje proces predstavljaju terminali, a zadatke 
predstavljaju brodovi. Problem je podijeljen u dva dijela. U prvom se dijelu rješava 
dodjela veza i osiguravanje dovoljnog broja dizalica kao garancija da prekrcajni proces 
neće trajati dulje od predviđenoga. U drugom se dijelu razmatra mogućnost 
preraspodjele brodova po terminalima u ovisnosti o lučkoj logistici. Kod planiranja 
dolazaka brodova pretpostavljeno je da brodovi dolaze po strogo definiranom redu 
plovidbe. Drugim riječima, dolasci su potpuno deterministički. 
Integrirani problem dodjele veza i raspodjele dizalica razvio je Meisel (2009) i definirao 
ga pod nazivom BACAP. Integrirano rješenje temelji se na varijabilnom vremenu 
prekrcajnog procesa, ovisno o broju pridruženih dizalica, a zbog različitih obilježja 
vremenskih varijabli optimizacijska funkcija svedena je na troškovnu komponentu. 
Glavni problem koji se javlja kada trajanje prekrcaja predstavlja varijablu odlučivanja 
jest aproksimacija ravnomjernog prekrcajnog učinka obalnih dizalica što pretpostavlja 
homogen raspored tereta po brodskim skladištima. Meisel nastoji problem u što većoj 
mjeri približiti realnoj situaciji, uvodeći prosječnu stopu iskorištenja kapaciteta dizalice 
kao ograničenje funkcije optimizacije. U tu svrhu autor je razvio posebne heurističke 
metode rješavanja i usporedio rezultate s matematičkim rješenjem. 
1.4.3. Radovi iz kategorije QCSP optimizacije  
Problem optimizacije redoslijeda rada obalnih kontejnerskih dizalica temelji se na 
planovima ukrcaja/iskrcaja kontejnera svakog pojedinog broda u kojima su obilježene 
pozicije na kojima su smješteni i označeni kontejneri za ukrcaj/iskrcaj. Potrebno je 
pronaći optimalni redoslijed rada dizalica što u najvećem brojem slučajeva znači što 
raniji završetak prekrcajnih operacija da bi se omogućilo isplovljenje broda.  
Problem redoslijeda rada obalnih dizalica prvi je obradio Daganzo (1989). Autor je 
klasičan problem paralelnog rada strojeva na jednom procesu, poznatom iz industrije, 
preslikao na lučke obalne dizalice i brodove. Kao cilj optimizacije postavljeno je 
najmanje ukupno vrijeme kašnjenja broda u odnosu na predviđeno vrijeme završetka 
prekrcajnog procesa. S obzirom da se radi o prvom radu s ovom tematikom, postavljeni 
model ima više teoretsko značenje budući da se nisu uzela u obzir važna tehnička 
ograničenja poput opsega kretanja dizalica ili nemogućnosti pretjecanja i ometanja.  
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Prilikom izrade modela opravdano je polaziti od činjenice da su planovi slaganja tereta 
na brodu napravljeni tako da su kontejneri grupirani prema luci iskrcaja i prema 
njihovim tehničkim obilježjima. Ovo vrijedi u mjeri u kojoj je moguće tako nešto ostvariti 
s obzirom na tehnička i maritimna obilježja broda i sigurnosne zahtjeve. U slučaju 
ukrcaja kontejnera na brod vrijedi isto pravilo. Ukoliko su kontejneri iz iste grupe 
složeni tako da zauzimaju susjedne ili bliske pozicije tj. odjeljke (bays), takve pozicije 
predstavljaju tzv. klaster. Dakle, klaster predstavlja skup susjednih ili bliskih pozicija 
odnosno odjeljaka u kojima su složeni ili će biti složeni kontejneri iz iste grupe. Ideju o 
klasterima, u kontekstu rješavanja problema rasporeda obalnih dizalica, prvi su razradili 
Kim i Park (2004) s ciljem postizanja optimalnog rješenja problema. Oni su svakom 
klasteru pridružili jedan zadatak pri čemu zadatak podrazumijeva ukrcaj ili iskrcaj 
kontejnera na pozicije u okviru zajedničkog klastera. Aktivnost je neprekidna za čitav 
klaster što znači da zadatak završava kada obalna dizalica ukrca i iskrca sve kontejnere 
u tom klasteru. Funkcija cilja određena je kao minimizacija težinskih suma najkraćeg 
vremena za izvršenje svih aktivnosti na brodu i pojedinačnih vremena završetka 
prekrcajnih zadataka kontejnerskih dizalica. Problem je rješavan matematički uz pomoć 
računala i softvera LINDO/PC, a predložena su i heuristička rješenja problema. 
Model koji prilikom rješavanja QCSP uzima u obzir poziciju broda na pristanu prvi su 
razradili Liu et al. (2005). Rezultat dobiven rješenjem BAP problema korišten je kao 
ulazni podatak. U većini radova koji se odnose na rješavanje problema dodjele veza, 
podrazumijeva se da je vrijeme prekrcajnog procesa unaprijed poznato i određeno. To 
vrijeme pretpostavljeno je na temelju podataka o broju kontejnera za ukrcaj/iskrcaj i na 
temelju poznatog normativa tehnološkog procesa tj. proizvodnosti rada. Međutim, u toj 
aproksimaciji nije moguće točno znati hoće li se predviđeni broj obalnih dizalica, a 
samim tim i zadana produktivnost, moći ostvariti. Autori su u tom radu predstavili 
heurističku dekompoziciju problema na dvije razine: model na razini broda i model na 
razini veza. Prva razina određuje najkraće vrijeme trajanja prekrcajnog procesa za 
određeni broj obalnih dizalica pridruženih brodu i predstavlja u osnovi rješenje 
problema redoslijeda. Druga razina uzima u obzir sve brodove na terminalu. Na toj 
razini se samo određuje kojem brodu će se pridružiti pojedina dizalica, a ne i na kojem 
dijelu broda tj. na kojim zadacima će raditi.  
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Nastavak istraživanja QCSP rezultiralo je uvrštavanjem u modele ograničenja ometanja 
dizalica kod istovremenog rada na susjednim aktivnostima (Lim et al., 2004; Zhu & Lim, 
2005; Zhu, Yi & Lim, 2011). Ograničenje je formulirano na način da se susjedne dizalice i 
aktivnosti ne mogu križati. Primjena modela nije ograničena na kontejnerske mostove, 
nego ga je moguće primijeniti i na konvencionalne obalne dizalice kada se želi uzeti u 
obzir međusobno ometanje dizalica. U kontekstu kontejnerskih mostova ograničenje u 
biti onemogućuje pretjecanje dizalica jer kontejnerski mostovi nemaju mogućnost 
rotacije pa je klasično križanje trajektorija u radu nemoguće. Funkcija optimizacije ima 
za cilj određivanje najranijeg završetka posljednje aktivnosti u nizu. Osim matematičkog 
modela u radovima su predložene metode grananja i ograničavanja branch and bound te 
metoda simuliranog kaljenja. 
Na kraju treba spomenuti rad autora Lee et al. (2008) koji su formulirali prilagođeni 
problem raspodjele dizalica po brodu za kontejnerske mostove. Radni zadaci i 
kontejnerske dizalice hijerarhijski su postavljeni od niže prema višoj vrijednosti. 
Uvažavajući postavljeni osnovni raspored, ograničenja onemogućavaju pomicanje 
prekrcajnog mosta na zadatak koji je po hijerarhiji iznad prethodnog zadatka na način 
da se preskače zadatak susjedne dizalice. Isto tako važno je spomenuti da su autori 
vrijeme kretanja dizalica, kod prelaska s jednog na drugi zadatak, ignorirali s obzirom da 
se radi o relativno kratkom vremenu u odnosu na ukupno trajanje prekrcajnog procesa. 
U pogledu funkcije optimizacije autori nisu odstupili od prethodnih radova. I u ovom 
slučaju cilj je minimizirati vrijeme završetka posljednjeg zadatka u nizu. U drugom dijelu 
rada prikazan je razvijeni genetski algoritam za rješavanje problema redoslijeda. 
1.4.4. Važniji radovi iz područja planiranja kontejnerskih terminala  
Iako je predmet istraživanja ovog rada optimizacija obalnog prekrcajnog podsustava, 
potrebno je sagledati cjelinu problematike planiranja kontejnerskih terminala i procesa 
koji se na njima odvijaju. Opsežnu klasifikaciju radova s obzirom na različite podsustave 
kontejnerskih terminala i razine planiranja napravili su Vis i Koster (2003). Autori 
razlučuju tri razine planiranja: stratešku, taktičku i operativnu, te klasificiraju radove s 
obzirom na predmet istraživanja.  
U eksploataciji kontejnerskog terminala potrebno je svakodnevno donositi odgovarajuće 
odluke koje se odnose na upravljanje pojedinim podsustavima kontejnerskog terminala i 
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koje utječu na funkcionalnost čitavog terminala. Važnost donošenja odluka na 
funkcionalnost kompletnog sustava LKT naglašavaju Twrdy i Beškovnik (2008) te 
predlažu model procesa odlučivanja koji se sastoji od tri interaktivna modula: 
prognoziranja, simulacije te planiranja uz optimizaciju proizvodnih parametara. 
Uočavajući odnose između pojedinih podsustava terminala i pripadajućih 
optimizacijskih problema te promatrajući čitav terminal kao sustav, Murty et al. (2005) 
tvrde da se radi o višeobjektnom problemu kod kojega je zbog kompleksnosti i 
neizvjesnosti ishoda parcijalnih rješenja nemoguće napraviti jedinstveni matematički 
model optimizacije. Čak kad bi se takav model i napravio bio bi izrazito nefleksibilan za 
praktičnu primjenu. Zbog toga autori preferiraju istraživanja koja idu u smjeru 
rješavanja parcijalnih optimizacija za pojedine podsustave, nakon čega je moguće izvršiti 
finu prilagodbu pojedinih komponenti zahtjevima sustava.  
Pojedini autori problematici optimizacije na kontejnerskim terminalima pristupaju 
primjenjujući teoriju redova čekanja pri čemu se nastoji odrediti najbolja konfiguracija 
terminala. Ovakav pristup dominantan je u domaćim znanstvenim izvorima (Zenzerović, 
1995, 2005; Dundović & Zenzerović, 2000; Dundović & Hess, 2005; Zenzerović & Vilke, 
2011). Na temelju tehnoloških obilježja i očekivanog prometa testiraju se različite 
konfiguracije terminala, te dobivaju rezultati koji pokazuju u kojoj mjeri je sustav 
optimalan i koje je uvjete potrebno ispuniti za postizanje optimalne propusnosti. Ovakav 
pristup prije svega je pogodan kod donošenja strateških odluka vezanih uz 
programiranje tehnoloških procesa i uz planiranje izgradnje i modernizacije 
kontejnerskih terminala te dimenzioniranje komponenti pojedinih podsustava 
terminala, a manje za rješavanje operativnih problema.  
Drugo, vrlo bitno obilježje radova domaćih autora je pristup problematici koji se temelji 
na optimizaciji ukupnih lučkih troškova koji uključuju troškove luke (terminala) i 
troškove brodara (Zenzerović, 1995). Ovakav pristup imaju također Park i Dragović 
(2009) koji nastoje simulacijom tehnoloških procesa postići efikasnost terminala s 
ciljem da se dobiju što manji ukupni troškovi. Treba, međutim, naglasiti da takav pristup 
na kontejnerskim terminalima ima svoje slabosti s obzirom na aktualne zahtjeve 
pomorskog tržišta i odnose brodar – lučki operater koji se temelje na postizanju što veće 
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kvalitete lučke usluge u odnosu na korisnika i prilagodbu pružatelja lučke usluge 
zahtjevima tržišta tj. zahtjevima brodara. 
S obzirom da dinamiku promjene kontejnerskog prometa i tržišta prijevoza, u lukama su 
također nužne prilagodbe. To se ponajprije odnosi na funkcionalne zahtjeve u pogledu 
tehničkih i eksploatacijskih obilježja, tehnologije rada, veličine i dimenzija terminala. 
Navedeni zahtjevi predmet su strateškog planiranja kontejnerskih terminala koji su 
obrađeni u brojnim znanstvenim publikacijama (United Nations Conference on Trade 
and Development, 1985; Dundović, 2002; Tsinker, 2004; Brinkmann, 2005; Maritime 
Navigation Commission, 2008; Thoresen, 2010). 
Na kraju treba spomenuti radove domaćih autora koji obrađuju probleme operativnog 
planiranja u kontejnerskom transportu, a nisu usko vezani uz optimizaciju lučkih 
tehnoloških procesa. U ovim radovima, u cijelosti ili djelomično, koriste se metode 
linearnog programiranja i optimizacijska funkcija u rješavanju praktičnih problema koji 
se javljaju u transportu kontejnera.    
Kos i Zenzerović (2003, 2004) obrađuju problematiku prijevoza kontejnera s ciljem 
optimalnog iskorištavanja kapaciteta broda i distribucije kontejnera po lukama ukrcaja i 
iskrcaja prema različitim kriterijima. Zenzerović i Bešlić (2003) u radu prikazuju 
modeliranje problema prijevoza raznovrsnog tereta jednim prijevoznim sredstvom iz 
jednog ishodišta do jednog ili više odredišta. Matematički model takvog problema može 
imati različite oblike, često s nelinearnom funkcijom cilja i ograničenjima u obliku 
linearne ili nelinearne funkcije za koji se optimalno rješenje dobiva metodom 
dinamičkog programiranja. Zenzerović (2005) predstavlja kvantitativne metode za 
optimalnu funkcionalnost sustava pa između ostalog prikazuje dva matematička 
modela: prvi za prijevoz praznih kontejnera, a drugi za određivanje optimalne strukture 
prijevoza tereta kontejnerskim brodom. Oba modela temelje se na rješavanju navedenih 
operativnih problema metodom linearnog programiranja. 
1.5. Znanstvene metode istraživanja 
Tijekom provedbe znanstvenog istraživanja korištene su standardne znanstvene 
metode: induktivna metoda, deduktivna metoda, metoda analize i sinteze, metoda 
klasifikacije, metoda deskripcije, metoda kompilacije te metoda komparacije.  
18 
 
Glavni dio istraživanja koji se odnosi na optimizaciju obalnog prekrcajnog procesa i 
postupak dokazivanja postavljene hipoteze temeljen je na metodi modeliranja i primjeni 
matematičkih metoda, prvenstveno iz znanstvene discipline operacijskih istraživanja, 
metode linearnog i cjelobrojnog programiranja. Prilikom testiranja modela korištena je 
metoda simulacije, uz primjenu teorije vjerojatnosti i teorije redova čekanja. 
S obzirom na obilježje kontejnerskih terminala, u istraživanju je na odgovarajući način 
korištena teorija sustava kao znanstvena metoda. Prilikom definiranja koncepta 
optimizacije, postavljanja modela za rješavanje individualnih taktičko-operativnih 
optimizacijskih problema te njihovo objedinjavanje kroz sistemsku integraciju, 
primijenjen je metodološki postupak sistemskog inženjeringa. 
Prilikom dokazivanja hipoteze korištene su deduktivna metoda, eksperimentalna 
metoda te metoda uzoraka. Eksperimentalna metoda zasnovana je na slučajno 
generiranom uzorku brodova i njihovih tehničko-operativnih parametara na temelju 
kojih su simulirani njihovi dolasci, a dobivene vrijednosti su poslužile kao ulazni 
parametri za optimizacijsku funkciju. Na kraju je napravljena komparacija dobivenih 
rezultata i potrebnih resursa za dobivanje optimalnog rješenja za različite razine 
kompleksnosti problema. 
Za transformaciju matematičkih modela u programski kod i njihovo rješavanje korišteni 
su programski alati AIMMS s pripadajućim solverima1 za linearno programiranje te 
LINGO/12, akademska verzija. Za kreiranje programskih skripti za generiranje uzorka 
brodova i tereta te simulaciju dolazaka brodova korišten je programski jezik R. Za 
potrebe znanstvenog istraživanja korištena je raspoloživa i dostupna znanstvena 
bibliografija. 
1.6. Struktura doktorskog rada 
Rad je konceptualno sastavljen od 7 poglavlja i 2 privitka. Nakon uvodnog dijela dat je 
prikaz kontejnerskog terminala kao proizvodnog sustava s kratkim pregledom razvoja 
kontejnerskog prometa te prikaz glavnih obilježja kontejnerskog terminala kao 
proizvodnog sustava i tehnoloških procesa na LKT. Strateško planiranje obrađeno je u 
                                                        
1 Matematički program za rješavanje optimizacijskih problema 
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trećem poglavlju s prikazom analitičkih postupaka koji se koriste pri planiranju 
operativnih površina i određivanju kapaciteta vezova.  
U četvrtom poglavlju postavljeni su temeljni modeli na kojima se zasniva optimizacija 
obalnog prekrcajnog podsustava. Izdvojena su tri osnovna problema: problem dodjele 
veza, problem raspodjele obalnih dizalica i problem određivanja redoslijeda rada 
obalnih dizalica. Svaki od navedenih problema obrađen je uz primjenu odgovarajućih 
modificiranih rješenja prilagođenih predmetu i cilju istraživanja. Naglasak je stavljen na 
integrirano rješenje BAP i QCAP problema te na kreiranje modela za rješavanje QCSP 
problema uz optimalno iskorištenje resursa. 
U petom poglavlju predstavljen je integrirani model optimizacije za nezavisne pristane s 
pripadajućom metodologijom optimizacije u tri faze. Predložena metoda temelji se na 
izboru tri scenarija i dva nezavisna pristana. Na primjerima je prikazana funkcionalnost 
integriranog modela.  
U šestom poglavlju izvršeno je testiranje modela i analiza rezultata. U tu svrhu izrađene 
su posebne programske skripte za generiranje podataka o brodovima i raspoređivanje 
tereta po brodovima. Napravljena je simulacija dolazaka brodova i prekrcajne potražnje 
kako bi se na temelju toga izvršilo testiranje integriranog modela optimizacije. Na kraju 
je izvršena analiza dobivenih rezultata i postoptimalna analiza.  
U zaključku su objedinjeni kompletni rezultati istraživanja te su isti postavljeni u odnos s 
postavljenom hipotezom i pomoćnim hipotezama.  
U dva privitka priložene su tablice s generiranim podacima o brodu i teretu, rezultati 
parcijalnih modela optimizacije te listovi izrađenih programskih skripti korištenih u 
radu.  
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2. KONTEJNERSKI TERMINAL KAO PROIZVODNI SUSTAV 
2.1. Razvoj kontejnerskog prometa 
Kontejneri su danas uobičajeni način transporta generalnog tereta čija uniformnost,  
fleksibilnost i čvrstoća konstrukcije osiguravaju jednostavan, efikasan i siguran način 
prijevoza bez obzira na udaljenost.  U gotovo 50 godina od inovacije čiji je tvorac 
Malcolm McLean, američki prijevoznik-poduzetnik škotskog porijekla2, kontejneri su 
postali nezamjenjivi do te mjere da je danas nemoguće zamisliti transport robe bez njih. 
Prvi kontejnerski brod bio je Ideal-X. Na svom prvom putovanju iz Newarka (New 
Jersey) do Houstona prevezao je 58 kontejnera (35 stopa prema tadašnjem standardu).     
 
Slika 1: Modeli brodova: Ideal-X – prvi prenamijenjeni brod za prijevoz kontejnera 
(1956.) i Maersk Triple-E (2013.) najnovija klasa kontejnerskih brodova  
Izvor: www.spiegel.de i www.maerskline.com, 2013. 
Tijekom pola stoljeća kapaciteti kontejnerskih brodova konstantno su se povećavali, sve 
do današnje Triple-E klase od 18.000 TEU. Veličina kontejnerskih brodova (Tablica 1) 
utjecala je na razvoj kontejnerskih luka tako da su luke gubile ili dobivale bitku na 
tržištu, ovisno o tome koliko su se brzo prilagodile novim zahtjevima transporta. 
                                                        
2 Malcolm je, kako je sam izjavio, došao na ideju o kontejneru dok je vozio vlastiti kamion 1937. godine. 
Promatrao je kako radnici iskrcavaju njegov kamion u luci i bale s pamukom ukrcavaju na brod. Pri tom je 
uočio da se gubi puno vremena dok se bale ne povežu bragama, ukrcaju na brod te brage ponovno 
oslobode za prihvat novih bala. Nezadovoljan time razmišljao je kako čitavi kamion ukrcati na brod i 
potom ga s teretom iskrcati u odredišnoj luci. Malcolm je kasnije osnovao Sea-Land Shipping, prvog 
kontejnerskog brodara. 
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Veličina brodova posljedica je ekonomije razmjera s ciljem postizanja što nižih 
jediničnih troškova po TEU jedinici. Međutim, ukoliko je iskorištenje kapaciteta mega 
kontejnerskih brodova  manje od 90% , prednost manjeg jediničnog troška zbog  
veličine broda se poništava. Danas u svijetu plovi oko 5.000 kontejnerskih brodova  
ukupnog kapaciteta preko 17 milijuna TEU-a (Slika 2) . 
Tablica 1: Razvoj kontejnerskih brodova 
 
Klase kontejnerskih 
brodova 
Godina 
gradnje 
Kapacitet 
(TEU) 
Duljina (m) 
Širina 
(redova) 
Gaz 
(m) 
1. Višenamjenski brodovi 1960. < 1000 135-200 6-8 < 9 
2. Celularni brodovi 1970. 1000-2500 215-250 10 10 
3. Panamax klasa 1980. 3000-4000 250-290 13 11-12 
4. Post panamax klasa 1988. 4000-5000 285-305 15 13 
5. Post panamax plus klasa 2000. 6000-8000 300 17 14.5 
6. Novi panamax (ULCS) 2006. 12.500 366 20 15.2 
7. Triple E klasa 2013. 18.000 400 23 15.5 
 
Izvor: Izradio autor prema dostupnim podacima 
Za razliku od razvoja kontejnerskih brodova, kontejneri sami po sebi nisu doživjeli 
značajnije promjene. Standardne veličine od 20 i 40 stopa tek se razlikuju po visini, 8.5 
ili 9.5 stopa (HC), te po tipu i namjeni. S obzirom na zahtjeve prema terminalu, treba 
izdvojiti rashladne (frigo) kontejnere za koje treba osigurati poseban odjeljak, čitav blok 
ili neki drugi prostor na terminalu s potrebnim izvorom električne energije.  
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Slika 2: Kapaciteti flote 20 najvećih kontejnerskih brodara za 2013. godinu 
Izvor: Alphaliner, 2013. 
Povećanje potražnje za prijevozom i prijenosom kontejnera donosi stalan pritisak na 
luke i lučke operatere od kojih se zahtijeva što veći obrt kontejnera, pouzdanost i 
kontinuitet procesa. Konkurentnost luka se ogleda upravo u činjenici da se tijekom 
čitave godine osigura pristup terminalu i što kraće zadržavanje broda na vezu. 
Kontejnerizacija je izmijenila odnose koji su ranije postojali između luke i brodara. Ti 
odnosi moraju biti partnerski s visokom razinom uzajamne suradnje kako bi se 
zadovoljio zajednički cilj, a to je što efikasnije transportni proces na čitavom logističkom 
lancu.  
2.2. Struktura kontejnerskog terminala kao proizvodnog sustava 
Kontejnerski terminal može se promatrati kao proizvodni sustav unutar kojeg se odvija 
tehničko-tehnološki proces transporta kontejnera. Tako Dundović i Hess (2005) kod 
kontejnerskih terminala razlikuju tri elementa: operativnu obalu, slagalište te zonu 
isporuke. Kontejneri ulaze u sustav i izlaze iz njega preko obalnog prekrcajnog 
podsustava i kopnenog prekrcajnog podsustava. Unutar terminala kontejneri se 
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skladište kako bi se osigurala održivost i funkcionalnost sustava zbog neravnomjernosti 
i stohastičnosti procesa ulaza i izlaza kontejnera na terminalu. Zbog toga se može 
govoriti o tri podsustava ili prostorno tri zone kontejnerskog terminala :  
 obalna zona ili obalni prekrcajni podsustav, 
 zona slagališta ili skladišni prekrcajni podsustav, 
 kopnena zona ili kopneni prekrcajni podsustav. 
Unutar zona i među zonama odvijaju se tehnološki procesi prekrcaja, prijevoza i 
prijenosa kontejnera. Twrdy i Beškovnik (2008) uz tri podsustava lučkog kontejnerskog 
terminala povezuju tri glavne vrste tehnoloških procesa: operacije priveza, ukrcaja i 
iskrcaja broda, zatim operacije prihvata i otpreme na kopnena prijevozna sredstva te 
prekrcajne operacije na slagalištu. 
Teoretski, svaka od zona egzistira kao samostalni podsustav u kojeg ulaze jedinice u 
sustav i izlaze iz njega, međutim, funkcionalnost kontejnerskog terminala kao cjeline ne 
može se postići bez integralnog djelovanja svake od komponenti, povezanih sistemskim 
vezama. Visoka razina povezanosti između pojedinih podsustava utječe na cjelokupnu 
proizvodnost i učinkovitost sustava (Twrdy & Beškovnik, 2008). 
Obalni prekrcajni podsustav
Kopneni prekrcajni podsustav
Slagalište
ulazni i izlazni kontejneri
Slagalište - prazni kontejneriSlagalište - frigo kontejneri
Slagalište
ulazni i izlazni kontejneri
 
Slika 3: Zone kontejnerskog terminala i tijek procesa 
Izvor: prilagodio autor prema Stenken et al. (2004, p.6) 
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Sistemske veze čine informacije, instrukcije te prijevozno-prekrcajna sredstva koji 
osiguravaju kontinuirano odvijanje tehnoloških procesa i kretanje transportnih entiteta 
između pojedinih podsustava te unutar podsustava. Iako postoje i drugačije podjele na 
zone prema kojima postoji četiri ili pet zona, ovakva podjela najbolje oslikava lučki 
terminal kao proizvodno-procesni sustav.  
Lučki kontejnerski terminal može se promatrati i kao logistički sustav. Prema Stenkenu    
(2004), na terminalu postoje samo dvije komponente sustava: skladište – stock i 
transportna sredstva. Stenken razlikuje skladište kao statičku komponentu sustava koja 
ima sposobnost uskladištenja kontejnera od dinamičkih procesa slaganja, ukrcaja i 
iskrcaja kontejnera koji se odvijaju na temelju instrukcija i pravila kojima se određuje 
način rukovanja, mjesto i položaj kontejnera. Prema tome, slagalište, brodovi, kamioni i 
vagoni imaju svojstvo skladišta, dok u kategoriju transportnih sredstava spadaju 
horizontalna prijevozno-prekrcajna sredstva, kontejnerski prijenosnici na slagalištu i 
obalne dizalice. Obilježje transportnih sredstava u logističkom sustavu jest da njima za 
obavljanje tehnoloških procesa moraju biti dodijeljeni zadaci i redoslijed izvršavanja 
zadataka. Da bi se to omogućilo potrebno je izvršiti proračun, a on se temelji na 
simulaciji realnih procesa i optimizaciji funkcije cilja. 
2.3. Vrste i tehnička svojstva prekrcajnih sredstava LKT 
Razvoj kontejnerskih brodova postavljao je posebne zahtjeve prema prekrcajnim 
uređajima na kontejnerskim terminalima. Najveći zahtjevi odnose se na dohvat obalnih 
dizalica Međutim, u lukama gdje pristaju mega kontejnerski brodovi (ULCS) pored 
dohvata problem predstavlja i put kojeg kontejner mora proći iz dubine brodskih 
skladišta do iskrcaja na obalu. Zbog toga razvoj dizalica ide u smjeru smanjenja trajanja 
prekrcajnog ciklusa. U implementaciji su tako obalne dizalice s dvostrukim voznim 
kolicima i platformom (Slika 4 lijevo) te tzv. supertainer obalne dizalice (Thi, Ryu & Kim, 
2012). Kod dizalica s dvostrukim kolicima postoji platforma na koju se kontejner odlaže 
prilikom iskrcaja s broda, gdje ga preuzima automatski uređaj koji upravlja donjim 
kolicima i iskrcava ga na obalu ili prikolicu. Supertainer obalne dizalice imaju dvije vozne 
staze, jednu na morskoj, a drugu na obalnoj strani. Na svakoj se nalaze vozna kolica, dok 
je između pokretna platforma. Na ovaj način skraćuje se prekrcajni ciklus i povećava 
proizvodnost. Tehnički kapacitet prema specifikacijama ovakvih dizalica iznosi 55 
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kontejnera na sat. Osim voznih kolica vremenom je unaprjeđen sustav zahvaćanja 
kontejnera. Tako većina današnjih dizalica može raditi u twin-lift načinu rada i podizati 
više od jednog kontejnera odjednom. Proizvodnost obalnih kontejnerskih dizalica ovisi o 
tipu dizalica i zahtjevima terminala, a kreće se od 22-30 ciklusa na sat (Steenken, Voss & 
Stahlbock, 2004).  
 
Slika 4:Obalne i RTG kontejnerske dizalice 
Druga skupina dizalica, koja se u stručnoj i znanstvenoj literaturi obrađuje u sklopu 
kontejnerskih terminala, jesu skladišne dizalice u koje spadaju: RMG ili u doslovnom 
prijevodu portalne dizalice na tračnicama, RTG  - portalne dizalice na gumenim kotačima 
(Slika 4 desno) te OBC - visoke mosne dizalice. U domaćoj literaturi koristi se još termin 
portalni prijenosnici. Sva navedena sredstva imaju svojstvo da su ograničeno pokretna i 
da im je primarna namjena rad na slagalištu što uključuje prihvaćanje kontejnera u 
prihvatnoj ili transfer zoni te njegovo odlaganje na odgovarajuće mjesto na slagalištu, 
zatim dostava kontejnera sa slagališta u prihvatnu zonu te premještanje kontejnera 
unutar skladišnog bloka. Obično je svakoj RTG dizalici dodijeljen jedan blok na slagalištu 
na kojem obavlja prekrcajne operacije. Portalne dizalice na slagalištu mogu posluživati 
kontejnere posložene po širini u 8-12 vrsta te po visini u 4-10 redova. 
Prijevozno-prekrcajna sredstva koriste se za transport kontejnera između zona. Još se 
nazivaju i horizontalna transportna sredstva ili horizontalni prijenosnici. Klasificiraju se 
u dvije osnovne grupe: pasivna i aktivna (Steenken, Voss & Stahlbock, 2004, p.9). 
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Slika 5: Prijevozno-prekrcajna sredstva: straddle carrier i tegljač s prikolicom. 
U prvu  skupinu spadaju: kamioni-tegljači i prikolice (trejleri) koji se još nazivaju i ITs3, 
multitrejleri te AGV vozila. Njihovo obilježje je da mogu samo prevoziti kontejner, ali ga 
ne mogu samostalno ukrcati ili iskrcati s vozila. U drugu skupinu spadaju: portalni 
prijenosnik straddle carrier, viličari te prijenosnik reachsteaker. Obilježje ove grupe 
horizontalnih prijenosnika je da pored prijevoza kontejnera između zona terminala 
mogu samostalno prihvatiti kontejner u prihvatnoj zoni, odložiti kontejner u prihvatnoj 
zoni te obavljati određene prekrcajne operacije na slagalištu. 
Raznovrsnost transportnih sredstava na LKT omogućuje različite kombinacije 
konfiguracije sustava. Od izbora obalnih dizalica, odabira načina slaganja kontejnera do 
odabira prijevozno-prekrcajnih sredstava.  Tako prevladavaju dvije osnovne grupe 
terminala: jedna čija se konfiguracija zasniva na portalnim prijenosnicima straddle 
carrier , manjim blokovima s nižom visinom slaganja kontejnera, ali i s većim brojem 
blokova, te druga koja se zasniva na RTG/RMG dizalicama, obično manjem broju 
blokova, ali većeg kapaciteta i visine slaganja, uz korištenje tegljača s prikolicama ili 
automatiziranih vozila za horizontalni prijevoz kontejnera. Osim prostora koji 
determinira izbor komponenti sustava, važnu ulogu imaju sposobnost i spremnost 
prilagodbe organizacije rada na samom terminalu te određene preferencije uređaja i 
opreme, pri čemu ulogu ima prethodno iskustvo i tradicija.  
                                                        
3 ITs – Internal Trucks 
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2.4. Tehnološki procesi na LKT 
Funkcionalnost LKT ostvaruje se kontinuiranim protokom kontejnera između pojedinih 
podsustava terminala te između terminala i okoline. Protok kontejnera osigurava se 
obavljanjem tehnoloških procesa na terminalu pri čemu za svaki proces postoje ulazni 
elementi sustava i izlazni elementi sustava. Suštinski u tome ne postoji razlika između 
sustava LKT i bilo kojeg drugo proizvodnog sustava (Dundović, 2001).  
Kontejneri koji dolaze na terminal grupiraju se prema smjeru odakle dolaze na: dolazne 
kontejnere (inbound) i odlazne kontejnere (outbound). Dolazni kontejneri (nazivaju se i 
uvozni kontejneri), jesu oni koji dolaze brodom iz neke druge luke, smještaju se na 
slagalištu i potom otpremaju do odredišta, najčešće kopnenim prijevoznim sredstvima.4 
Odlazni kontejneri (nazivaju se i izvozni kontejneri) jesu oni koji dolaze na terminal 
kopnenim prijevoznim sredstvima radi otpreme brodom u neku drugu luku. Prijevoz 
kontejnera do terminala i na samom terminalu razlikuje se s obzirom na prijevozno 
sredstvo. Naime, na terminalima je ograničeno kretanje standardnih cestovnih kamiona 
te se koriste vlastiti kamioni-tegljači unutar terminala. U literaturi se koriste pojmovi 
„vanjski“ kamioni, external trucks – XTs i „unutrašnji“ kamioni, internal trucks – ITs. 
(Murty et al., 2005).  
Tehnološki procesi na LKT mogu se odvijati u svakom od navedenih smjerova pri čemu 
nema bitne razlike u načinu njegovog odvijanja niti u izboru transportnih sredstava. Ako 
se promatra dolazni smjer kontejnera, tehnološki proces obuhvaća: 
 prihvat – privez broda, 
 iskrcaj kontejnera s broda na obalu ili prijevozno-prekrcajno sredstvo, 
 transport kontejnera do slagališta, 
 uskladištenje kontejnera, 
 transport/premještaj unutar slagališta, 
 ukrcaj kontejnera na kopneno prijevozno sredstvo radi otpreme. 
Obavljanje navedenih procesa ključno je za ostvarivanje funkcije terminala. Zbog toga je 
unaprijed potrebno donijeti odgovarajuće odluke na strateškoj, taktičkoj i operativnoj 
                                                        
4 Mogu se otpremati i drugim brodovima,  morem do drugih luka (transhipment) ili plovilima unutarnjih 
voda do riječnih pristaništa.  
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razini. Važno je istaknuti da se tehnološki procesi obavljaju na temelju instrukcija kojima 
se odgovara na pitanja kako, gdje, kada i kojim redoslijedom obaviti određene postupke. 
Da bi se odgovorilo na ova pitanja i donijele odgovarajuće odluke, potrebno je riješiti 
logističke probleme koji su karakteristični za svaki od procesa. Standardni logistički 
problemi na LKT jesu (Rashidi & Tsang, 2006): 
 dodjela veza brodu i raspodjela dizalica po brodovima, 
 određivanje pozicije kontejneru na slagalištu, 
 redoslijed izvođenja operacija RTG/RMG dizalica na slagalištu, 
 određivanje rasporeda kretanja prijevozno-prekrcajnih sredstava, 
 određivanje vremena preuzimanja kontejnera od strane XTs. 
U standardne probleme pored ovih koje navodi Rashidi, spada i problem određivanja 
redoslijeda rada obalnih dizalica, a mogu se ubrojiti još i oni koje navode Murty et. al. 
(2005) tako da bi uz prethodno navedene, standardni problemi obuhvaćali i sljedeće:  
 određivanje redoslijeda rada obalnih dizalica,  
 raspored dolaska XTs-a s odlaznim kontejnerima, 
 raspodjela ITs-a po obalnim dizalicama.  
Ovisnost tehnoloških procesa i odluka o načinu njihovog odvijanja temeljenih na 
rješavanju standardnih logističkih problema na LKT prikazana je na slici 6. 
Dodjela veza brodu i raspodjela dizalica po brodovima  odnosi se na proces prihvata i 
priveza broda pri čemu je potrebno odrediti vez broda tj. mjesto priveza na pristanu te 
broj dizalica s kojima će se obavljati prekrcajne operacije. Iskrcaj kontejnera s broda na 
obalu obavlja se obalnim dizalicama za koje treba unaprijed odrediti redoslijed 
izvođenja operacija. Određivanje rasporeda kretanja prijevozno-prekrcajnih sredstava 
te pridruživanje odgovarajućeg broja ITs-a obalnoj ili skladišnoj dizalici preduvjet je za 
uspješno obavljanje procesa transporta kontejnera do slagališta. Za uskladištenje 
kontejnera unaprijed se mora odrediti mjesto i pozicija (visina) na slagalištu gdje će biti 
smješten. Tehnološki procesi na slagalištu moraju biti optimizirani tako da se osigura 
prazan prostor za smještaj kontejnera i njegova dostupnost prilikom otpreme, što 
uključuje i zahtjeve za što manje premještaja unutar skladišnih blokova i među njima. 
Zbog toga je određivanje redoslijeda izvođenja operacija RTG/RMG dizalica na slagalištu 
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posebno kompleksan problem. Kontejneri se preuzimaju od strane XTs-a prema 
vremenu preuzimanja koje mora biti prethodno utvrđeno i usklađeno s rasporedom 
dolaska kamiona tako da ne nastanu zastoji na ulazu u terminal.  
Prihvat/privez broda
Iskrcaj s broda na 
obalu
Transport kontejnera 
do slagališta
Uskladištenje
Transport/premještaj 
unutar slagališta
Ukrcaj na ETs
Redoslijed rada obalnih dizalica
Dodjela veza i raspodjela dizalica
Određivanje pozicije kontejnera 
na slagalištu
Određivanje rasporeda kretanja 
prijevozno-prekrcajnih sredstava
Redoslijed izvođenja operacija 
RTG/RMG dizalica na slagalištu
Određivanje vremena 
preuzimanja o strane ITs/XTs
Raspored dolaska XTs 
s odlaznim kontejnerima
Raspodjela ITs 
po obalnim dizalicama
 
Slika 6: Standardni logistički problemi na LKT  
Izvor: autor 
Rješavanje standardnih logističkih problema o čijim rezultatima ovisi uspješnost 
tehnoloških procesa na LKT, otežava činjenica da je dolazak kontejnera na terminal, bilo 
brodovima, bilo kopnenim prijevoznim sredstvima, stohastički proces. Iako su dolasci 
slučajni oni se mogu predvidjeti i planirati nekoliko dana unaprijed. Upravo je to osnova 
za rješavanje logističkih optimizacijskih problema. Na odvijanje tehnoloških procesa 
utječu i odstupanja od očekivanih, srednjih vrijednosti na kojima se temelje rezultati 
optimizacije. Zbog toga je dobro ukalkulirati dodatna međuvremena, tampon ili buffer 
vremenske zone kojima se održava kontinuitet procesa i funkcionalnost sustava. 
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3. PLANIRANJE LUČKIH KONTEJNERSKIH TERMINALA 
3.1. Klasifikacija planiranja  
Stalne i brze promjene na kontejnerskom transportnom tržištu postavljaju nove 
zahtjeve prema lučkim kontejnerskim terminalima. Zato je planiranje kontejnerskih 
terminala osjetljivije i kompleksnije, nego što je to slučaj s nekim drugim dijelovima 
lučkog sustava. Planiranje bi se najbolje moglo interpretirati kao aktivnost kojom se 
pokušava odrediti buduće stanje i smjer djelovanja u budućnosti. Kako je budućnost 
uvijek neizvjesna, tako se i kod planiranja mora računati s većom ili manjom dozom 
vjerojatnosti da će se procesi odvijati prema očekivanjima.  
Planiranje LKT može se odvijati na razini sustava ili pojedinih dijelova. Može se govoriti 
o dva ključna segmenta planiranja: planiranje infrastrukture i planiranje procesa. 
Planiranje infrastrukture uključuje lokaciju, akvatorij, pristane, kopnene površine, 
dizalice, prekrcajna sredstva, energetska i druga postrojenja na terminalu te lučke i 
prilazne prometnice. Planiranje procesa odnosi se na tehnološke procesa transporta 
tereta unutar terminala te između terminala i okoline. 
Prema klasifikaciji koju navode Moorthy i Chung (2006), postoje tri vrste planiranja: 
 strateško planiranje, 
 taktičko planiranje, 
 operativno planiranje. 
Strateško planiranje je dugoročno, a bavi se razvojem terminala, posebno u pogledu 
izgradnje lučke infrastrukture. Međutim, isto tako strateško planiranje uključuje i 
određenu marketinšku aktivnost kojom se utječe na poslovnu politiku i odnose s 
brodarima. Drugim riječima, moraju se utvrditi razvojna i poslovna strategija, tako da 
budu usklađene s interesima korisnika, kako bi investicije u lučku infrastrukturu bile na 
vrijeme prepoznate i  prihvaćene te bile ekonomski opravdane. 
Taktičko planiranje bavi se optimizacijom tehnoloških procesa i rješavanjem logističkih 
problema koji se pritom javljaju. Između ostalog tu spadaju i problemi određivanja 
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vezova i dodjele vezova brodovima, raspodjela dizalica te problemi redoslijeda 
prekrcajnih operacija. Također, tu spadaju i specifični problemi slagališta te redoslijeda 
dolazaka kamiona na isporuku i dostavu. Taktički planovi jesu nužan preduvjet za izradu 
operativnih planova. 
Operativno planiranje uključuje izradu operativnih planova rada na dnevnoj osnovi u 
odnosu na raspoložive resurse u skladu s prethodnim rezultatima optimizacije. Ovi 
planovi vrlo su dinamični i često su posljedica odluka koje se donose „u hodu“. 
U nastavku ovog poglavlja bit će riječi o strateškom planiranju, poglavito o planiranju 
infrastrukture te će biti predstavljene analitičke metode za dimenzioniranje LKT koje se 
koriste kod projektiranja. Taktičko-operativnim problemima posvećen je ostatak rada 
pa se u ovom poglavlju neće dalje elaborirati.  
3.2. Planiranje prostora za izgradnju LKT 
Sistemsko obilježje lučkih terminala zahtijeva sustavni pristup planiranju. 
Konvencionalni pristup planiranju infrastrukture kod kojega je primarna tehnička 
razina projektiranja, pri čemu nije jasno artikulirana funkcija niti su definirana 
operativna mjerila za ostvarivanje funkcionalnosti, nosi veliki rizik s obzirom na 
mogućnost ostvarivanja kvalitativne razine koja se zahtjeva na kontejnerskom 
transportnom tržištu. Konvencionalni pristup planiranju usmjeren je na pojedinačne 
komponente sustava, a ne na sustav u cjelini. Tipičan primjer je izgradnja dodatnih 
vezova i proširenje terminala, a zanemarivanje kapaciteta kopnenih prometnica kojima 
se ostvaruje pristup terminala na prometnu mrežu. Drugi problem predstavlja 
zanemarivanje zahtjeva korisnika ili nedovoljna prisutnost operativnih zahtjeva 
korisnika u odnosu na sustav LKT. 
Zbog toga je jedino ispravno strateško planiranje provoditi primjenom sistemskih 
metoda koje se temelje na znanstveno utemeljenim metodama sistemskog inženjeringa i 
upravljanja životnim ciklusom (Blanchard, 2004; Kossiakoff et al., 2011; Maritime 
Navigation Commission, 2008). Prema Blanchardu,  svrha sistemskog inženjeringa je 
„kvalitetno osmišljen i tehnički razrađen projekt u kojem će se transformirati operativni 
zahtjevi u funkcionalni opis i parametre učinkovitosti“. Na taj način osigurava se 
optimalna konfiguracija sustava.  
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Od kontejnerskih terminala zahtjeva se funkcionalnost tijekom čitave godine. 
Funkcionalnost predstavlja razinu ostvarivanja glavnih funkcija za koje je terminal 
izgrađen prema funkcionalnim i operativnim zahtjevima korisnika (Grubišić & 
Dundović, 2011). Naglasak je na razini ostvarivanja, što znači da učinkovitost i kvalitetu 
usluge treba konstantno mjeriti i uspoređivati s očekivanim rezultatima. Kriteriji za 
vrednovanje operativne učinkovitosti i kvalitete usluge u lukama i lučkim terminalima 
dijele se na kriterije funkcionalnosti i kriterije tehničke kvalitete (Maritime Navigation 
Commission, 2008). Ovi kriteriji detaljno su elaborirani u radu „Tehničko-tehnološki 
parametri vrednovanja prekrcajnih sredstava na kontejnerskim terminalima“ (Grubišić 
& Dundović, 2011) . 
S prometno-tehničke razine LKT mora udovoljiti svim onim elementima poput bilo kojeg 
drugog lučkog terminala. To se odnosi na prilazni plovni put, dubinu mora i širinu 
akvatorija, te veličinu prostora na kopnu, ali i prostora za moguću ekspanziju u slučaju 
potrebe. Kad se planira izgradnja novog terminala važno je utvrditi najprihvatljiviju 
lokaciju. Kod odabira lokacije moraju se uzeti u obzir sljedeći čimbenici (Thoresen, 
2010, p.298): 
 dovoljno površine za funkcionalnost terminala, 
 mogućnost širenja u budućnosti, 
 dostupnost kopnene prometne mreže, 
 prilaz terminalu s morske strane, 
 priroda morskog dna, nanos sedimenata, geotehnički problemi, 
 utjecaj vjetra, valova i morskih struja, 
 seizmološke opasnosti, 
 ekološka prihvatljivost. 
Terminal prostorno obuhvaća nekoliko funkcionalnih cjelina, a ovisno o veličini 
terminala one mogu sadržavati specijalizirane namjenske prostore. Te funkcionalne 
cjeline jesu: pristan s vezovima, obalna operativna površina, slagalište koje se može 
sastojati od nekoliko namjenskih blokova za slaganje kontejnera, kopnena prometna  
operativna površina koja može uključivati specijaliziranu željezničku prekrcajnu postaju 
te prostor ulaza na terminal s parkiralištem za kamione, kontrolnim i uslužnim centrom.  
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Ukupna površina kontejnerskog terminala, bez površina za logistički centar i usluge s 
dodanom vrijednošću, može se odrediti izrazom (Brinkmann, 2005, p.196) : 
 
KT ob skl ko z park
A A A A A A ha         (3.1) 
gdje su: 
Aob – obalna operativna površina, Askl – površina slagališta, Ako – kopnena operativna 
površina, Az – površina željezničke prekrcajne postaje te Apark – površina parkirališta za 
kamione.  
Površina slagališta za kontejnere ovisi o dva bitna elementa: obrtu kontejnera na 
terminalu i tehnologiji transporta na slagalištu. Pored toga konfiguracija slagališta, a 
time i potrebna površina ovisi i o tipu kontejnera te udjelu praznih kontejnera u 
transportu. Za izračun površine slagališta može se primijeniti sljedeća formula:  
 2
365
ks v
skl
QDA k
A m
h
     (3.2) 
  gdje su: 
Askl – minimalno potrebna površina slagališta, 
Q – godišnji promet kontejnera na terminalu (TEU/god.), 
D – prosječno vrijeme  zadržavanja kontejnera na slagalištu (dwell time) u danima, 
Aks – površina kontejnerskog slota5, 
h – visina slaganja izražena brojem redova kontejnera u skladišnom bloku, 
kv – koeficijent vršnog opterećenja  (kreće se od 10-50%). 
Ukoliko se u gornjoj formuli uzima maksimalna visina slaganja, utoliko u slučaju vršnih 
opterećenja može doći do manjka prostora. Isto vrijedi i za slučajeve kada je potreban 
                                                        
5 Kontejnerski slot ovdje označava jedan stupac u skladišnom bloku za smještaj 20' kontejnera. Broj 
kontejnera u slotu ovisi o visini slaganja kontejnera tj. broju redova. 
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veliki broj pomicanja i premještanja kontejnera na slagalištu. Zbog toga je bolje za h 
uzeti prosječnu visinu slaganja.  
Površina kontejnerskog slota ili jedinična površina 1 TEU jedinice, ovisi o tehnologiji 
transporta na slagalištu. Ukoliko se koriste RTG, RMG ili OBC dizalice jedinična površina 
bit će manja, dok u slučaju rada s portalnim prijenosnicima površina je veća jer ova 
sredstva zahtijevaju više prostora za rukovanje i zahvaćanje kontejnera. Neto površina 
kontejnerskog slota određuje se prema konfiguraciji skladišnog bloka pri čemu je važno 
utvrditi razmake između odjeljaka i između vrsta u koje se polažu kontejneri. Bruto 
površina kontejnerskog slota dobije se kada se na neto površinu dodaju razmaci između 
skladišnih blokova koji služe za prometovanje transportnih sredstava. Detaljnu 
kalkulaciju površine slagališta napravila je Brinkmann u svom radu (2005, pp.295–301). 
Treba naglasiti da proračun prema Brinkman uzima u obzir različite tipove kontejnera 
koji se slažu u namjenske blokove, tako da je  za svaki pojedini tip (standardne, frigo, 
prazne te kontejnere s opasnim teretom) potrebno izračunati veličinu i površinu 
namjenskog skladišnog bloka.  
Modificiran izraz za površinu slagališta predlaže Thoresen (2010). On razlikuje neto i 
bruto površinu slagališta. Bruto površina slagališta dobije se ako se na neto površinu 
prema izrazu (3.2) uvrste dodatni koeficijenti koji korigiraju dobiveni iznos uzimajući u 
obzir oblik površine, sekundarne površine te segregaciju kontejnera. Prema toj varijanti 
ukupna bruto površina slagališta glasi (Thoresen, 2010, p.320): 
 2brutto skl
skl
A
A m
NLS
     (3.3) 
gdje su: 
N – udio primarnog slagališta u odnosu na cjelokupni prostor slagališta, 
L – koeficijent tlocrtnog oblika slagališta, 
S – segregacijski koeficijent. 
Udio primarnog slagališta odnosi se na slagalište za pune kontejnere, dok se pod 
sekundarnim slagalištem podrazumijeva prostor za prazne kontejnere. Koeficijent 
tlocrtnog oblika važan je ako površina nije pravilnog oblika pa dio prostora nije moguće 
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korisno iskoristiti za slaganje. Segregacijski koeficijent uzima u obzir zahtjeve za 
odvajanjem skladišnog prostora prema odredištima te potrebu da se dio kontejnera 
izdvoji radi provođenje posebnih procedura nad njima (inspekcijski pregled, popravak i 
sl.). 
Korisno je veličinu površine slagališta iskazati brojem kontejnerskih slotova. Broj 
slotova dobije se jednostavno, dijeljenjem ukupne površine slagališta s površinom 
kontejnerskog slota. U slučaju namjenskih blokova, broj slotova prema tipu kontejnera 
dobije se dijeljenjem površine namjenskih blokova s površinom kontejnerskog slota. 
Veličina slota tj. broj kontejnera u slotu, važna je zbog maksimalno dozvoljenog 
opterećenja tla o čemu se treba voditi računa kod projektiranja.  
Za potrebe izračuna površine slagališta konstruiran je nomogram po uzoru na slične koji 
se pojavljuju u literaturi i koje je objavio UNCTAD (United Nations Conference on Trade 
and Development, 1985). Konstruirani nomogram prilagođen je s obzirom na veličinu i 
tehnološka svojstva koja utječu na proračun površine slagališta današnjih kontejnerskih 
terminala. Nomogram je konstruiran prema izrazu (3.2). Za razliku od originalne verzije 
koja nije prikladna za današnju veličinu kontejnerskih terminala, ova verzija je znatno 
fleksibilnija i može se primijeniti za većinu današnjih terminala. Omogućuje neposredno 
očitavanje potrebnog broja kontejnerskih slotova i odabir tehnologije transporta na 
slagalištu jer su razmaci koji utječu na površinu slota ovisno o transportnom sredstvu 
već ukalkulirani u grafički predložak. Nomogram je moguće prilagoditi specifičnostima 
pojedinog terminala, a može se koristiti kao pomoćni alat prilikom strateškog planiranja. 
Statički kapacitet kontejnerskog terminala također je moguće utvrditi preko 
nomograma. Za njegovo određivanje treba predvidjeti godišnji promet na terminalu i 
odrediti zahtijevani obrt kontejnera koji se iskazuje kroz prosječno vrijeme boravka 
kontejnera na slagalištu. 
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Slika 7: Nomogram za proračun površine slagališta kontejnerskog terminala 
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3.3. Kapacitet vezova 
Određivanje potrebnog broja vezova i njihovog kapaciteta važno je iz prometno-
tehnoloških i ekonomskih razloga. Nedovoljan broj vezova ne bi mogao osigurati 
potrebnu kvalitetu usluge prema brodarima, dok s druge strane preveliki broj vezova ne 
bi bio opravdan zbog troškova izgradnje i nižih prihoda ostvarenih po vezu ili jediničnoj 
duljini pristana. 
Prije elaboracije samog problema autor želi istaknuti terminološke razlike u značenju 
pojmova vez, pristan i operativna obala.  Definicija pristana koju navodi Dundović (2001, 
p.21) glasi: „Pristan, privezište, vez (engl. berth, pier, quay) vodeni je prostor uz rub 
operativne obale ili gata na kojemu brod može biti sigurno vezan i obavljati ukrcaj ili 
iskrcaj ljudi, tereta ili vozila“. Dok za operativnu obalu isti autor navodi: „Operativna 
obala (engl. quay, wharf) izgrađena je čvrsta obalna građevina s lučkim uređajima, 
najčešće građena usporedno s obalnom vodenom linijom namijenjena pristajanju 
brodova radi iskrcaja ili ukrcaja tereta ili putnika“.  
Iz ovih definicija proizlazi da su riječi pristan i vez sinonimi i da odgovaraju engleskoj 
riječi berth, dok pojmu operativne obale odgovara engleska riječ quay pri čemu je 
naglašena njena namjena. Međutim, brod ili bilo koja druga vrsta plovila ne mora u luci 
pristati samo na operativnu obalu. Luka može i ima vezove na kojima smiju pristati 
brodovi, a da obale na kojima se nalaze nisu operativne. Nadalje, brod može pristati uz 
obalu tako da zauzima više vezova. Vezovi su prebrojivi i odgovaraju numeraciji pozicija 
koje brodovi zauzimaju uz obalu. Pristan je s druge strane pogodniji izraz za opis pojma 
quay kojim se označava dio obalne infrastrukture koji je namijenjen pristajanju brodova 
ili druge vrste plovila bez obzira na svrhu zbog koje plovilo pristaje. 
Ova terminološka razgraničenja važna su za razumijevanje daljnjeg teksta. Autor u ovom 
radu koristi pojmove vez i pristan na način da oni odgovaraju po svom značenju 
engleskim pojmovima berth i quay. To znači da na kontejnerskom terminalu može 
postojati više pristana ovisno o konfiguraciji obalne infrastrukture i akvatorija, a na 
svakom pristanu više vezova ili pozicija za privez, bez obzira na način numeracije tih 
vezova i veličinu prostora kojeg brod zauzima uz obalu. 
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Problem određivanja optimalnog broja vezova ili kako se još navodi optimalni broj 
pristana dosta je prisutan u domaćoj literaturi (Dundović & Zenzerović, 2000; 
Zenzerović, 1995, 2005; Zenzerović & Poletan, 1997; Zenzerović & Vilke, 2011). U 
pravilu se radi o primjeni metoda redova čekanja gdje se lučki sustav tj. podsustav 
operativne obale promatra kao sustav masovnog posluživanja. U tom kontekstu za 
kapacitet vezova se koristi pojam propusna moć pristana (Kirinčić, 1991) koji implicira 
da se radi o dinamičkom sustavu i da kapacitet vezova treba promatrati prema učinku. 
Kako je učinak tehnološki pojam, on je iskazan brojem ukrcanih odnosno iskrcanih 
kontejnera u jedinici vremena. Ovdje je važno naglasiti – brojem kontejnera, a ne brojem 
obrađenih brodova. Veličina broda međutim, ima dominantnu ulogu na učinak tj. protok 
tereta. (Dundović & Kesić, 2001, p.98).  
U nekim radovima (Zenzerović, 2005), kod formulacije sustava masovnog posluživanja, 
kanalima posluživanja opisuju se pristani (tj. vezovi, op.a) dok je intenzitet posluživanja 
definiran kao prosječan broj kontejnerskih brodova ili kontejnera koji se mogu 
procesirati u jedinici vremena. Kod takve aproksimacije treba biti oprezan jer broj 
brodova obrađenih u jedinici vremena ne mora biti realni pokazatelj proizvodnosti veza 
ili pristana. Na taj način se zanemaruje količina tereta tj. kontejnera koja se obrađuje po 
brodu. Ako je prosječni broj kontejnera po brodu malen, a brod je velik mogu se dobiti 
visoki učinci po vezu, a ako brodovi dolaze puni, dobit će se mali učinci po vezu. No to 
nam ne daje realnu sliku o stvarnoj propusnoj moći pristana i posredno o kvaliteti lučke 
usluge. Zbog toga u takvim kalkulacijama treba izričito navesti razdiobu prekrcajne 
potražnje po brodovima ili prosječnu količinu tereta po brodu. 
Izračunavanje broja potrebnih vezova i kapaciteta vezova moguće je na dva načina. Prvi 
način, statički, zasniva se na prosječnim vrijednostima dok se drugi, dinamički, temelji 
na primjeni metoda teorije redova čekanja.  
Kod statičkog proračuna uputno je srednje vrijednosti ograničiti na kraće vremensko 
razdoblje. Zbog obilježja kontejnerskog prometa najpogodnije razdoblje je 1 tjedan. Iako 
ima različitih pristupa određivanju broja i kapaciteta vezova, autor preferira analitički 
pristup koji je postavio Thoresen (2010)  i koji se prenosi u nastavku. 
39 
 
Thoresen (2010, pp.322–324) definira sljedeće veličine kod proračuna kapaciteta 
vezova te pripadajuće formule6: 
 kapacitet veza, 
 broj  dolazaka kontejnerskih brodova, 
 vrijeme boravka broda na vezu, 
 radni sati obalnih dizalica, 
 koeficijent iskorištenja (zauzeća) veza. 
Kapacitet veza određen je sljedećim izrazom: 
 TEU
BOX
W BT
C P
C
W R
  (3.4) 
gdje su: 
CBOX – broj kontejnera (komada) prekrcanih u jednom tjednu, 
CTEU – broj kontejnera (TEU-a) prekrcanih godišnje, 
WW – radni tjedni u godini, 
RBT – odnos između veličine TEU jedinica i broja kontejnera (kreće se između 1.4 i 1.7). 
Broj dolazaka kontejnerskih brodova ovisi o presumpciji srednje vrijednosti broja 
kontejnera koji je potrebno ukrcati/iskrcati po brodu te glasi: 
 BOX
CS
BCS
C
S
S
  (3.5) 
gdje su: 
SCS – broj dolazaka kontejnerskih brodova tjedno, 
SBCS – srednja vrijednost broja kontejnera za ukrcaj/iskrcaj po brodu. 
 
                                                        
6Izrazi u formulama i oznake veličina istovjetne su izvorniku. 
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Nakon što su određeni broj dolazaka brodova i prosječna količina kontejnera po brodu, 
potrebno je odrediti vrijeme boravka broda na vezu i ukupno iskorištenje veza. Vrijeme 
boravka broda na vezu određuje se prema izrazu: 
 BCS
WTC
N BH SC CT
S
T
C G L W
  (3.6) 
gdje su: 
TWTC – ukupno vrijeme boravka broda na vezu, 
CN – ukupni broj obalnih kontejnerskih dizalica po jednom brodu, 
 GBH – proizvodnost dizalice – broj prekrcanih kontejnera po satu po dizalici, 
LSC – koeficijent efektivnosti radnog vremena (odnos između vremena trajanja radnog 
ciklusa i ukupnog trajanja prekrcajnog procesa, kreće se između 0.8 i 0.9), 
WCT – koeficijent efektivnosti procesa (odnos između vremena trajanja prekrcajnog 
procesa i ukupnog vremena boravka broda na vezu, kreće se između 0.8 i 0.9). 
Ukupno vrijeme iskorištenja veza može se poistovjetiti s ukupnim tjednim radnim 
satima dizalica te glasi: 
 STS CS WTCG S T  (3.7) 
gdje GSTS predstavlja ukupne sate rada dizalica tjedno ili ukupni broj sati boravka 
brodova na vezovima tjedno. 
Vezu između statičkog i dinamičkog načina određivanja broja vezova predstavlja 
koeficijent iskorištenja ili zauzeća veza. Računa se na osnovu ukupnog broja vezova te 
iskazuje u postocima prema izrazu: 
 
100
STS
OR
N D H
G
B
B W W

  (3.8) 
gdje su: 
BOR – koeficijent iskorištenja veza, 
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BN – broj vezova, 
WD – broj radnih dana u tjednu, 
WH – broj radnih sati u danu. 
Na temelju dobivenog koeficijenta iskorištenja veza može se inicijalno odrediti broj 
vezova. U tu svrhu mogu se koristiti tablice s preporučenim vrijednostima koeficijenta 
iskorištenja veza u ovisnosti o broju vezova (Tsinker, 2004; United Nations Conference 
on Trade and Development, 1985) . 
Nakon statičkog proračuna potrebno je provesti simulaciju sustava primjenjujući teoriju 
redova čekanja te prema poznatim formulama odrediti vjerojatnost zauzetosti veza, 
vjerojatnost čekanja i broj jedinica u sustavu (Zenzerović, 2003).  
Kod primjene teorije redova čekanja karakteristične veličine imaju sljedeće značenje: 
 intenzitet dolazaka brodova – λ , 
 intenzitet posluživanja - µ, 
 stupanj opterećenja uslužnog mjesta ili intenzitet prometa – ρ. 
Ranije je rečeno da vezu između statičkog i dinamičkog načina određivanja kapaciteta ili 
propusnosti pristana predstavlja koeficijent iskorištenja veza (statički) odnosno stupanj 
opterećenja pristana (dinamički). Dakle veličina BOR istovjetna je stupnju opterećenja 
kanala (veza) ρ koji se dobije po dobro poznatoj formuli iz teorije redova čekanja 
/    odnosno za sustav s više vezova /
S
S  (Zenzerović, 2003). 
Za određivanje parametara λ i µ potrebno je odrediti po kojoj funkciji razdiobe 
vjerojatnosti će se ponašati slučajni događaj tj. dolasci brodova, ali isto tako ne manje 
važno je i pitanje kako opisati neravnomjernosti prekrcajne potražnje po brodu te kako 
aproksimirati navedeni proces. O tome će biti riječi u poglavlju 6.1. 
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4. OPTIMIZACIJA OBALNOG PREKRCAJNOG PODSUSTAVA LKT 
4.1. Problem dodjele veza (BAP problem) 
4.1.1. Definiranje problema 
Postoji čitav niz čimbenika koji utječu na vrijeme priveza broda. Ti čimbenici mogu 
imate tehničke, prometno-tehnološke, organizacijske, sigurnosne, ekonomske ili pravne 
atribute. Mogu ovisiti o unutarnjoj poslovnoj politici luke, odnosu prema brodarima, a 
mogu biti uvjetovani eksternim utjecajima, vremenskim, klimatološkim ili hidrološkim 
prilikama. Već je ranije rečeno da luka ima sistemska obilježja pa tako treba promatrati i 
procese koji se odvijaju od dolaska do odlaska broda iz luke. Za samu optimizaciju i 
hipotezu koja se želi dokazati, ovi čimbenici nisu primarni jer je većinu njih moguće 
iskazati kao parametarske veličine. Isto tako svaka luka je specifična s obzirom na 
njihove vrijednosti i mogućnost primjene pa bi uključivanje ovih parametara zahtijevalo 
strogo selektivan pristup optimizaciji. Zbog toga se kod izrade BAP modela u ovom radu 
ne uzimaju u obzir raznovrsni utjecajni čimbenici na vrijeme priveza broda. Ipak, bit će 
prikazana varijacija osnovnog BAP modela uvažavajući dubinu pristana kao mogući 
utjecajni čimbenik na raspodjelu vezova i samim tim na vrijeme priveza broda.   
Problem dodjele veza sastoji se u određivanju optimalnog rasporeda brodova na 
pristanu pri čemu se s jedne strane nastoji postići maksimalno iskorištenje prostora 
pristana, a s druge strane minimalno ukupno vrijeme boravka brodova u luci. Minimum 
ukupnog vremena boravka broda u luci postiže se minimizacijom ukupnog vremena 
procesiranja broda. Ono uključuje vrijeme od dolaska broda na lučko područje do 
vremena početka prekrcajnih operacija te vrijeme izvođenja prekrcajnih operacija do 
vremena odlaska broda iz luke.  
Distribuciju vremena boravka broda na lučkom području prikazuje slika 8. Točka t1 
predstavlja vrijeme dolaska broda na lučko područje, t2 je vrijeme početka manevra 
prilaženja u luku koji završava privezom broda, što odgovara vremenu t3. Nakon priveza 
potrebno je izvjesno kraće vrijeme za pripremu broda pa je početak prekrcajnih 
operacija određen vremenom t4. Završetak prekrcajnih operacija određen je s t5, nakon 
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čega se brod priprema za manevar odlaska iz luke. Odvez broda predstavlja t6, te 
konačno t7 vrijeme kada brod napusti lučko područje odnosno završi manevar odlaska iz 
luke. 
 
Slika 8: Raspodjela vremena boravka broda u luci 
Modeli BAP problema razlikuju se ovisno o pristupu prema veličinama kojima se 
određuje pozicija broda na vezu, vrijeme priveza, trajanje prekrcajnih operacija te u 
kojoj mjeri se uzimaju ostali utjecajni čimbenici o kojima ovisi vez broda i boravak u luci. 
Osnovna podjela je sljedeća: 
 prema vremenu dolaska broda: statički, dinamički, 
 prema vrsti vezova: diskretni, kontinuirani, hibridni, 
 prema trajanju prekrcajnih operacija, 
 prema ciljevima optimizacije tj. objektnoj funkciji.  
Problem dodjele veza s gledišta vremena dolaska broda može se promatrati kao statički 
ili dinamički problem. Statički problem podrazumijeva raspored brodova koji su već 
došli na lučko područje i nalaze se u sustavu. U tom slučaju svi brodovi su „dostupni“, 
spremni su za raspoređivanje i mogu ravnopravno konkurirati za vez. Statički BAP 
problem nema veliko praktično značenje kod morskih kontejnerskih luka jer brodovi u 
realnim situacijama dolaze u različitim vremenskim intervalima. Za razliku od statičkog, 
dinamički BAP problem uzima u obzir vrijeme dolaska brodova te ih ovisno o tome 
raspoređuje po pristanu za unaprijed definirani vremenski horizont (nekoliko dana, 
tjedan dana ili sl. unaprijed). Statički BAP problem zanimljiv je samo s teoretskog 
gledišta, u svrhu pojednostavljenja problema radi provjere ispravnosti postavljenog 
modela i programskog algoritma. 
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Na kontejnerskim terminalima pristani za brodove uglavnom su smješteni u liniji kako 
bi se osigurala dobra komunikacija sa slagalištem. Već kod terminala s ukupnom 
duljinom pristana većom od 600 metara javlja se problem raspodjele  vezova uzduž 
obale. Tradicionalni pristup pretpostavlja određivanje fiksnih vezova u odnosu na obalu  
(pristan) čija duljina je određena na temelju očekivane veličine broda. S obzirom da 
duljina kontejnerskih brodova varira u ovisnosti o njihovom kapacitetu, tradicionalni 
pristup ne osigurava optimalno iskorištenje pristana. Primjerice na duljinu pristana od 
700 metara mogu se vezati dva broda dulja od 300 metara ili tri broda od oko 200 
metara. 
Nasuprot tradicionalnom načinu određivanju vezova, gdje je položaj vezova fiksno 
određen i označen, pristan kontejnerskog terminala može se podijeliti na segmente tako 
da se svakom brodu, ovisno o njegovoj duljini, pridruži odgovarajući broj segmenata 
(Slika 9). Na ovaj način moguće je bolje iskoristiti raspoloživi obalni prostor i samim tim 
skratiti boravak brodova u luci. 
 
Slika 9: Primjer označavanja kontejnerskog pristana 
Ovisno o načinu kako su projektirani vezovi, razlikuju se tri vrste tlocrtne izvedbe 
kontejnerskih pristana (Bierwirth & Meisel, 2010): 
 izvedba s fiksnim vezovima,   
 izvedba s kontinuiranim vezovima, 
 hibridna izvedba vezova. 
 U izvedbi s fiksnim vezovima primjenjuje se tradicionalni način određivanja vezova. 
Svaki brod zauzima točno jedan vez označen odgovarajućim brojem. Kod ovakve izvedbe 
vezova pristan ne mora biti u linijskoj izvedbi već su moguće i druge varijante (npr. „L“, 
„T“ ili „U“ izvedba).  
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Kod izvedbe s kontinuiranim vezovima nema strogo određenih vezova, nego se brod 
može vezati bilo gdje uzduž pristana. Određivanje pozicije na pristanu složenije je nego 
u prvom slučaju, ali na ovaj način bolje se iskorištava prostor.  
Hibridna izvedba predstavlja kombinaciju dviju prethodno spomenutih varijanti (Slika 
9) prema kojoj je pristan podijeljen na niz diskretnih vezova ili segmenata koji mogu biti 
proizvoljnih dimenzija. Brod može zauzimati više segmenata (vezova) ovisno o svojoj 
duljini.   
Dodjela vezova odvija se na način da se svakom brodu ovisno o predviđenom vremenu 
dolaska u luku, odredi mjesto na pristanu, odnosno pridruži mu se odgovarajući broj 
segmenata lučkog pristana. Da bi to bilo moguće, potrebno je znati duljinu broda, 
očekivano vrijeme dolaska broda, predviđeno vrijeme trajanja prekrcajnih operacija i 
očekivano vrijeme odlaska broda.  
 
Slika 10: Grafički prikaz BAP problema 
Izvor: autor prema Lim (1998) 
Problem se može prikazati grafički Kartezijevim koordinatnim sustavom gdje apscisa 
predstavlja vrijeme, a ordinata duljinu pristana (Slika 10). Prostorno-vremenska pozicija 
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broda određena je četverokutom čija je površina produkt te dvije veličine. Rješenje 
problema predstavlja optimalan raspored brodova uzduž pristana u planiranom 
vremenskom horizontu, a rezultat je funkcije minimizacije ukupnog vremena boravka 
brodova u luci.    
Pozicija brodova na kontejnerskom pristanu važna je zbog rasporeda rada kontejnerskih 
obalnih dizalica i zbog određivanja pozicija kontejnera na slagalištu. Treba uvijek težiti 
da su kontejneri smješteni što je bliže moguće mjestu na kojem će brod biti privezan. 
Ukoliko se radi o ukrcaju kontejnera na brod, prije dolaska broda potrebno je izvršiti 
konsolidaciju kontejnera na terminalu. U tom slučaju potrebno je znati unaprijed na koji 
dio terminala će se brod vezati. Kod postavljanja modela ovo ograničenje može se uzeti u 
obzir i pozicije kontejnera na terminalu vrednovati kroz objektnu funkciju kojom se 
definira optimalno rješenje. 
Formulacija BAP modela u mnogome ovisi o odnosu prema vremenu trajanja 
prekrcajnih operacija. U većini modela koji se javljaju u literaturi ovo vrijeme je 
određeno deterministički, a razlog je taj što je trajanje prekrcajnog procesa samo po sebi 
rezultat rješenja jednog ili više optimizacijskih problema. Vrijeme prekrcajnih operacija 
ovisi o rezultatu rješenja problema redoslijeda rada obalnih dizalica (QCSP problem), a 
ono pak o rasporedu tereta na brodu, broju pridruženih dizalica i prekrcajnoj potražnji. 
Zbog toga se trajanje prekrcajnih operacije svodi na parametarsko određivanje veličine 
p, pojedinačno za svaki brod i služi kao ulazni podatak za model. 
S obzirom na odnos prema trajanju prekrcajnih operacija, BAP problemi se mogu 
klasificirati (Meisel, 2009, p.20) u četiri skupine: 
 trajanje prekrcajnih operacija je fiksno određeno i nepromjenljivo, 
 trajanje prekrcaja različito je ovisno o dodijeljenom vezu, 
 trajanje prekrcaja ovisno je o broju dizalica koje su dodijeljene brodu, 
 trajanje prekrcaja ovisno je o redoslijedu rada obalnih dizalica. 
Ukoliko se BAP problem promatra samostalno, onda su prve dvije opcije prihvatljive. 
Međutim, ako se optimizira cjelokupni proces obalnog prekrcajnog podsustava, onda se 
moraju uzeti u obzir posljednje dvije opcije što uključuje rješavanje QCSP problema i 
integriranje QCAP problema. 
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Cilj optimizacije kod BAP problema je u osnovi raspodjela vezova i vremena priveza na 
način da ukupno vrijeme boravka brodova u luci bude minimalno. To znači da je 
potrebno što bolje iskoristiti prostor pristana i pravovremeno osigurati privez broda na 
odgovarajuće mjesto na pristanu. U teoriji postoje različite varijacije BAP problema i 
funkcije cilja ovisno o tome koja se svrha želi postići (Tablica 2).  
Tablica 2: Varijacije BAP problema ovisno o funkciji cilja 
Cilj optimizacije Veličina Objekt 
minimum vrijeme ukupno vrijeme čekanja brodova u luci 
minimum duljina 
duljina pristana kojeg zauzimaju brodovi na 
vezu 
minimum trošak penali uslijed kašnjenja isplovljenja broda 
minimum vrijeme trajanje prekrcajnog procesa 
maksimum vrijeme 
razdoblje između dva sukcesivna dolaska 
brodova na vez 
minimum promjena vremena odstupanje od početnog rasporeda brodova 
minimum promjena vremena 
odstupanje od predviđenog vremena 
isplovljenja broda 
minimum trošak/ušteda 
potrošnja goriva prilagođavanjem dolaska 
broda u određeno vrijeme 
minimum trošak prilagodba pozicije priveza na terminalu 
 
Osim osnovnih varijacija prikazanih u tablici 2 postoje i različite kombinacije veličina i 
objekata optimizacije.  
4.1.2. Model  za rješavanje BAP problema 
U nastavku se prikazuju dva tipa algoritma za rješavanje BAP problema te se navode 
specifičnosti njihovog rješavanja. Modeli razvijeni od strane pojedinih autora  
transformirani su u programski kod, analizirani su njihovi rezultati te su navedeni 
uočeni nedostaci.  Temeljem toga izvršena je odgovarajuća prilagodba modela.  
4.1.2.1. Algoritam 1  
Definiraju se sljedeći skupovi podataka: 
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 1 2,, ,..., NV V V V  predstavlja skup brodova s indeksom :i i N  , gdje je N 
ukupni broj brodova u sustavu.  
 1 2, ,..., LS S S S predstavlja skup vezova tj. pozicija na pristanu s indeksom 
:s s L  ,  gdje je L maksimalni broj segmenata pristana odgovarajuće duljine. 
 1 2, ,..., HT T T T  predstavlja skup vremenskih segmenata odgovarajućeg trajanja s 
indeksom :t t H  , gdje je H vremenski horizont planiranja. 
Trajanje prekrcajnog procesa kod BAP problema unaprijed je pretpostavljeno i fiksno 
određeno. U trajanje prekrcajnog procesa sadržana su vremena samog prekrcaja tereta,  
pripremno vrijeme te završno vrijeme. Vremena prilaza broda te napuštanja veza nisu 
uzeta u obzir tj. 
2 4 6 7
,t t t t   (Slika 8). Vrijeme trajanja prekrcajnog procesa predstavlja 
ukupno vrijeme boravka broda na vezu koje se unaprijed određuje za svaki brod, uz 
poznati normativ za tehnološki proces ukrcaja/iskrcaja tereta. Pored toga, za svaki brod 
unaprijed je poznato vrijeme dolaska u luku (ETA) dok predviđeno vrijeme isplovljenja 
(ETD) predstavlja zbroj vremena dolaska, vremena čekanja na vez i vremena boravka na 
vezu.  
Ulazni parametri za rješavanje modela su: 
li – duljina broda, 
ai – predviđeno vrijeme dolaska broda (ETA), 
pi – trajanje prekrcaja (vrijeme boravka broda na vezu), 
L – duljina pristana (broj segmenata)7, 
H – vremenski horizont planiranja u vremenskim jedinicama8, 
M – velika cjelobrojna vrijednost. 
                                                        
7 Duljina segmenata uzima se proizvoljno, ovisno koliko se selektivno želi podijeliti pristan na sekcije. 
8 Vremenska jedinica često se izražava terminom vremenski prozor (engl. time window). Vremenski 
horizont dijeli se u proizvoljni broj vremenskih prozora čije trajanje ovisi o konkretnom slučaju. U praksi 
se vremenski prozori vezuju uz smjenski rad.  
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Zavisne varijable postavljene u modelu su: 
wi – čekanje broda na slobodan vez, 
di – vrijeme odlaska broda, 
A – slobodan, neiskorišten prostor u L-H dijagramu. 
Definiraju se trodimenzionalne binarne varijable kojima se određuje relacija broda, 
vezova i vremena boravka na vezu: 
1, ako je brod  smješten na poziciji  u intervalu 
0, inače
ist
i s t
x

 

  (4.1) 
1, ako su početnom dijelu broda  pridruženi segmenti  i 
0, inače
ijk
i j k
y

 

 (4.2) 
Objektna funkcija minimizira ukupno vrijeme boravka brodova u luci u zadanom 
vremenskom razdoblju. Modificirani oblik funkcije bez prioriteta9 na temelju modela 
koji su u originalnoj verziji izradili Guan i Cheung (2004, p.81) glasi:  
 ( )
i i
i V
MinZ d a

   (4.3) 
uz ograničenja (Guan & Cheung, 2004, p.81): 
 
1 1
1
1
i i
i
L l H p
ijk
j k a
y i V
   
 
     (4.4) 
 
1 1
( 1) , , |
i ij l k p
ist i i ijk i
s j t k
x l p M y i V j S k T k a
   
 
            (4.5) 
 
1
1 ,
N
ist
i
x s S t T

      (4.6) 
 
1 1
1
i i
i
L l H p
ijk i i
j k a
ky p d i V
   
 
      (4.7) 
                                                        
9 U originalnom modelu brodovima se pridružuju odgovarajući prioriteti, narušavajući pravilo jednakog 
tretmana brodova koji dolaze u luku. 
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  0,1 , ,istx i V s S t T        (4.8) 
  0,1 , ,ijky i V j S k T        (4.9) 
Ograničenje (4.4) osigurava dodijeljivanje točno jedne početne pozicije, uvažavajući 
duljinu i vrijeme dolaska broda. Binarna varijabla yijk postavlja početni segment broda 
na poziciju veza koja se nalazi unutar intervala 1,( 1)iL l    i u vremenski segment koji 
se nalazi unutar intervala ,( 1)i ia H p   . Ukoliko bi njezina vrijednost 1ijky   bila na 
poziciji veza izvan zadanog intervala, brod ne bi bilo moguće smjestiti na pristan. 
Primjerice, kada bi brod V1 zauzimao 6 od ukupno 10 pozicija, početni segment broda 
može biti postavljen na segmente  
1
1,2,3,4,5
V
S  .  
Ograničenje (4.5) osigurava da se brodu pozicije dodjeljuju sukcesivno, jedna za drugom, 
ovisno o duljini broda. Izraz ( 1)
ijk
M y   ukida ovo ograničenje u slučaju kada je 0
ijk
y   
tj. kada brodu i nije dodijeljena pozicija, kako bi se osiguralo postojano rješenje. U tom 
slučaju velika cjelobrojna konstanta M osigurava da izraz ( 1)
ijk
M y   ima negativnu 
vrijednost i da time uvjet nejednadžbe (4.5) bude zadovoljen. 
Izraz (4.6) određuje da samo jedan brod smije biti pridružen određenoj poziciji pristana 
u istom vremenskom segmentu. Vrijeme priveza broda predstavlja izraz 
1 1
1
i i
i
L l H p
ijkj k a
ky
   
   u (4.7), na temelju kojega se uz konstantno pi izračunava vrijeme 
isplovljenja. Uvjet za binarne varijable postavljen je u ograničenjima (4.8) i (4.9). 
Primjer 1 
Programskim alatom LINGO konstruiran je programski kod te je kao primjer postavljen 
sustav s pet brodova s vrijednostima parametara : 
Tablica 3: Ulazni podaci za problem raspodjele vezova (Primjer 1) 
Vi A B C D E 
li 7 6 4 4 8 
ai 3 5 5 3 12 
pi 7 7 4 6 5 
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Grafičko rješenje problema prikazuje slika 11. Na lijevom dijagramu prikazano je 
rješenje prema originalnom modelu. Vidljivo je da model ne pridružuje ispravno pozicije 
i segmente brodovima te, pored onih koje su ispravno pridružene, postoji veliki broj 
krivo pridruženih segmenata tako da njihov broj ne odgovara prostorno-vremenskim 
dimenzijama brodova koje su predstavljene četverokutima.  
 
Slika 11: Grafičko rješenje BAP problema - Primjer 1 
Uočeni problem uvelike otežava identifikaciju pravih pozicija i segmenata tj. otežava 
lokaciju broda u L-H dijagramu. Kako bi se korigirao model, potrebno je dodati sljedeća 
ograničenja: 
 
1
N
i i
i
l p A L H

    (4.10) 
 
1 1
L H
ist i i
s t
x l p i V
 
    (4.11) 
 i i i id a p w i V      (4.12) 
Najprije je izrazom (4.10) potrebno definirati prostor mogućih rješenja. Brod može 
zauzeti samo onoliko pozicija na pristanu koliko je njegova duljina i samo onoliko 
vremenskih segmenata koliko je njegov očekivani boravak na vezu što je osigurano s 
(4.11). Konačno, iako ne utječe na sliku rješenja, poželjno je da model ujedno izračunava 
vrijeme čekanja ovisno o zadanim parametrima (4.12). Nakon izvršene modifikacije i 
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dodavanja ograničenja (4.10)-(4.12) na desnom dijagramu prikazano je ispravno 
rješenja za postavljeni primjer (Slika 11). 
4.1.2.2. Algoritam 2 
Prethodni model koristi algoritam koji kreira veliki broj cjelobrojnih varijabli. Ukoliko je 
6 brodova u sustavu, a veličina prostorno-vremenske matrice 15x20, model generira 
3600 cjelobrojnih varijabli od čega je veliki broj binarnih. Za svaki dodatni brod u 
sustavu generira se dodatnih 600 cjelobrojnih varijabli. Na taj način model postaje 
prekompleksan s nemogućnošću pronalaženja optimalnog rješenja u prihvatljivom 
vremenu. 
Algoritam koji slijedi, pozicioniranje brodova na pristanu i određivanje varijabli 
odlučivanja svodi na odnose između brodova umjesto na slaganje segmenata. Za razliku 
od prvog algoritma, broj cjelobrojnih varijabli za 6 brodova i istu veličinu matrice iznosi 
72, a ukupni broj varijabli 102. Za isti problem LINGO (Pentium Dual-Core procesor na 
2.7 MHz) je za nalaženje optimalnog rješenja po algoritmu 1 trebao 20 minuta, dok je za 
algoritam 2 bila dovoljna 1 sekunda. 
Ovaj algoritam izveden je iz tzv. problema višerednog tlocrtnog raspoređivanja (engl. 
multirow layout problem) u kojem se određuje raspored pojedinih proizvodnih ili 
uslužnih entiteta nejednake površine kod projektiranja poslovnih prostora, zgrada ili 
prometnih terminala (Heragu, 2008). Cilj je dobiti takav raspored koji će osigurati 
najkraći slijed kretanja korisnika usluga ili ako je riječ o proizvodnom pogonu najkraći 
put kretanja proizvodnog materijala.  
Primjena multirow layout problema na problem dodjele veza relativno je jednostavna. 
Pri tome brodovi predstavljaju uslužne entitete, a jedina razlika je u tome što je kod 
multirow layout problema prostor fiksno određen, dok je kod BAP problema samo 
prostorna dimenzija fiksno određena duljinom pristana.  
U nastavku se daje prikaz algoritma temeljenog na multirow layout problemu,  prema 
Guan & Cheung  (2004). Definiraju se sljedeći skupovi podataka: 
53 
 
 1 2,, ,..., NV V V V  predstavlja skup brodova s indeksima , : ,i j i j N  , gdje je N 
ukupni broj brodova u sustavu. Ulazni parametri za rješavanje modela: li, ai, pi, L, H 
istovjetni su kao i kod prvog algoritma. Isto vrijedi i za varijable wi te di.  
Postavljaju se nove varijable odlučivanja: 
bi – pozicija broda na pristanu (pozicija na kojoj je vezan početni dio broda), 
si – vrijeme priveza broda tj. vrijeme početka prekrcaja, 
yij – odnos parova brodova u prostoru (vertikalna komponenta), 
zij – odnos parova brodova u vremenu (horizontalna komponenta). 
Varijable yij i zij ,i j V jesu binarne varijable odlučivanja koje uspoređivanjem parova 
brodova u sustavu određuju njihov položaj u prostorno-vremenskom dijagramu (Slika 
12). Ukoliko se nalaze u položaju kao na dijagramu (a), vremena boravka na vezu im se 
preklapaju pa ih treba prostorno razdvojiti. Ako dolaze u različita vremena na vez, mogu 
dijeliti isti vez ili pozicije (b). Treći slučaj je kada se brodovi preklapaju po vremenu i 
pozicijama koje trebaju zauzeti (c) što model treba onemogućiti. 
i
j
t
b
0ijz
i
j
t
b
i
j
t
b
1ijz0ijz1ijy 0ijy 0ijy
                  (a)                                                           (b)                                                           (c) 
Slika 12: Vrijednost  varijabli odlučivanja ovisno o položaju brodova 
Izvor: autor prema Moorthy i Teo (2006) 
Varijabla yij određuje da li je brod i „ispod“ broda j ili nije te na taj način određuje 
položaj brodova na pristanu. Varijabla zij određuje da li je brod i „lijevo“ od broda j ili 
nije te na taj način određuje vrijeme priveza. Domene varijable definirane su kako 
slijedi: 
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 (4.14) 
Objektna funkcija određena je izrazom (4.3) kao i u slučaju algoritma 1. Ograničenja 
predstavljaju modificiranu varijantu prema Guanu i Cheungu (2004, p.79): 
 (1 ) , ,j ij i ib M y b l i j V i j        (4.15) 
 (1 ) , ,j ij is M z d i j V i j       (4.16) 
 1 , ,ij ji ij jiy y z z i j V i j        (4.17) 
 i i is p d i V     (4.18) 
 i i ia w s i V     (4.19) 
 i is a i V    (4.20) 
 0iw i V    (4.21) 
 1,( 1)i ib L l     (4.22) 
Ograničenja (4.15) , (4.16) i (4.17) određuju poziciju broda u prostorno-vremenskom 
dijagramu na način da ne postoji preklapanje. Ako je 1
ij
y  u (4.15) početni dio 
„gornjeg“ broda j ne smije biti na nižoj poziciji b od pozicije na kojoj se nalazi krajnji dio 
„donjeg“ broda i uvažavajući sigurnosni razmak između njih. Slično vrijedi i u slučaju 
kada je 1
ij
z   u (4.16) jer tada brod koji je „desno“ i dolazi kasnije na pristan ne smije 
biti vezan prije nego što brod prije njega napusti vez, uvažavajući vrijeme potrebno za 
manevriranje. Ako je u (4.15) ili (4.16) vrijednost varijabli 0
ij
y   odnosno 0
ij
z   tada 
se ograničenja neutralizira velikom cjelobrojnom konstantom M kako bi se osigurao 
prostor mogućih rješenja. Slučaj kada se brodovi u potpunosti preklapaju tj. 
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0 0
ij ij
y z   nije dozvoljen zbog (4.17) tako da barem jedna od ovih varijabli mora 
imati vrijednost 1. 
Potrebno je osigurati odnos između vremena dolaska, čekanja, priveza i odlaska. Ti 
odnosi definirani su u (4.18) i (4.19). Vrijeme priveza ne smije biti određeno ranije od 
vremena dolaska broda. Područje vrijednosti varijabli si, wi i bi određeno je sa (4.20), 
(4.21) i (4.22). Gornja granica bi je najveća pozicija na kojoj, ovisno o duljini broda, 
njegov početni dio može biti smješten, a da se brod cijelom svojom dužinom nalazi uz 
pristan. 
4.2. Problem raspoređivanja obalnih dizalica 
4.2.1. Definiranje problema 
Rješavanjem problema dodjele veza dobiva se optimalan raspored brodova na pristanu 
za odabrani vremenski horizont planiranja. Rješavanjem modela iz prethodnog poglavlja 
kao rezultat se dobije maksimalno iskorištenje obalnog prostora i najkraće ukupno 
vrijeme boravka brodova u luci. Glavni parametri pri tome su duljina broda, duljina 
pristana, vrijeme dolaska broda te trajanje prekrcajnih operacija. Trajanje prekrcajnog 
procesa unaprijed je procijenjeno na temelju prekrcajne potražnje i fiksno određeno 
posebno za svaki brod. 
Upravo posljednja činjenica predstavlja slabost BAP rješenja s obzirom na dinamičnost 
lučkog sustava i nemogućnost da se ostvari pretpostavljena produktivnost prekrcajnog 
procesa. Pri tom je izgledno da do prekoračenja vremena trajanja prekrcajnog procesa 
pojedinog broda može doći uslijed ograničene dostupnosti resursa (obalnih dizalica) na 
terminalu.  
Kako bi se dobilo prihvatljivo rješenje s obzirom na realne uvjete rada, potrebno je osim 
raspodjele brodova po pristanu, rasporediti dizalice po brodu tj. uz BAP problem riješiti 
i QCAP problem. Svakom se brodu dizalice dodjeljuju ovisno o njegovoj prekrcajnoj 
potražnji, broju kontejnera za ukrcaj/iskrcaj te s obzirom na njihovu dostupnost. 
Potražnja za resursima – potrebni rad, dobiva se iz prekrcajne potražnje, a iskazuje 
brojem dizalica-sati. Može se odrediti kao kvocijent ukupnog broja kontejnera koje je 
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potrebno ukrcati/iskrcati i normiranog broja radnih ciklusa u jednom satu, prema 
formuli (4.23).   
 i
i
c
D
m QCh i V
N
      (4.23) 
gdje je: 
mi – potražnja za resursima – potreban rad, iskazan u dizalica-satima [QCh], 
Di – prekrcajna potražnja, broj kontejnera koje je potrebno prekrcati, 
Nc – broj ciklusa obalne kontejnerske dizalice u jednom satu. 
Na temelju prekrcajne potražnje i u ovisnosti o broju pridruženih dizalica q može se 
izračunati očekivano trajanje prekrcajnog procesa pi za pojedini brod. Međuzavisnost 
trajanja prekrcajnog procesa i broja pridruženih dizalica, međutim, nije linearna. Ona 
ovisi o koeficijentu iskorištenja kapaciteta dizalica koji se može kretati između 
(0 1)   ovisno o rasporedu tereta na brodu i redoslijedu obavljanja prekrcajnih 
zadataka. Meisel (2009) kako je navedeno u radu Schonfelda i Sharafeldiena (1985), ovaj 
koeficijent naziva eksponentom ometanja koji smanjuje efektivni učinak dizalica. 
Očekivano trajanje prekrcajnog procesa tada glasi10 (Meisel, 2009, p.57):  
 
1i
i i i
c i
D
p mq h
N q


       (4.24) 
gdje je: 
qi – broj dizalica koje se pridružuju brodu, 
 – koeficijent iskorištenja kapaciteta (eksponent ometanja), 
pi – očekivano trajanje prekrcajnih operacija za brod i. 
                                                        
10 Pojednostavljen izraz u odnosu na izvornik jer nije uzet u obzir utjecaj preferirane pozicije veza na 
povećanje prekrcajne potražnje.   
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Formula (4.24) daje različite vrijednosti trajanje prekrcajnog procesa za pretpostavljeni 
broj obalnih dizalica koje se mogu pridružiti brodu. Istu je za određivanje minimalnog i 
maksimalnog trajanja prekrcajnog procesa moguće modificirati tako da glasi: 
 min max( )
i i i
p m q   (4.25) 
 max min( )
i i i
p m q   (4.26) 
Kada se dobije rješenje problema raspodjele dizalica na opisani način, vrijeme trajanja 
prekrcajnog procesa za određeni brod vrlo vjerojatno neće biti istovjetno 
pretpostavljenom vremenu p iz BAP modela. Razlog tome je što QCAP uzima u obzir 
raspoloživost dizalica i njihovu dostupnost brodu u određeno vrijeme, dok BAP ovu 
okolnost ignorira. To znači da se mora ponoviti proces rješavanja BAP problema s novim 
pretpostavljenim vremenima trajanja prekrcaja, a potom ponovno rješavati QCAP 
problem. Na taj način optimizaciju nije moguće jednostavno postići zbog međuzavisnosti 
veličina koje imaju svojstvo varijabli odlučivanja u jednom slučaju te parametarskih 
varijabli  u drugom slučaju.  
4.2.2. Model integriranog rješavanja BAP i QCAP problema 
Drugi način je integracija oba problema u jedinstveni problem raspodjele brodova i 
dizalica po pristanu. Integracija se ostvaruje jedinstvenim modelom optimizacije kojeg 
su prvi predstavili Park i Kim (2003). Daljnji doprinos rješavanju integriranog problema 
predstavlja model kojeg su predstavili Meisel i Bierwirth (2009). Model koji se ovdje 
razmatra predstavlja modificiranu formulaciju BACAP11 modela pri čemu su korišteni 
već razvijeni matematički oblici navedenih autora. Sama objektna funkcija također je 
modificirana. Za razliku od navedenih autora koji integraciju ostvaruju pridodavanjem 
ekonomskih atributa, ovdje se objektna funkcija temelji na tehnološkoj integraciji 
sustava. 
 
 
                                                        
11 BACAP – engl. Berth Allocation and Crane Assignment Problem označava objedinjeni problem dodjele 
veza i raspodjele dizalica po brodovima na terminalu  
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Definiraju se sljedeći skupovi podataka: 
 1 2,, ,..., NV V V V  predstavlja skup brodova s indeksom :i i N  , gdje je N 
ukupni broj brodova u sustavu.  
 1 2, ,..., HT T T T  predstavlja skup vremenskih segmenata odgovarajućeg trajanja s 
indeksom :t t H  , gdje je H vremenski horizont planiranja. 
 1,2,...,Q q  predstavlja skup obalnih dizalica s indeksom  :k k q , gdje je q 
ukupni broj dizalica na pristanu. 
Ulazni parametri za rješavanje modela su: 
li – duljina broda, 
ai – predviđeno vrijeme dolaska broda, 
mi – potrebni rad dizalica iskazan u broju dizalica-sati, 
qimax – maksimalni broj dizalica koje je moguće pridružiti brodu12, 
q – ukupni broj dizalica na pristanu, 
L – duljina pristana, 
H – vremenski horizont planiranja, 
M – velika cjelobrojna vrijednost. 
Zavisne varijable postavljene u modelu su: 
wi – trajanje čekanja broda na slobodan vez, 
pi – trajanje prekrcajnog procesa, 
di – vrijeme odlaska broda. 
                                                        
12 Maksimalni broj dizalica koje mogu istovremeno raditi na brodu ovisno o rasporedu tereta na brodu i 
tehničkim obilježjima broda. 
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Treba uočiti da trajanje prekrcajnog procesa za pojedini brod pi nije unaprijed definirani 
parametar nego varijabla čija vrijednost ovisi o broju pridruženih vremenskih jedinica u 
zavisnosti o broju pridruženih dizalica. 
Varijable odlučivanja postavljene u modelu jesu iste one koje su sadržane u BAP modelu 
(bi, si, yij, zij), uz dodatak varijabli rit i ritk koje određuju trajanje prekrcajnog procesa, a 
time posredno i vrijeme odlaska broda s veza. Definirane su sljedećim izrazima (Meisel, 
2009): 
1, ako je barem jedna dizalica pridružena brodu  u vremenu 
0, inače
it
i t
r

 

 (4.27) 
1, ako je točno  dizalica pridruženo brodu  u vremenu 
0, inače
itk
k i t
r

 

 (4.28) 
Objektna funkcija minimizira ukupno vrijeme boravka broda u luci kao zbroj ukupnog 
vremena čekanja broda na vez i vremena boravka na vezu radi obavljanja prekrcajnih 
operacija. Ima sljedeći oblik: 
 
  
  i it
i V i V t T
MinZ w r  (4.29) 
uz ograničenja: 
 
max
1 1
iqH
itk i
t k
kr m i V
 
    (4.30) 
 
max
1 1
iqN
itk
i k
kr q t T
 
    (4.31) 
 
max
1
,
iq
itk it
k
r r i V t T

      (4.32) 
 
1
H
it i i
t
r d s i V

     (4.33) 
 ( 1) ,it it r d i V t T       (4.34) 
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 (1 ) ,it it itr H r s i V t T        (4.35) 
  , , , 0,1it itk ij ijr r y z   (4.36) 
Potrebno je još dodati ograničenja za BAP problem od (4.15) - (4.22) čime je model 
kompletiran. Ograničenje (4.30) osigurava da je zadovoljena prekrcajna potražnja za 
prekrcajom kontejnera. Planirani transportni rad izražen u broju dizalica-sati mora biti 
dovoljan da se kompletan teret ukrca/iskrca. Dizalice se dodjeljuju brodovima prema 
vremenskim jedinicama pri čemu za svaki vremenski segment zbroj dodijeljenih dizalica 
po brodovima ne smije biti veći od stvarnog broja dizalica na pristanu (4.31). 
Međuzavisnost varijabli rit i ritk uspostavlja ograničenje (4.32).  
Trajanje prekrcajnog procesa određeno je kao zbroj vremenskih segmenata u kojima je 
brodu dodijeljena barem jedna dizalica (4.33). Model pretpostavlja da se prekrcajni 
proces ne prekida pa se dizalici sukcesivno pridružuju vremenski segmenti u granicama 
koje su definirane varijablama si i di. To je osigurano ograničenjima (4.34) i (4.35). 
Uvjeti za binarne varijable postavljeni su u (4.36). Ograničenja prenesena iz BAP modela 
detaljno su objašnjena ranije. 
4.2.3.   Integrirani model optimizacije raspodjele vezova i obalnih dizalica 
uz ograničenu dubinu mora uz pristan 
Jedan od čestih utjecajnih čimbenika na odluku o dodjeli veza je dubina mora uz pristan. 
Zbog ograničene dubine uz pristan ili na pojedinom dijelu pristana, nije moguće 
prihvatiti brodove čiji gaz je veći od dopuštenoga. U tom slučaju takve brodove potrebno 
je postaviti na vezove na kojima dubina nije ograničavajući čimbenik. Kako bi se ovo 
ograničenje moglo integrirati u prethodni model, potrebno je napraviti određene 
modifikacije.  
Kako je objašnjeno u poglavlju 4.1 svaki brod zauzima pozicije iz skupa S ovisno o svojoj 
duljini. Ako je bi početna pozicija broda, a li njegova duljina, tada brod zauzima 1i ib l   
pozicija na pristanu. Za svaku od pozicija potrebno je pridružiti atribut maksimalne 
dubine uz pristan s oznakom hs. Hoće li brod konkurirati za određeni vez ovisi o gazu 
broda koji je promjenljiva veličina, a ovisi o dimenzijama broda i masi tereta na brodu. 
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Gaz broda određen je parametrom 
i
 13. Njegova vrijednost mora se odabrati između 
stvarne vrijednosti gaza na dolasku u luku i hipotetske vrijednosti gaza kod odlaska 
broda iz luke, pri čemu se uzima veća vrijednost između gaza na dolasku 
arr
  i gaza na 
odlasku iz luke 
dep
  tj.  max ,i arr dep   .  
Za privez broda mora biti zadovoljen uvjet definiran izrazom 
s i
h UKC  . To znači da 
dubina uz pristan mora biti veća od maksimalnog gaza broda uvećanog za minimalnu 
dubinu ispod brodske kobilice – UKC14. Kako bi se utvrdilo koji vezovi zadovoljavaju 
zadani uvjet za pojedine brodove koji dolaze u luku i kako bi se onemogućio privez 
broda na pozicije koje nemaju dovoljnu dubinu mora uz pristan, definiraju se dvije nove 
binarne varijable: 
1, ako je brodu  dopušten vez na poziciji 
0, inače
is
i s
W

 

 (4.37) 
1, ako je početni dio broda  vezan na poziciji 
0, inače
is
i s
x

 

 (4.38) 
Kako bi se pravilno utvrdila vrijednost 
is
W u (4.37), potrebno je uzeti u obzir ograničenja 
dubine po cijeloj duljini broda. To je učinjeno na sljedeći način: 
Za i V  definira se skup pozicija pristana 0s S gdje je 0S S  za koje vrijedi 
s i
h UKC   na kojima vez nije dopušten tj. 0
i
b S . Skup 0S definiran je na intervalu 
kojemu je donja granica određena izrazom ( 1)
i
s l  . Na taj način izbjegnuti su slučajevi 
da brod dijelom svoje dužine bude na nedopuštenim pozicijama. Naime, ako je na 
poziciji s dubina ograničavajući čimbenik za brod i, onda isto ograničenje vrijedi za sve 
potencijalne početne pozicije koje su niže za duljinu broda (Slika 13). U suprotnom bi se 
mogao desiti slučaj da jedan dio broda ipak zauzme nedozvoljenu poziciju iako je njegov 
početni dio privezan na vez na kojem je dovoljna dubina. Slika 13 prikazuje dopuštene i 
nedopuštene pozicije veza za brod koji svojom dužinom zauzima 5 segmenata pristana.  
                                                        
13 Iako je uobičajeno da se gaz broda označava sa T, ovdje je napravljen izuzetak kako bi se oznaka 
veličine gaza razlikovala od oznake za skup vremenskih segmenata u razdoblju planiranja.  
14 UKC – Under keel clearance, predstavlja udaljenost između najniže uronjene točke broda i morskog dna.  
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Slika 13: Dozvoljene pozicije broda na pristanu s obzirom na ograničenje dubine 
Sukladno navedenom vrijednost 
is
W  može se zapisati sljedećim izrazom: 
 01 za \isW i V s S S       (4.39) 
Konačno, koristeći model (4.29) potrebno je na postojeća ograničenja od (4.15)-(4.22) te 
(4.30)-(4.36) dodati nova: 
 
1
1
L
is
s
x i V

    (4.40) 
 
1
L
is is i
s
sx W b i V

    (4.41) 
Povezivanje s prethodnim modelom ostvaruje se preko varijable 
is
x . Ograničenje (4.40) 
onemogućava postojanje više početnih pozicija. Veza između varijabli odlučivanja 
kojima se definira početna pozicija broda na pristanu ostvaruje se preko (4.41). 
Istovremeno ovo ograničenje eliminira mogućnost da brod zauzme jednu ili više 
nedopuštenih pozicija jer bi u slučaju 0
is
W   vrijednost varijable 
i
b  bila jednaka nuli, a 
to znači izvan intervala dozvoljenih vrijednosti kako je specificirano u (4.22). 
Kako funkcionira kompletan integrirani model optimizacije dodjele veza i obalnih 
dizalica kada se kao uvjet pojavljuje zadovoljavanje minimalne dubine mora uz pristan u 
ovisnosti o gazu broda prikazano je na sljedećem primjeru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pozicije koje ne mogu biti početne 
pozicije veza broda iako ispred njih 
dubina nije ograničavajuća 
Dopuštene 
pozicije veza 
Pozicije na kojima brod ne smije biti 
vezan niti jednim dijelom zbog 
ograničene dubine ispred njih 
Dopuštene 
pozicije veza 
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Primjer 2 
Potrebno je napraviti plan optimalnog rasporeda brodova na pristanu duljine 750 
metara za vremenski horizont od 60 sati. Neka je pristan prostorno podijeljen na 30 
segmenata (pozicija) svaki duljine od 25 metara. Vremenski horizont H podijeljen je na 
60 vremenskih prozora, svaki u ovom slučaju predstavlja interval od 1 sata. Ukupni broj 
obalnih dizalica na pristanu 6q  . U sustavu se nalazi 6 brodova s podacima koje 
prikazuje tablica 4. 
Tablica 4: Ulazni parametri o brodovima koji se očekuju na terminalu 
i V a    max ,arr dep   maxq  m 
1 A 1 12 15 4 40 
2 B 6 12 15 4 32 
3 C 18 8 10 3 54 
4 D 12 8 10 3 40 
5 E 14 14 10 5 60 
6 F 30 8 10 2 18 
 
Za rješavanje problema korišten je program za matematičku optimizaciju LINGO 12. 
Izrađeni programski kod modela prikazan je u privitku 1. Dobiveni rezultati prikazani su 
na slikama 14 i 15 te u tablici 5. 
Tablica 5: Rješenje integriranog BAP i QCAP problema (Primjer 2)  
Rješenje bez ograničenja dubine Rješenje s ograničenjem dubine 
Global Opt Z = 84  Global Opt Z = 90  
Čekanje na vez Trajanje prekrcajnih operacija Čekanje na vez Trajanje prekrcajnih operacija 
w(A) 0 p(A) 11 w(A) 0 p(A) 10 
w(B) 0 p(B) 11 w(B) 5 p(B) 8 
w(C) 0 p(C) 18 w(C) 0 p(C) 19 
w(D) 0 p(D) 14 w(D) 0 p(D) 16 
w(E) 2 p(E) 19 w(E) 3 p(E) 20 
w(F) 0 p(F) 9 w(F) 0 p(F) 9 
∑w 2 ∑p 82 ∑w 8 ∑p 82 
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Na slici 14 prikazano je rješenje kada dubina mora nije uzeta u obzir kao ograničenje s 
obzirom na gaz broda. Vrijednost objektne funkcije iznosi Z = 84. Svim brodovima 
dodijeljen je vez na dolasku osim za brod E koji mora čekati 2 sata w(E)=2. 
 
Slika 14: Rješenje integriranog BAP i QCAP problema 
 bez ograničenja dubine 
U drugom slučaju dodana su ograničenja za dubinu mora, ovisno o gazu broda prema 
formulama (4.39)-(4.41) i to tako da je za pozicije od 1-8 postavljena dubina mora od 14 
metara, a za preostale pozicije dubina mora je 20 metara. Minimalna dubina ispod 
kobilice postavljena je na 0.5 metara. Na osnovu podataka o gazu (Tablica 4) jasno je da 
brodovi A i B s gazom od 15 metara ne mogu konkurirati za vez na pozicijama od 1-8 jer 
nije zadovoljeno 
,s A B
h UKC   tj. ,1,8 A Bh UKC  
  , 
1,8
15.5h
  
 .  
Vremenski interval
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
30 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29
28
27
26
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18
17
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5
13
12 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4
11
10
9
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
7
6
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
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Slika 15: Rješenje integriranog BAP i QCAP problema 
s ograničenjem dubine 1 8 9 30, 14, , 20h h h h         
Usporedbom grafičkih prikaza rješenja vidljivo je da je brodovima promijenjen raspored 
te je brod A maknut s prethodne pozicije. Brodovima A i B dodijeljeni su vezovi na 
pozicijama iznad broja 8. Zbog tog razloga promijenjena je vrijednost objektne funkcije 
sa 84Z  na 90Z  , što znači da je ukupno vrijeme boravka brodova u luci produljeno 
za 6 sati. Brodovi B i E moraju čekati na privez 5 odnosno 3 sata. Iz tablice je vidljivo da 
se ukupno vrijeme trajanje prekrcajnog procesa nije promijenilo, ali je došlo do 
preraspodjele dizalica u odnosu na brodove. To je dovelo do produljenja ili skraćenja 
prekrcajnih operacija za pojedini brod. Tako je brodu B, koji je prethodno čekao 5 sati na 
slobodan vez, preraspodjelom resursa (dodijeljeno mu je više dizalica sati) trajanje 
prekrcajnog procesa smanjeno s 11 na 8 sati. Njegovo ukupno vrijeme boravka u luci 
produljeno je stoga samo za 2 sata. 
Koncept optimizacije koji je u ovom poglavlju predstavljen ima međutim i jedan bitan 
nedostatak. On se očituje u tome da model sam prilagođava broj dodijeljenih resursa i 
ovisno o tome utječe na prekrcajni proces i određuje njegovo trajanje. To, međutim, nije 
Vremenski interval
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
30 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29
28
27
26
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5
21
20
19
18
17
16
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7
6
5
4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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uvijek ili nije najčešće realna aproksimacija jer teret na brodu nije homogeno 
raspoređen, što utječe na iskorištenje kapaciteta dizalica. Ova problematika bit će 
razmatrana u sljedećim poglavljima. 
4.3. Problem redoslijeda rada obalnih dizalica 
4.3.1. Definiranje problema 
Redoslijed rada obalnih dizalica po brodu QCSP  određuje se prema određenom kriteriju 
optimizacije. Kao kriterij optimizacije najčešće se uzima najkraće vrijeme završetka 
prekrcaja broda. To vrijeme jednako je vremenu završetka posljednjeg prekrcajnog 
procesa na brodu. Kao kriterij optimizacije može se uzeti i ukupno najkraće vrijeme 
zauzeća dizalica po brodu. U tom slučaju cilj je što veće iskorištenje dizalica.  Prema 
kriteriju optimizacije funkcija optimizacije QCSP-a može biti: 
• najraniji završetak prekrcajnih operacija na brodu, 
• ukupno najkraće vrijeme zauzeća obalnih dizalica, 
• minimalno vrijeme završetka prekrcajnih operacija uz garantiranu dostupnost 
dizalica. 
Redoslijed rada određuje se na temelju potražnje za prekrcajom i broja dizalica koji je 
dodijeljen pojedinom brodu za svaki brod u sustavu. Ukupnu potražnju za prekrcajom 
određuje transportni rad koji moraju obaviti dizalice na pojedinom brodu. Uz 
konstantnu proizvodnost obalnih dizalica (broj ciklusa na sat) veličina transportnog 
rada, u slučaju prekrcaja kontejnera, određena je brojem kontejnera za ukrcaj/iskrcaj, a 
iskazuje se kroz ukupno vrijeme rada svih dizalica koje su angažirane na prekrcajnom 
procesu na jednom brodu.   
Postavljeni modeli optimizacije za rješavanje QCSP problema pretpostavljaju da je 
proizvodnost obalnih dizalica konstantna, unaprijed zadana i određena na temelju 
normativa tehnološkog procesa tako da su njezina odstupanja neznatna s obzirom na 
postavljeni cilj optimizacije. Eventualno uključivanje koeficijenta odstupanja od 
normativa zahtjeva redefiniranje modela optimizacije što može biti predmet daljnjeg 
istraživanja. 
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Kompletan prekrcajni proces dijeli se na zadatke ili aktivnosti. Jedna aktivnost ili jedan 
zadatak uključuje rad na jednom dijelu broda. To može biti kontejnerski odjeljak (bay), 
grupa susjednih kontejnerskih pozicija, dio skladišta ili bilo koji dio na kojem se teret 
ukrcava ili iskrcava, uz uvjet da na tom dijelu nije moguć rad dviju dizalica istovremeno. 
Iz praktičnih razloga dobro je grupirati susjedne pozicije, gdje je teret smješten ili je 
planiran njegov ukrcaj, a na temelju  planova ukrcaja i iskrcaja tereta.  
 
Slika 16: Označavanje kontejnerskih odjeljaka brodu (bays) 
Raspored tereta na brodu jedan je od ključnih čimbenika koji utječu na ukupnu 
funkcionalnost procesa i ekonomično korištenje resursa. Planovi ukrcaja/iskrcaja i 
operativni rad dizalica na ukrcajno-iskrcajnom procesu moraju se usklađivati pri čemu 
je cilj što kraće zadržavanje broda na vezu i što veće iskorištenje kapaciteta dizalica. 
Problem redoslijeda rada obalnih dizalica može se riješiti parcijalno. Takvo rješenje 
predstavlja optimum u statičkom sustavu za svaki pojedini brod. Međutim, ovakvo 
rješenje ne garantira da će ono zaista biti ostvarivo jer optimalni broj dizalica ne mora u 
svakom vremenskom okviru biti dostupan brodu. Broj dizalica na pristanu stalan je i 
ograničen. Osim toga postoji mogućnost da pojedine dizalice ne mogu biti dostupne zbog 
ometanja prilikom prekrcajnih operacija i fizičkih ograničenja kretanja. Zbog toga QCSP 
nema svrhe rješavati parcijalno, nego sustavno u sklopu rješavanja BAP i QCAP 
problema. U nastavku se detaljnije analiziraju modaliteti problema i pristupi rješavanju 
QCSP problema. 
4.3.2. Model s dvosmjernim kretanjem dizalica bez dijeljenja zadatka  
Uvjet modela je da jedan zadatak uvijek izvršava jedna dizalica i da ga izvrši do kraja. 
Nije moguće prekinuti rad i započeti drugi dok se prvi ne završi tj. dok se ne 
ukrca/iskrca sav teret koji je pridružen tom zadatku. U pravilu ovaj uvjet odgovara 
stvarnom stanju na kontejnerskim terminalima.  
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Prikaz modela 
  1,2,...,A a predstavlja skup aktivnosti prekrcaja ili pojedinačnih zadataka u procesu 
ukrcaja/iskrcaja tereta za jedan brod, gdje su i ∈ A  pojedinačni zadatak  te a ukupni 
broj zadataka u prekrcajnom procesu. 
  1,2,...,Q q predstavlja skup dizalica k ∈ Q koje obavljaju pojedine zadatke, pri čemu 
je q ukupni broj dizalica koje su pridružene brodu. 
Za prekrcajne aktivnosti koje su predstavljene zadacima potrebno je utvrditi redoslijed 
izvršavanja i to tako da se definira skup    (1,2),(1,3),...,( , ) | , ,R i j i j A i j  koji 
predstavlja moguće parove zadataka (Kim & Park, 2004).   
Pojedini zadaci mogu biti uvjetovani izvršavanjem prethodnog. Primjerice, teret je 
potrebno najprije iskrcati iz brodskog skladišta ili s palubnog prostora, a potom na isto 
mjesto ukrcati novi teret. U tom slučaju potrebno je prekrcajni proces prikazati kao dva 
zadatka pri čemu prvi zadatak mora prethoditi drugom. Uvjetovani slijed aktivnosti 
moguće je prikazati kao izdvojeni skup zadataka  ' ( , | , ,R i j i j A i j    gdje je
'R R . Uvjetovane zadatke potrebno je prethodno utvrditi i uključiti u model zajedno s 
ostalim ulaznim podacima. 
Ulazni parametri za rješavanje modela su: 
  – broj zadataka ili broj grupa zadataka u prekrcajnom procesu, 
q – broj dizalica pridruženih brodu, 
pi – trajanje pojedinačnog prekrcajnog zadatka, 
hi – udaljenost pozicije pridruženog zadatka   (odjeljak, skladište) od referentne točke, 
v – brzina vožnje dizalice, 
d  – raspon portala dizalice tj. udaljenost između portalnih odbojnika dizalice, 
ω1, ω2 – težinski koeficijenti za usklađivanje objektne funkcije, 
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b – sigurnosni vremenski razmak (buffer), 
M – velika cjelobrojna vrijednost. 
Varijable postavljene u modelu su: 
T – vrijeme završetka prekrcajnog procesa na brodu, 
Fk – vrijeme završetka rada pojedine dizalice, završetak svih pojedinačnih zadataka 
pridruženih toj dizalici, 
Wk – trajanje rada pojedine dizalice, zbroj vremena prekrcaja pojedinačnih zadataka, 
Ik – vrijeme praznog hoda dizalice (vrijeme kretanja, čekanja i pripreme), 
si – vrijeme početka pojedinačnog prekrcajnog zadatka, 
ci – vrijeme završetka pojedinačnog prekrcajnog zadatka. 
Binarne varijable korištene u modelu: 
1, ako je zadatak pridružen dizalici
0, inače
ik
i k
x

 

  (4.42) 
1, ako zadatak slijedi nakon zadatka 
0, inače
ij
j i
y

 

 (4.43) 
Postavljene su dvije binarne varijable koje predstavljaju varijable odlučivanja. Za razliku 
od modela kojeg koriste Kim i Park (2004) gdje je postavljena jedna trodimenzionalna 
varijabla, u ovom radu su postavljene dvije dvodimenzionalne varijable xik te yij po 
uzoru na model kojeg su razvili Lee, Wang i Miao (2008). Iako je na ovaj način model 
manje kompaktan u matematičkom smislu, kad se pretvori u programski kod postaje 
manje kompleksan zadatak za izračunavanje. 
Objektna funkcija definirana je izrazom: 
 
1 2
( )
k k
k Q
Min Z T F W 

    (4.44) 
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Izraz (4.44) predstavlja optimizaciju po dva kriterija: vremenu završetka rada na brodu 
T i iskoristivosti vremena eksploatacije dizalica. Izraz (Fk-Wk) predstavlja u stvari 
vrijeme praznog hoda dizalice koje se utroši na kretanje, čekanje i pripremu za rad na 
dodijeljenom prekrcajnom zadatku. 
Ovako definirana objektna funkcija bolje koristi raspoložive resurse, nego ako se kao 
kriterij optimizacije uzima samo krajnje vrijeme završetka rada na brodu, što je slučaj u 
većini radova koji obrađuju ovu tematiku (Zhu & Lim, 2005), (Lee, Wang & Miao, 2008) 
te (Meisel, 2009). Ako se kao jedini kriterij uzme vrijeme dovršetka prekrcajnog procesa, 
dizalice nisu nužno raspoređene tako da rade u kontinuitetu na zadacima. To rezultira 
većim praznim hodom dizalica i manjim iskorištenjem radnog vremena. U slučaju kada 
se pored kriterija dovršetka prekrcajnog procesa uzme u obzir kriterij iskoristivosti 
vremena eksploatacije dizalica, tada svaka dizalica „nastoji“ što ranije dovršiti slijed 
prekrcajnih zadataka koji su joj dodijeljeni. Na taj su način vremena, kada je dizalica u 
stanju pripravnosti, svedena na minimum ili jednaka nuli. 
Ograničenja objektne funkcije predstavljaju kombinaciju ograničenja koja su postavljena 
u modelima (Kim & Park, 2004, pp.756–757), (Lee, Wang & Miao, 2008, p.127) i (Meisel, 
2009, pp.91–92). Prilagodba je izvršena s obzirom na značenje primjene modela s 
pozicije lučkih tehnoloških procesa te s obzirom na mogućnost i jednostavnost postupka 
dobivanja optimalnog rješenja pomoću programskog koda. Detaljnija objašnjenja data su 
u nastavku. 
Ograničenja funkcije: 
 ic T i A    (4.45) 
 0ic i A    (4.46) 
 i i is p c i A     (4.47) 
 k k kW I F   (4.48) 
 
1
1
q
ik
k
x i A

    (4.49) 
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1
a
i ik k
i
p x W k Q

    (4.50) 
 (1 ) ,i k ikc F M x i A k Q        (4.51) 
 1 3 ( ) , ,i j i j ik jk ijc v h h s M x x y i j A k Q
                (4.52) 
 (1 ) ,
i j j ij
c b c p M y i j A        (4.53) 
 ,ij i j jMy c b c p i j A       (4.54) 
 
1 1
1 ( ) , |
q l
ik jl ij ji i j
k l
kx lx M y y i j A h h
 
         (4.55) 
 
1
2 1
( ) ( ) , |
q q
jl ik j i ij ji i j
l k
d lx kx h h M y y i j A h h

 
 
        
 
   (4.56) 
 1 ( , ) |ij ji i jy y i j R h h      (4.57) 
 ( , ) 'i j jc c p i j R     (4.58) 
 1 ( , ) 'ij jiy y i j R     (4.59) 
  , 0,1ik ijx y   (4.60) 
Prilikom transformacije matematičkog modela u programski kod potrebno je definirati 
vrijeme dovršetka prekrcajnog procesa na brodu, kao vrijeme završetka posljednjeg 
prekrcajnog zadatka. To će biti uvijek onaj zadatak čije je vrijeme maksimalno u odnosu 
na vremena dovršetka pojedinih zadataka tj. 1max( ,..., )aT c c . Postavljanje objektne 
funkcije na način da se minimizira vrijeme zadatka koji se najkasnije dovršava značilo bi 
gubitak uvjeta linearnosti, što se želi izbjeći. Zbog toga, umjesto da se varijabla 
odlučivanja T definira kao maksimum vremena dovršetka zadataka, njezina vrijednost 
određena je ograničenjima (4.45) i (4.46) kao gornja odnosno donja granica u odnosu na 
ci. 
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Međusobni odnos vremena početka, trajanja i završetka prekrcajnog zadatka određuje 
jednakost (4.47), a vremena rada, praznog hoda i dovršetka svih pojedinačnih zadataka 
od strane pojedine dizalice određuje jednakost (4.48). Problem raspodjele dizalica bez 
dijeljenja zadataka pretpostavlja da pojedini zadatak može obavljati samo jedna dizalica. 
Da bi se to omogućilo i izbjegla mogućnost pridruživanja više od jedne dizalice jednom 
zadatku, postavljeno je ograničenje (4.49).  Vrijednosti varijabli Wk i Fk ovise o 
rezultatima optimizacije, dakle radi se o nezavisnim varijablama. Pri tom vrijednost Wk 
ovisi od količini posla koji se dodijeli pojedinoj dizalici, odnosno broju i vremenu 
trajanja dodijeljenih pojedinačnih zadataka xik (4.50), pri čemu je trajanje pojedinačnog 
zadatka određeno izrazom (4.24). U slučaju varijable Fk njezina vrijednost definirana je 
dovršetkom posljednjeg zadatka dodijeljenog dizalici. Slično kao i kod određivanja 
vremena dovršetka prekrcajnih operacija T potrebno je odrediti donju granicu 
vrijednosti Fk u ovisnosti o vrijednosti ci kako bi model ostao linearan, što je postignuto 
sa  (4.51).  Izraz s desne strane nejednakosti  1 ikM x  osigurava da ograničenje vrijedi 
samo ako je 1ikx  . U suprotnom, kada se radi o zadatku koji nije pridružen dizalici, 
velika cjelobrojna konstanta M dozvoljava da Fk  bude manje od ci , tj. da vrijeme 
završetka rada pojedine dizalice ne ovisi o dovršetku zadataka koji su pridruženi ostalim 
dizalicama.   
Ograničenje (4.52) predstavlja modificirani oblik ograničenja prema Kimu i Parku 
(2004) koji svoj model temelje na trodimenzionalnoj varijabli x i asignaciji vremenskih 
intervala određenoj aktivnosti. Umjesto vremenske asignacije odabran je algoritam (Lee, 
Wang & Miao, 2008) koji slijed zadataka, vremena početka i završetka zadataka, 
određuje usporedbom njihovog položaja u odnosu na vremensku os. Prema njemu 
zadatak koji slijedi ne može započeti prije nego onaj koji mu prethodi završi ako su oba 
pridružena istoj dizalici. Uvrštavanjem izraza s desne strane nejednadžbe, kao i kod 
prethodnog ograničenja, osigurana je linearnost modela i izvedivost rješenja za 
slučajeve kada je izvršavanje zadataka neovisno o pojedinoj dizalici. Prema tome, 
ograničenje vrijedi samo ako su 1ik jk ijx x y   . Osim toga, modifikacija je učinjena u 
odnosu na formulaciju vremena kretanja. Vrijeme kretanja predstavljeno je umnoškom 
razlike udaljenosti pozicija dvaju sukcesivnih zadataka i brzine kretanja dizalice i 
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određeno je izrazom15 1 j iv h h
  . Ovo ograničenje ima dvojaku svrhu: prva svrha je 
postavljanje uvjeta da dizalica može prijeći na sljedeći zadatak tek kad završi sa 
prethodnim, a druga svrha je određivanje vremena koje je potrebno da dizalica prijeđe 
put između dviju pozicija za rad. Promatrajući problem s tehnološkog aspekta, s obzirom 
na tehnička svojstva lučkih kontejnerskih dizalica, ne postoji potreba da se vrijeme 
kretanja postavlja u model optimizacije s obzirom da je ono u apsolutnom smislu 
zanemarivo u odnosu na vrijeme aktivnog prekrcajnog procesa. Ipak, ovo vrijeme 
kretanja uvršteno je zbog potrebe izbjegavanja neracionalnog „šetanja“ dizalice s jednog 
zadatka na drugi.  
Zadatak ograničenja (4.53) i (4.54) je određivanje vrijednosti varijable yij kojom se 
utvrđuje da li se aktivnosti i i j  preklapaju ( 0ijy  ).  Pri tome (4.53) određuje uvjet kada 
zadatak i prethodi zadatku j. U tom slučaju zadatak j započinje nakon što završi zadatak 
i prođe dodatno pripremno-završno vrijeme definirano parametrom b. Ukoliko to nije 
slučaj, zadaci se preklapaju i varijabla yij ima vrijednost nula. Prema (4.54) znači da 
zadatak j počinje prije nego što zadatak i završi i prođe dodatno pripremno-završno 
vrijeme. Konstanta M osigurava da je rješenje moguće jer ukida jedno od ograničenja 
ovisno o vrijednosti yij. Ovdje treba objasniti i ulogu dodatnog vremena b. Naime, 
ukoliko se ono izostavi može se pretpostaviti situacija u kojoj dolazi do preklapanja jer 
dizalica ne može započeti odmah sljedeći zadatak ili se pomaknuti na sljedeći zadatak 
zbog ometanja susjedne dizalice kojoj treba vremena da se pomakne s prostora kojeg 
zauzima. Uvrštavanjem parametra b osigurava se dodatno vrijeme dovoljno da se u 
takvim slučajevima onemogući preklapanje. 
Ograničenje (4.55) postavlja ograničenje pretjecanja dizalica (Lee, Wang & Miao, 2008). 
Uspoređuju se dizalice k i l kada rade istovremeno na prekrcaju ( 0)ij jiy y  . Pri tome 
je pozicija koja se odnosi na prekrcajni zadatak i niža od pozicije gdje se obavlja 
prekrcajni zadatak j ( )i jh h . Na taj način pozicije dizalica i brodskih odjeljaka 
postavljeni su prema redoslijedu od nižeg prema višem. Ukoliko je dizalici k pridružen 
zadatak i, a dizalici l zadatak j, tada vrijedi 1k l  . Drugim riječima, dizalica k ne može 
„preskočiti“ dizalicu l ( l uvijek mora biti barem za jedan veći od k) i obaviti zadatak koji 
                                                        
15 Brzina kretanja post-panamax dizalica iznosi do 45 metara u minuti. 
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je na višim pozicijama. Ograničenje je potrebno osloboditi u slučajevima kada se 
aktivnosti dizalica vremenski ne preklapaju. To se događa kada bilo koja od aktivnosti 
prethodi jedna drugoj tj. 0ij jiy y  . 
Za vrijeme rada na prekrcajnim zadacima dizalice moraju udovoljiti uvjetima 
sigurnosnog razmaka te minimalne međusobne udaljenosti brodskih pozicija na kojima 
rade. Sigurnosni razmak d određen je maksimalnom širinom portala dizalice, odnosno 
udaljenošću između odbojnika kao krajnjih točaka portala.16 Pored toga, ako se 
pretpostavi da svaka dizalica ima svoj redni broj ovisno o poziciji na pristanu, onda se 
prilikom pridruživanja zadataka mora voditi računa da između dviju dizalica kojima je 
dodijeljena pojedina aktivnost bude dovoljno mjesta za smještaj dizalica koje ne rade, a 
nalaze se između njih. Primjerice, ako na prekrcaju istovremeno rade dizalice 1 i 3, 
između njih mora postojati dovoljno mjesta za smještaj dizalice 2.  
Uvjeti sigurnosnog razmaka obuhvaćeni su u ograničenju (4.56). Kao i u prethodnom 
ograničenju, pozicije na kojima se obavljaju prekrcajni zadaci označene su prema 
redoslijedu od niže prema višoj tj. i jh h . Uspoređuju se dva prekrcajna zadatka koji se 
obavljaju s dvije dizalice istovremeno, dakle mora biti zadovoljeno 0ij jiy y  . U 
suprotnom konstanta M oslobađa ograničenje čime se osigurava postojanost rješenja. 
Izraz

 
 
1
2 1
q q
jl ik
l k
lx kx određuje razliku rednih brojeva dizalica kojima su pridruženi 
prekrcajni zadaci. U slučaju da se radi o susjednim dizalicama dopušteni sigurnosni 
razmak odgovara rasponu portala d pa dvije dizalice mogu istovremeno raditi samo na 
pozicijama čija je međusobna udaljenost veća ili jednaka širini portala tj. j ih h d  .17 
Ukoliko se ne radi o susjednim dizalicama, tada se sigurnosni razmak povećava za 
onoliko puta kolika je razlika rednih brojeva dizalica kojima su pridruženi zadaci. Na taj 
način osigurava se dovoljno prostora i za dizalice koje se nalaze između, neovisno o 
tome da li im je u tom trenutku pridružen prekrcajni zadatak ili nije. 
Preostala su još ograničenja (4.57) - (4.59) koja vrijede za slučajeve kada se pojedini 
prekrcajni procesi moraju obavljati prema prethodnom utvrđenom slijedu. Primjerice, 
                                                        
16 Za post-panamax dizalice razmak između odbojnika iznosi oko 27 metara, ovisno o proizvođaču. 
17 U slučaju hj-hi=d dizalice su postavljene jedna uz drugu. 
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najprije je potrebno obaviti iskrcaj da bi se na iste pozicije mogao ukrcati teret. Ukoliko 
se prekrcajni procesi odvijaju na istoj poziciji, ali nije uvjetovan redoslijed vrijedi 
ograničenje (4.57) koje onemogućava njihovo istovremeno obavljanje.18 Ukoliko je slijed 
uvjetovan zadanim redoslijedom izvršavanja zadataka, primjenjuju se ograničenja (4.58) 
i (4.59) koja vrijede za skup parova redoslijedom uvjetovanih zadataka R'. Usporedbom 
njihovih međusobnih vremena osigurava se odvijanje zadataka prema željenom 
redoslijedu operacija. 
Uvjeti za binarne varijable xik i yij postavljeni su ograničenjem (4.60). 
4.3.2.1. Postavljanje prekrcajnih klastera 
Prekrcajne procese moguće je podijeliti u proizvoljni broj zadataka. Njihov broj može 
biti velik pogotovo ako ih dijelimo po više ključeva. Teoretski, svaki kontejner može biti 
prekrcajni zadatak. No, takva podjela u praktičnom je smislu nepotrebna, a pored toga 
zahtijevala bi izuzetno kompleksnu optimizaciju. Kod podjele prekrcajnih procesa na 
zadatke treba prvenstveno imati na umu svrhu zbog koje se podjela radi, a to je što bolje 
korištenje resursa.  
Sama podjela uvjetovana je položajem tereta na brodu. Treba istaknuti da se već 
prilikom izrade planova ukrcaja tereta o raspodjeli zadataka i resursa treba voditi 
računa. Štoviše, raspodjela tereta na brodu sama po sebi je poseban optimizacijski 
problem.  
Zadatke koji se prostorno nalaze u zoni rada pojedine dizalice opravdano je grupirati u 
jedan zadatak. Na taj način pojednostavnjuje se problem bez da se utječe na krajnji 
rezultat. Ako se kontejneri koji su namijenjeni za iskrcaj nalaze na susjednim pozicijama 
koje su unutar zone rada jedne dizalice, onda se sa sigurnošću mogu grupirati u jedan 
zadatak bez da to utječe na optimalno rješenje. To je zbog toga što uvjeti sigurnosnog 
razmaka i minimalne udaljenosti brodskih pozicija na kojima dizalice rade ne 
dozvoljavaju da se zadaci izvršavaju istovremeno. Grupiranje pojedinačnih zadataka u 
jedan zajednički, koji je definiran prostornom zonom obuhvata, predstavlja prekrcajni 
klaster (Kim & Park, 2004). Veličina klastera određena je minimalnom i maksimalnom 
                                                        
18 Ukoliko postoji potreba da se istovremeno na istoj brodskoj poziciji obavlja iskrcaj i ukrcaj tako da se 
izmjenjuju ciklusi iskrcaja i ukrcaja onda se definira jedan prekrcajni zadatak. 
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vrijednošću prostorne komponente tj. udaljenošću prekrcajnih pozicija od referentne 
točke.  
Udaljenost prekrcajne pozicije, prekrcajnog klastera u ovom slučaju, definirana je s tri 
umjesto s jednim parametrom: 
hup – udaljenost gornje krajnje pozicije klastera od referentne točke, 
hmid – udaljenost sredine klastera od referentne točke, 
hlo – udaljenost donje krajnje pozicije klastera od referentne točke. 
Grupiranje prekrcajnih zadataka u klastere zahtjeva da se u (4.52), (4.55) i (4.57) 
parametar h zamijeni sa hmid, a ograničenje (4.56) zamjenjuje (4.61). 
 
1
2 1
( ) ( ) , |
q q
lo up mid mid
jl ik j i ij ji i j
l k
d lx kx h h M y y i j A h h

 
 
        
 
   (4.61) 
Primjer 3: 
Neka su za određeni brod definirani prekrcajni zadaci raspoređeni u klastere. Ulazni 
podaci prikazani su u tablici (Tablica 6). Potrebno je pronaći optimalan redoslijed 
prekrcajnih operacija pri radu s tri dizalice. Optimalnim rješenjem mora se dobiti 
najraniji mogući dovršetak prekrcajnog procesa uz što kraće vrijeme eksploatacije 
raspoloživih dizalica na terminalu. Za izračun je korišten programski alat LINGO12 u 
kojem je izrađen programski kod prema gornjem modelu. Programski kod nalazi se u 
privitku 1. Konačni rezultat prikazan je tablično i grafički (Slika 17).  
Tablica 6: Ulazni podaci i rješenje QCSP problema za Primjer 3 
Ulazni podaci 
Broj zadataka: a = 7 Broj dizalica: q = 3 Uvjetovani zadaci: R' = {(1,2), (5,6)} 
Raspon portala: d = 10 Brzina vožnje: v = 15 Težinski koef.: w1 = 1 w2 = 0.01; Buffer: b = 0 
i / k 1 / 1 2 / 2 3 / 3 4 5 6 7 
pi 21 46 60 30 50 50 60 
hiup 13 13 31 49 70 70 87 
himid 12 12 28 44 65 65 84 
hilo 11 11 25 39 60 60 81 
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Rezultat 
k | xik=1 1 1 2 1 3 2 3 
si 0 21 0 69.1 0 62.5 51.3 
ci 21 67 60 99.1 50 112.5 111.3 
Fk 99.1 112.5 111.3 - - - - 
Wk 97 110 110 - - - - 
Ik 2.1 2.5  1.3 - - - - 
T = 112.5 ∑ (Fk-Wk) = 5.9  Z = 112.56 
 
Brodske pozicije predstavljene su s 5 prekrcajnih klastera u okviru kojih je definirano 7 
prekrcajnih zadataka.  Svaka dizalica prikazana je različitom nijansom boje. Prekrcajni 
proces završava dovršetkom posljednjeg 5. zadatka i ima vrijednost 112.5T  . U ovom 
primjeru zadaci broj 3 i 4 ne mogu se izvršavati istovremeno jer bi se u krajnjim 
položajima klastera (pozicija 31/3 i 39/4) dizalice međusobno ometale i preklapale. 
 
Slika 17: Rješenje QCSP problema s prekrcajnim klasterima i 3 obalne kontejnerske 
dizalice za Primjer 3. 
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Kod grupiranja u klastere minimalne međusobne udaljenosti brodskih pozicija ovise o 
širini klastera. Bez obzira na pozicije dizalica, sigurnosni razmaci moraju biti zadovoljeni 
u cijeloj zoni klastera. U slučaju da se dizalica s nižim rednim brojem nalazi u krajnjem 
gornjem položaju u klasteru, mora još uvijek biti dovoljno mjesta da dizalica s višim 
rednim brojem može nesmetano raditi na krajnjoj donjoj poziciji susjednog klastera.   
Ako se u prethodnom primjeru proširi klaster za zadatke 1 i 2 tako da su obuhvaćene 
pozicije od 11-17 umjesto od 11-13 (Tablica 7), središnja referentna pozicija bit će 14. 
Zbog toga jer se povećala gornja krajnja pozicija, operativno područje dizalice bit će šire 
nego u prethodnom slučaju. To ima za posljedicu onemogućavanje istovremenog rada 
zadatka 3 jer nije zadovoljen uvjet sigurnosnog razmaka između dizalica (Slika 18). U 
konačnici vrijeme dovršetka prekrcaja povećava se s T=112.5  na T=127.9 .  
Tablica 7: Ulazni podaci i rješenje QCSP problema za Primjer 3a 
Ulazni podaci 
Broj aktivnosti: a = 7 Broj dizalica: q = 3 Uvjetovani zadaci: R' = {(1,2),(5,6)} 
Raspon portala: d = 10 Brzina vožnje: v = 15 Težinski koef.: w1 = 1 w2 = 0.01; Buffer: b = 0 
i, k 1 2 3 4 5 6 7 
pi 21 46 60 30 50 50 60 
hiup 17 17 31 49 70 70 87 
himid 14 14 28 44 65 65 84 
hilo 11 11 25 39 60 60 81 
Rezultat 
k | xik=1 1 1 1 2 3 2 3 
si 0 21 67.9 0 0 50 51.3 
ci 21 67 127.9 30 50 100 111.3 
Fk 127.9 100 111.3 - - - - 
Wk 127 80 110 - - - - 
Ik 0.93 20 1.27 - - - - 
T = 127.9 ∑ (Fk-Wk) = 22.2  Z = 128.1 
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Slika 18: Rješenje za Primjer 3a 
4.3.2.2. Određivanje zone kretanja i granica kretanja dizalica 
Kretanje kontejnerskih dizalica, koje su dodijeljene pojedinom brodu, može biti 
ograničeno kako bi se izbjeglo ometanje drugih dizalica koje rade na susjednim 
brodovima. Isto tako ukoliko se radi o krajnjim pozicijama na pristanu, kretanje je 
ograničeno samom duljinom kranske staze. Uvrštavanjem ograničenja kretanja utvrđuju 
se zona kretanja i operativna zona dizalice tj. njihove granične točke. Zona kretanja 
dizalica određena je dvjema zavisnim varijablama up i lo te s dva parametra Bup, Blo  
pri čemu su: 
 ,up loB B  – gornje i donje granice kretanja, tj. dopuštene pozicije dizalica na pristanu u 
odnosu na referentnu točku, 
,up lo
k k
   – granice operativne zone tj. krajnje pozicije pojedine dizalice u ovisnosti o 
dodijeljenim zadacima. 
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Slika 19: Operativne zone i dopuštena zona kretanja dizalica 
Zona kretanja dizalica može utjecati na konačno rješenje. Ukoliko se ne uvrsti u model, 
može se dogoditi da rješenje ne bude realno. Takav slučaj nastaje kad se krajnja dizalica 
mora pomaknuti izvan operativne zone kako bi omogućila drugoj dizalici da zauzme 
njezino mjesto. U određenim situacijama, međutim, to nije moguće osigurati zbog duljine 
kranske staze ili ometanja s operativnim zonama dizalica koje rade na drugom brodu.  
Utvrđivanjem zone kretanja osigurava se optimalno rješenje koje će onemogućiti 
dobivanje nerealnog rješenja. Objektna funkcija određena je izrazom: 
 
1 2 3
( ) move
k k k
k Q k Q
Min Z T F W I  
 
      (4.62) 
gdje su, pored gore opisanih veličina, dodani težinski koeficijent 
3
 i varijabla move
k
I  koja 
označava vrijeme kretanja dizalice k. Na postojeća ograničenja (4.45) - (4.61) dodaju se 
nova: 
 ,up upik k i ikM Mx h x i A k Q        (4.63) 
 ,lo loik k i ikMx M h x i A k Q        (4.64) 
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 lo lo
k
B k Q     (4.65) 
 up up
k
B k Q     (4.66) 
 ( ) , |lo lo
l k
d l k k l Q k l        (4.67) 
 ( ) , |up up
l k
d l k k l Q k l        (4.68) 
 up lo move
k k k
vI k Q      (4.69) 
Formulacija u (4.63) i (4.64) predstavlja modificirani oblik ograničenja tzv. „vessel-level“ 
modela (Liu, Wan & Wang, 2005, p.66). Ako i samo ako je dizalici dodijeljen zadatak, 
njegova pozicija ne smije biti izvan operativne zone dizalice koju određuju up i lo . 
Vrijednosti ovih varijabli ne smiju biti izvan ekstrema tj. krajnjih vrijednosti parametara 
upB i loB što osiguravaju ograničenja (4.65) i (4.66). Na taj način model uzima u obzir 
realno moguća tehnička ograničenja poput duljine kranske staze na pristanu. Treba 
napomenuti, a isto proizlazi iz prethodnih formula, da je operativna zona dizalice 
definirana krajnjim pozicijama prekrcajnih klastera tj. parametrima hup i hlo čija 
vrijednost ovisi o dodijeljenim zadacima. Ograničenja (4.67) i (4.68) odnose se na 
situacije kada je potrebno osigurati sigurnosni razmak između dizalica u donjim i 
gornjim graničnim pozicijama. Konačno, ograničenje (4.69) uspostavlja odnos između 
krajnjih pozicija zona kretanja i stvarnog kretanja svake pojedine dizalice prilikom 
prelazaka s jednog zadatka na drugi. Time se osigurava da je operativna zona „stisnuta“ 
između rubnih pozicija krajnjih zadataka koji su pridruženi dizalici. 
4.3.3. Utjecaj smjera kretanja dizalica na optimalno rješenje 
Tehnička obilježja obalnih dizalica na kontejnerskim terminalima dozvoljavaju da se one 
kreću uzduž pristana po kranskoj stazi. To kretanje uvjetovano je i ograničeno 
pozicijama ostalih dizalica na pristanu, nemogućnošću pretjecanja te sigurnosnim 
razmakom.  Model koji se koristi za rješavanje problema redoslijeda rada obalnih 
dizalica može se temeljiti na dva osnovna tipa algoritma za dobivanje optimalnog 
rješenja i to: 
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 algoritam s jednosmjernim kretanjem dizalica, 
 algoritam s dvosmjernim kretanjem dizalica. 
Kretanje dizalica (Meisel, 2009 navedeno u Bierwirth & Meisel, 2009)  je jednosmjerno 
kada se ne mijenja njihov smjer kretanja uzduž pristana nakon početne postave u 
odnosu na brod kojeg poslužuju. Svaka od dizalica koja je raspoređena na prekrcajne 
zadatke na brodu može se pomicati samo u jednom smjeru u odnosu na referentnu 
točku. To može biti od niže prema višoj poziciji (od pramca prema krmi broda) ili od više 
prema nižoj (od krme prema pramcu broda).19   
Za jednosmjerno kretanje prema Limu et. al. (2007) postoji barem jedno optimalno 
rješenje problema redoslijeda ako se zadatak odnosi na kompletan odjeljak (bay).20  
Ako je algoritam za rješavanje problema redoslijeda rada obalnih dizalica neovisan o 
smjeru kretanja dizalica, dobiveno optimalno rješenje može biti zasnovano na 
jednosmjernom ili dvosmjernom kretanju dizalica uzduž pristana. Kod dvosmjernog 
kretanja, dizalica se pomiče u različitim smjerovima tijekom prebacivanja s jednog 
zadatka na drugi.    
Primjer 4 
Definirano je 6 prekrcajnih zadataka prema pozicijama: bay 25/zadaci 1,2; bay45/zadaci 
3,4,5; bay65/zadatak 6. Trajanje pojedinih zadataka je 20 vremenskih jedinica za 
zadatke 1,2,3 i 5 odnosno 40 vremenskih jedinica za zadatke 4 i 6. Uvjetovani redoslijed 
izvršavanja zadataka definiran je skupom  ' (1,2),(3,4),(4,5)R  . 
Slika 20 prikazuje dva različita rješenja ovisno o algoritmu koji je primijenjen21. Iz slike 
je razvidno da rješenje s jednosmjernim kretanjem daje lošiji rezultat.  Razlog tome su 
uvjetovani zadaci koji su koncentrirani na istom odjeljku. Na poziciji 25 prekrcajni 
proces je podijeljen na dva zadatka (1 i 2), a na poziciji 45 na tri zadatka (3, 4 i 5). U 
ovom slučaju nije moguće dobiti optimalno rješenje primjenom jednosmjernog 
algoritma bez da se promijeni uvjetovani redoslijed operacija. Kada to ne bi bilo tako i 
                                                        
19 Kako bi se izbjegle situacije koje mogu dovesti do zabune, brodovi se uz pristan uvijek moraju vezivati 
istom stranom ili se kao referentne točke uzimaju oznake na pristanu umjesto odjeljaka na brodu. 
20 Kompletan odjeljak znači da se podrazumijeva da zadatak nije odvojen u više grupa. Ovakva 
pretpostavka znači da bi se u slučajevima kada se na istom bay-u treba obaviti iskrcaj i ukrcaj kontejnera, 
ti procesi trebali postaviti kao jedan zadatak umjesto dva zadatka.   
21 Rješenje dobiveno modelima za rješavanje QCSP problema prikazanim u ovom radu 
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kad bi ovi procesi bili podijeljeni u dva zadatka (bay 25 i bay 45) postojalo bi jedinstveno 
optimalno rješenje bez obzira na algoritam koji se koristi. Drugim riječima postojalo bi 
optimalno rješenje za problem redoslijeda uz jednosmjerno kretanje dizalica prilikom 
sekvencijalnog obavljanja dodijeljenih prekrcajnih zadataka.  
 
Slika 20: Dva različita rješenja istog QCSP problema s dvosmjernim kretanjem (lijevo) i 
jednosmjernim kretanjem (desno) obalnih dizalica 
Na ovaj slučaj upozorio je Meisel (2009) te zaključio da nije moguće primijeniti 
algoritam s jednosmjernim kretanjem dizalica na slučajeve kada su zadaci na istoj 
poziciji podijeljeni prema grupama kontejnera22. Međutim, ovakav zaključak vrijedi uz 
važnu pretpostavku da se zadatak ne može dijeliti među dizalicama, nego dizalica koja 
započne zadatak isti mora završiti do kraja. Ukoliko se oslobodi ovakvo ograničenje i 
dopusti se dijeljenje pojedinog zadatka među dizalicama moguće je dobiti optimalno 
rješenje primjenom algoritma s jednosmjernim kretanjem dizalica. 
Matematički model koji je izrađen i prikazan u prethodnom poglavlju ovog rada te 
predstavljen formulama (4.44)-(4.69), temelji se na algoritmu s dvosmjernim kretanjem 
dizalica i uvjetovanim zadacima. Optimalno rješenje prethodnog primjera s 
dvosmjernim kretanjem daje rezultat objektne funkcije Z=89.65 , dok je vrijeme 
završetka rada na brodu T=82.67. Optimalno rješenje s jednosmjernim kretanjem 
                                                        
22 Podjela u grupe može se odnositi i na vrstu tereta/kontejnera pri čemu ona u realnom okruženju ima 
određenog smisla. Različite grupe kontejnera mogu utjecati na povećanje ili smanjenje normiranog 
vremena trajanja ciklusa pa je u tom slučaju opravdano procese koji se odvijaju na istoj poziciji, a odnose 
se na različite grupe kontejnera podijeliti na dva ili više zadataka.  
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dizalica daje rezultat objektne funkcije Z=107.21 uz vrijeme završetka rada T=101.33. 
Model koji se temelji na algoritmu s jednosmjernim kretanjem dizalica prikazan je u 
nastavku.   
4.3.4. Iskorištenje kapaciteta dizalica kod određivanja redoslijeda rada  
Prilikom rješavanja QCSP problema, raspored dizalica u odnosu na zadatke i redoslijed 
izvršavanja zadataka ovise o načinu na koji je teret složen na brodu. Ovaj podatak lučki 
planeri dobivaju od brodara i isti predstavlja ulazni parametar za QCSP model. Proces 
slaganja tereta i raspoređivanja tereta u brodska skladišta i kontejnerske pozicije 
predstavlja sam za sebe poseban problem optimizacije koji se rješava odvojeno i na 
kojeg utječu mnogi drugi parametri izvan dosega samog lučkog operatera (stabilitet 
broda, redoslijed putovanja, tip tereta, itd.). Međutim, ako su ovi parametri zadovoljeni, 
potrebno je prilikom slaganja tereta na brod uzeti u obzir različite varijante smještaja 
tereta na brodu za pojedinu luku ukrcaja/iskrcaja koje utječu, ili bi mogle utjecati, na 
iskorištenje kapaciteta obalnih dizalica. Ako se na taj način postavi problem, do rješenja 
se može doći koordinacijom optimizacijskih procesa između luke, lučkog operatera i 
brodara.  
Kako bi se ilustrirao ovaj slučaj, kao primjer može poslužiti slika 21. Prikazan je 
jednostavan problem koji se sastoji od tri prekrcajna zadatka na tri različita dijela broda. 
Pri tom je teret tako složen da je većina kontejnera grupirana na poziciji 40 u sredini (na 
slici predstavljeno kao zadatak 2), dok je manja količina kontejnera za iskrcaj/ukrcaj 
smještena na krajevima (predstavljeno kao zadaci 1 i 3). 
Optimalno rješenje prikazano je na krajnjem lijevom dijagramu s krajnjim vremenom 
dovršetka prekrcajnih operacija T=91. Do istoga je jednostavno doći i bez matematičke 
kalkulacije. Vidljivo je da je dizalica broj 1 (siva boja na slici), nakon što dovrši zadatak 1, 
blokirana i da ne može doprinijeti bržem dovršetku prekrcajnog procesa zbog blokiranja 
od strane dizalice broj 2 (bijela boja na slici) koja mora dovršiti znatno dulji zadatak 2. 
Kako se dizalice ne mogu pretjecati, početak zadatka 3 uvjetovan je dovršetkom zadatka 
2 od strane dizalice broj 2. 
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Slika 21: Utjecaj razdvajanje zadatka na iskorištenje kapaciteta dizalica 
Ovakav raspored zadataka ima za posljedicu neravnomjerno iskorištenje kapaciteta 
dizalica. Iz gornje slike se može očitati trajanje pojedinog prekrcajnog zadatka koje 
iznosi: 
1 2 3
20, 70, 20p p p   . Dizalica 1 sudjeluje samo 20 vremenskih jedinica u 
radu ili 22% , dok dizalica 2 sudjeluje s 90 vremenskih jedinica u radu ili 77%. 
Za utvrđivanje ravnomjernosti iskorištenja kapaciteta obalnih dizalica definira se 
veličina koja se naziva prosječno iskorištenje kapaciteta kod QCSP raspodjele (Meisel, 
2009, p.123) :  
 
60
i i
iq
iq iq
m m
U
C q QCSP

 

 (4.70) 
gdje je: 
Uiq – prosječno iskorištenje kapaciteta q dizalica raspoređenih na brodu i, 
mi – prekrcajna potražnja iskazana u broju dizalica-sati (QCh), 
Ciq – dodijeljeni prekrcajni kapacitet kada je na brodu i raspoređeno q dizalica (QCh), 
q – broj dizalica koji se raspoređuje po brodu, 
QCSPiq – rješenje problema sa q dizalica za brod i u minutama, odgovara krajnjem 
vremenu dovršenja prekrcajnog procesa T na brodu i sa q dizalica.  
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Ako se u gornji primjer uvrste vrijednosti za brod A kada su na njemu raspoređene 2 
dizalice, dobije se  
2 2
/ 110 / (2 91) 0.604
A A A
U m C    . Zaključak je da, uz optimalno 
rješenje QCSP problema, prosječno iskorištenje dizalica u sustavu iznosi 60%. Kad bi se 
povećao broj dizalica i uvela treća dizalica, smanjilo bi se krajnje vrijeme dovršetka na 
T=70  i to je ujedno najranije moguće vrijeme završetka, budući da je donja granica 
dovršetka određena trajanjem najduljeg pojedinačnog zadatka. Međutim, u tom slučaju 
prosječno iskorištenje dizalica bilo bi  
3 3
/ 110 / (3 70) 0.523
A A A
U m C    , dakle 
smanjilo bi se na 52%. 
Dosadašnja razmatranja u ovom poglavlju vrijede uz jedno bitno svojstvo koje se uzima 
u rješavanju QCSP problema, a to je da je zadatak nedjeljiv. To znači da dizalica mora u 
cijelosti dovršiti započeti zadatak prije prelaska na sljedeći zadatak. Pri tom, isti zadatak 
može biti pridružen samo jednoj dizalici. Međutim, zanimljivo je razmotriti što se 
događa kada se dopusti međusobno „pomaganje“ dizalica u izvršenju pojedinog zadatka, 
tj. kada se jedan zadatak može obavljati s dvije ili više dizalica, naravno u različitim 
vremenima. 
Da bi se to moglo ostvariti potrebno je podijeliti zadatak na podzadatke. Na srednjem 
dijagramu (Slika 21) prikazan je heuristički postupak podjele zadatka na dva 
podzadatka. Simetrala koja dijeli zadatak 2 dijeli ga u vremenskom segmentu kada 
dizalica 1 dovrši zadatak 1. Na taj način dizalica 2 može osloboditi prostor za dizalicu 1 
pomaknuvši se na zadatak 3. Na njezino mjesto na poziciju 40 dolazi dizalica 1 i 
nastavlja izvršavati zadatak 2.  Ovim načinom zadatak 2 podijeljen je na podzadatke 2A s 
trajanjem p2A=20 i 2B s trajanjem p2B=50. Optimalno rješenje prikazano je na desnom 
dijagramu (Slika 21). 
Uspoređujući rezultat dobiven heurističkim postupkom podjele zadatka 2, s prethodnim 
rezultatom kada su zadaci nedjeljivi, vidljivo je da je dobiveno rješenje bolje tj. krajnje 
vrijeme dovršetka prekrcajnog procesa iznosi T=71.  Još je zanimljivija usporedba 
prosječnog iskorištenja kapaciteta dizalica kada rade 2 dizalice u sustavu: 
2 2
/ 110 / (2 71) 0.775
A A A
U m C    . Dakle prosječno iskorištenja kapaciteta je 78% 
što je puno bolje nego u prvom slučaju kada je iznosilo 60%. 
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Navedeni rezultat upućuje na zaključak da bi se moglo dobiti bolje rješenje, kako u 
odnosu na krajnje vrijeme dovršetka prekrcajnog procesa, tako i u odnosu na 
iskorištenje kapaciteta dizalica, ako se formulira model koji dopušta dijeljenje 
prekrcajnih zadataka među dizalicama. Kako je krajnje vrijeme dovršetka rada dizalica 
(T) već sadržano u prethodnom modelu (4.44), ostaje problem otpuštanja ograničenja 
(4.49) i prilagodba ostalih veličina. Uvrštavanje prosječnog iskorištenja dizalice u 
objektnu funkciju ne dolazi u obzir jer bi se time izgubila linearnost modela i znatno 
otežala mogućnost dobivanja optimalnog rješenja. No, to nije ni potrebno učiniti jer 
postojeća objektna funkcija uz prilagođena ograničenja daje optimalan rezultat koji 
ujedno znači i najpovoljniji odnos iskorištenja kapaciteta. Model koji to omogućuje 
temelji se na algoritmu s jednosmjernim kretanjem dizalica, a prikazan je u sljedećem 
poglavlju. 
4.3.5. Model s jednosmjernim kretanjem dizalica uz dijeljenje zadatka  
Dijeljenje prekrcajnog zadataka znači da se dozvoljava prekid procesa ukrcaja/iskrcaja 
prije nego je isti dovršen. To uključuje izmjenu dizalice, pri čemu dizalica koja je radila 
na tom zadatku odlazi na novi, a na njezino mjesto dolazi druga dizalica i dovršava 
započeti zadatak do kraja. Linija prekida aktivnosti tj. vrijeme rada pojedine dizalice 
određuje se optimizacijskim modelom, a predstavljeno je dvodimenzionalnim 
varijablama odlučivanja sik, cik i pik  gdje je: 
sik – početak aktivnosti23 i sa dizalicom k, 
cik – završetak aktivnosti i sa dizalicom k, 
pik – trajanje aktivnosti i sa dizalicom k. 
Kako bi se dobilo izvedivo rješenje, potrebno je primijeniti algoritam s jednosmjernim 
kretanjem dizalica. Primjena ovog algoritma pretpostavlja razumijevanje okolnosti u 
kojima je njegova primjena učinkovita tj. u kojima se dobiva optimalno rješenje: 
1) Mora se poštovati konvencija označavanja zadataka na način da se isti sukcesivno 
označavaju, od manjeg prema većem, ovisno o odjeljcima gdje je smješten teret, 
krećući se od niže prema višoj (od pramca prema krmi broda). 
                                                        
23 Aktivnost – zadatak  ili podzadatak tj. dio zadatka 
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2) Uvjetovani zadaci koji nisu na istoj poziciji ili u istom klasteru mogu kreirati 
podoptimalna rješenja i to u slučaju kada „viši“ zadatak prethodi „nižem“. To će 
se desiti kada je zadovoljeno mid midi ji j h h   .  
3) Algoritam je neprimjenljiv kada je u sustavu samo 1 dizalica jer u tom slučaju 
nema rješenja u uvjetima opisanim u točki 2. Ova činjenica ne predstavlja 
problem jer njegova primjena u takvim okolnostima ionako ne bi imala smisla u 
odnosu na algoritam s dvosmjernim kretanjem obalnih dizalica. 
4) Optimalno rješenje može rezultirati prekomjernim segmentiranjem zadataka, tj. 
stvaranjem prekratkih podzadataka koji u praksi stvaraju nepotrebnu agregaciju 
resursa u drugim podsustavima lučkog terminala. Ovaj problem može se riješiti 
uvođenjem konstante koja određuje minimalno dozvoljeno trajanje zadatka – 
pmin. 
Prikaz modela daje se u nastavku. Objektna funkcija definirana je izrazom.  
 1 2 3( )
move
ik ik k
i A k Q
k Q
MinZ T c p I  
 

      (4.71) 
Objektna funkcija neznatno je prerađena u odnosu na (4.44) s obzirom da zadaci u 
odnosu na dizalice nisu jednoznačno pridruženi. Glavni kriteriji optimizacije su isti: 
vrijeme završetka rada na brodu i eksploatacijski učinak dizalica. S obzirom na obilježje 
modela koji se zasniva na podjeli zadatka na podzadatke, varijabla cik je 
dvodimenzionalna varijabla odlučivanja kojom se utvrđuje vrijeme dovršetka zadatka i s 
dizalicom k. Ovo vrijeme, za razliku od modela bez podjele zadatka, ne mora odgovarati 
vremenu završetku zadatka ci jer je moguće da zadatak nije dovršen s tom dizalicom. 
Podjela na podzadatke može generirati prekomjernu separaciju zadatka uz dodatno 
kretanje. To je moguće regulirati preko težinskog koeficijenta 
3
  i varijable movekI u 
objektnoj funkciji koja predstavlja vrijeme praznog hoda koje je utrošeno na kretanje 
dizalice. S obzirom da drugi pribrojnik u (4.71) predstavlja sumu razlike vremena 
završetka pojedine aktivnosti i trajanja aktivnosti s pojedinom dizalicom, podjelom na 
više podzadataka povećava se njegova vrijednost pa je zato potrebno prilagoditi 
vrijednosti težinskih koeficijenata, tako da je 1 2  , dok je 1 3    
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Ograničenja korištena u modelu zasnivaju se na primjeni prekrcajnih klastera 
uvažavajući  zonu kretanja, operativne zone i granice kretanja dizalica na način kako je 
prethodno objašnjeno.  
Ograničenja funkcije:24 
 ,ikc T i A k Q      (4.72) 
 ,ik ik iks p c i A k Q       (4.73) 
 
1
q
ik i
k
p p i A

    (4.74) 
 ,ik i ikp p x i A k Q      (4.75) 
 ,ik ikx Mp i A k Q      (4.76) 
 min ,
ik ik
p p x i A k Q      (4.77) 
 ,up upik k i ikM Mx h x i A k Q        (4.78) 
 ,lo loik k i ikMx M h x i A k Q        (4.79) 
 
1( ) 2 ( )
, | , , |
mid mid
jk jk il j i jk il
mid mid
i j
c p c b v h h M x x
i j A h h k l Q k l
          
     
 (4.80) 
 
2 ( )
, | , , | ( ) ( )
ik ik jl ik jl
mid mid lo up
i j j i
c p c b M x x
i j A h h k l Q k l h h d l k
       
         
 (4.81) 
 
1( ) 2 ( )
, , |
mid mid
jk jk ik j i ik jk
mid mid
i j
c p c b v h h M x x
k Q i j A h h i j
          
      
 (4.82) 
 up lo movek k kvI k Q      (4.83) 
                                                        
24 Radi preglednosti prikazan je cjelovit model što uključuje i uvrštavanje nekih ograničenja koja su 
objašnjena u prethodnom poglavlju. 
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 ( ) , |lo lo
l k
d l k k l Q k l        (4.84) 
 ( ) , |up up
l k
d l k k l Q k l        (4.85) 
 lo lo
k
B k Q     (4.86) 
 up up
k
B k Q     (4.87) 
 1 2 ( ) , ', ,mid midjk jk il j i jk ilc p c b v h h M x x i j R k l Q
                (4.88) 
        0,1 , 0, 0 ,ik ik ikx c p i A k Q  (4.89) 
Vrijeme dovršetka prekrcajnih operacija T određeno je donjom granicom dovršetka 
prekrcajnih zadataka pojedine dizalice (4.72). Onaj zadatak koji je najkasnije dovršen 
ujedno je i donja granice vremena T. Ono ne može biti manje od vremena dovršetka 
posljednjeg zadatka ili njegovog podzadatka. Vrijeme završetka rada dizalice na 
pojedinom  zadatku ili njegovom dijelu (4.73) jednako je zbroju vremena početka i 
trajanju procesa pik . Kako trajanje procesa ovisi o rezultatu optimizacije i načinu na koji 
se zadatak izvršava, ono nije unaprijed poznato. Zadatak se može izvršavati kao  
aktivnost bez prekida ili se može podijeliti na podzadatke, pri čemu su uvjeti podjele 
zadataka utvrđeni ograničenjima (4.74) - (4.77).  
Ako se zadatak dijeli na podzadatke, suma njihovog trajanja mora biti jednaka 
predviđenom trajanju osnovnog zadatka (4.74).  Gornja granica trajanja podzadatka 
određena je trajanjem osnovnog zadatka (4.75), a donja granica određena je 
parametrom pmin (4.77) . Potreba za određivanjem donje granice objašnjena je u točki 4. 
kod opisivanja obilježja algoritma. Konzistentnost dodjeljivanja zadataka i podzadataka 
osigurava binarna varijabla xik u (4.75) i (4.76). Kada je zadatak pridružen dizalici tj. 
1ikx  , tada je zbog (4.76) 0ikp  , u suprotnom ako zadatak nije pridružen dizalici tj. 
0ikx  , tada je zbog (4.75) i 0ikp  .  
Ograničenjima (4.80), (4.81) i (4.82) kontrolira se jednosmjerno kretanje dizalica u 
izvršavanju zadataka na način da se onemogući pretjecanje dizalica, osigura sigurnosni 
razmak te izbjegne istovremeni dvostruki rad dizalica. Kod sva tri je zajedničko da se 
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uspoređuju početna i završna vremena kombinacije dvaju zadataka (i,j) i dviju dizalica 
(k,l). Pri tom se uzimaju kombinacije zadataka s pozicijama od niže ka višoj mid midi jh h i 
kombinacijom dizalica koja je niže pozicionirana na pristanu ka onoj koja je 
pozicionirana više k l . Ukoliko je zadatak na višoj poziciji dodijeljen dizalici s nižim 
brojem, ona taj zadatak zbog (4.80) može započeti tek nakon što dizalica iznad nje 
dovrši svoj zadatak i pomakne se oslobađajući joj tako prostor za rad. Kad ovog 
ograničenja ne bi bilo, model bi omogućio pretjecanje dizalica što, naravno, nije realna 
situacija.  
Na sličan način osigurava se sigurnosni razmak u (4.81) . Ovdje se uspoređuju dizalice i 
pridruženi zadaci kod kojih je sigurnosni razmak manji od dopuštenoga 
( )lo upj ih h d l k   . Ukoliko je to slučaj, a zadaci su ipak pridruženi dizalicama, tj. 
2ik jlx x  , tada se oni ne mogu obavljati istovremeno. Budući se radi o jednosmjernom 
kretanju, to u ovom slučaju znači da se zadatak na višoj poziciji mora obaviti prije onog 
na nižoj poziciji (jer se dizalice kreću prema gore). Drugim riječima niže pozicionirana 
dizalica mora biti u operativnoj zoni na dovoljnom razmaku, ukoliko radi na nekom 
drugom zadatku, ili u dopuštenoj zoni kretanja na sigurnom razmaku, ukoliko ne radi ni 
na jednom zadatku. Kada gornja dizalica završi svoj zadatak, pomakne se sa pozicije i 
oslobodi prostor tako da je sigurnosni razmak dovoljan, donja dizalica može započeti 
svoj zadatak.  
Kako bi se osigurala postojanost modela potrebno je usporediti vremena obavljanja 
dvaju zadataka koji su dodijeljeni istoj dizalici, a da bi se izbjegla mogućnost da se ona 
preklapaju. Takva mogućnost otklonjena je zbog (4.82) jer se u slučaju kada su dvije 
aktivnosti dodijeljene istoj dizalici, tj. 2ik jkx x  , pomiče početak sljedećeg zadatka dok 
se prethodni ne završi.  
Ograničenja (4.78) i (4.79) te ograničenja (4.83)-(4.87) određuju zone kretanja obalnih 
dizalica i istovjetna su kao i kod modela s dvosmjernim kretanjem bez dijeljenja 
zadataka (4.63) i (4.64) te (4.65)-(4.69). Međutim, njihova značenja se donekle razlikuju. 
Kod modela s jednosmjernim kretanjem obalnih dizalica donja granica operativne zone 
pojedine dizalice znači ujedno i početnu poziciju dizalice, a gornja granica operativne 
zone znači njezinu završnu poziciju kad su svi prekrcajni procesi na brodu završeni. 
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Redoslijed izvođenja uvjetovanih zadataka određen je sa (4.88). Kod određivanja 
uvjetovanih zadataka treba voditi računa o svojstvima jednosmjernog kretanja koja su 
istaknuta na početku poglavlja. Na kraju, ograničenjem (4.89) definiraju se domene 
varijabli odlučivanja xik, cik te pik. 
 
Slika 22: Rješenje QCSP problema s jednosmjernim kretanjem dizalica uz dijeljenje 
zadatka 
Uspoređujući rezultate modela s dvosmjernim kretanjem bez dijeljenja zadataka i 
modela s jednosmjernim kretanjem dizalica uz podjelu zadataka, razvidno je da su se s 
drugim modelom dobili bolji rezultati. Krajnje vrijeme dovršetka prekrcajnih procesa na 
brodu skraćeno je s 112.5T  na 107.3T . No, još važnije je dobiveni rezultat 
iskorištenja kapaciteta obalnih dizalica: za slučaj bez podjele na podzadatke dobije se 
3 3/ 317 / (3 112.47) 0.94   A A AU m C , a za slučaj s podjelom na podzadatke dobije se
3 3/ 317 / (3 107.27) 0.99   A A AU m C . Ovo saznanje posebno je važno za modeliranje 
cjelovitog rješenja optimizacije raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim 
kontejnerskim terminalima.  
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5. INTEGRALNI MODEL OPTIMIZACIJE ZA NEZAVISNE 
PRISTANE 
5.1.  Pojam nezavisnih pristana i konfiguracija terminala 
Na velikim kontejnerskim terminalima lučki pristani obično su smješteni u liniji kako bi 
se osigurala dobra komunikacija sa slagalištem. No, pristani mogu biti postavljeni tako 
da formiraju oblik slova „L“ ili slova „U“, odnosno mogu se sastojati od diskontinuiranih 
obala ili obala čije linije pružanja su izlomljene. Takav je slučaj kod lučkih bazena, gdje se 
koriste obje obale bazena za privez brodova i prekrcajne operacije (Slika 23). Pristani za 
prihvat i privez brodova u tom su slučaju nezavisni s obzirom na tehnološke procese koji 
se na njima odvijaju. Svaki od pristana ima vlastite resurse koji ne koreliraju s onima na 
drugoj strani. S obzirom na tu činjenicu optimizaciji treba pristupiti na drugačiji način, 
pri čemu i dalje glavni cilj ostaje minimalno vrijeme zadržavanja broda u luci uz 
ravnomjerno iskorištenje kapaciteta obalnih dizalica. 
 
Slika 23: Prostorna dispozicija kontejnerskog terminala s nezavisnim pristanima 
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Ovakva konfiguracija kontejnerskog terminala primjerenija je terminalima manje i 
srednje veličine gdje dolaze brodovi različitog kapaciteta. Bazenska koncepcija luke 
manje je pogodna za manevriranje velikih kontejnerskih brodova, pa se u lukama s 
velikim godišnjim prometom kontejnera, gdje takvi brodovi dominiraju, preferira 
izgradnja pristana u liniji. U tom slučaju duljina obala može biti preko 2 kilometra. S 
druge strane oblik terminala kako je prikazan na gornjoj slici, pretpostavlja da se na 
suprotnim stranama lučkog bazena nalaze vezovi na pristanima čija duljina obično ne 
prelazi 700 metara što je dovoljno za smještaj dva post-panamax kontejnerska broda. 
U odnosu na veličinu terminala Beškovnik i Twrdy (2009) navode četiri grupe 
kontejnerskih terminala: male terminale do 500.000 TEU-a, srednje velike terminale od 
500.000 – 1.000.000 TEU-a, velike terminale od 1-3 milijuna TEU-a te najveće od preko 
3 milijuna TEU-a. Kod evaluacije proizvodnosti terminala srednje veličine autori navode 
prosječne vrijednosti od 99.762 TEU-a godišnje po dizalici te 699 TEU-a po duljini 
pristana. To bi odgovaralo konfiguraciji s ukupnom duljinom pristana oko 1430 metara s 
10 dizalica u sustavu.   
U literaturi koja obrađuje problematiku optimizacije na kontejnerskim terminalima, 
problem s nezavisnim pristanima nije adekvatno zastupljen. Znanstveni radovi u ovom 
području ograničeni su na rješavanje problema optimizacije na terminalima s jednim 
pristanom uzduž obalne linije. Jedini pronađeni relevantni rad koji je blizak s 
problematikom nezavisnih pristana jest autora Hendriks et al. (2011) u kojem autori 
razmatraju raspodjelu cikličkih dolazaka brodova na različite terminale istog lučkog 
operatera. Pri tome je cilj uravnoteženo opterećenje terminala i resursa na terminalu 
kao i smanjenje količine unutrašnjeg transporta na terminalima. Međutim, autori nisu 
dublje ulazili u problematiku raspodjele dizalica na temelju realno raspoloživog 
kapaciteta, nego su aproksimirali prosječne vrijednosti neovisno o rasporedu tereta po 
brodovima i zanemarili varijacije u prekrcajnoj potražnji po brodu.  
S tehnološkog gledišta postoji opravdana potreba da se problem s nezavisnim 
pristanima promatra cjelovito u odnosu na lučke procese kod manjih i srednjih 
kontejnerskih terminala gdje je moguće očekivati i veće varijacije prekrcajne potražnje 
po brodu. Pod određenim uvjetima ovaj problem može se primijeniti i u slučaju 
dislociranih pristana ili terminala.  
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5.2.  Metodologija optimizacije  
Prije objašnjenja metodologije potrebno je ukratko podsjetiti na vrstu, značajke i 
obilježja modela koji su utvrđeni u prethodnom poglavlju.   
Optimizacija obalnog podsustava lučkog kontejnerskog terminala u operativnom 
planiranju tehnoloških procesa, objedinjava tri zasebna problema optimizacije i to: 
problem dodjele veza, problem raspoređivanja obalnih dizalica i problem redoslijeda 
prekrcajnih operacija.  
Problem raspodjele vezova određuje poziciju i vrijeme priveza broda. Prethodno 
razrađeni modeli u poglavlju 4.1.2, mogu se klasificirati kao modeli s kontinuiranim 
vezovima i dinamičkim svojstvom s obzirom na dolaske brodova u sustav. Njihovo bitno 
svojstvo je fiksno trajanje prekrcajnog procesa, unaprijed zadano kao parametar. To je 
ujedno i njihov glavni nedostatak jer se pretpostavlja da uvijek postoji dovoljan broj 
resursa na raspolaganju. Međutim, raspored brodova po pristanu može biti takav da nije 
moguće osigurati svakom brodu dovoljni broj obalnih dizalica pa prekrcajni proces neće 
trajati onoliko koliko je bilo predviđeno.  U tom slučaju rezultat optimizacijske funkcije 
nije primjenljiv i potrebno je napraviti reinženjering heurističkim metodama ili 
promijeniti parametre modela. 
Problem raspoređivanja obalnih dizalica po pristanu i po brodovima mora zato uzeti u 
obzir raspoloživost dizalica u smislu broja i vremena pridruživanja brodu, no ovaj 
problem, ako se rješava samostalno, ne daje gotovo rješenje jer implicira promjenu 
ulaznih parametara za problem dodjele veza. Kako bi se izbjegle iteracije predložen je u 
poglavlju 4.2.2 integrirani model koji odjednom rješava raspodjelu vezova i raspored 
obalnih dizalica po brodu. Vrijeme prekrcajnog procesa je u ovom slučaju varijabla čija 
vrijednost ovisi o broju dizalica koje model pridruži brodu, ovisno o njihovoj trenutnoj 
raspoloživosti. Iako na izgled ovaj model cjelovito i dobro rješava optimizacijski 
problem, on pretpostavlja da je  kapacitet dodijeljenih resursa u potpunosti iskorišten. 
To međutim, ne mora biti realno ostvarivo jer iskorištenje kapaciteta dizalica ovisi o 
rasporedu tereta na brodu, broju dizalica koje su pridružene brodu, redoslijedu 
obavljanja prekrcajnih zadataka te načinima kretanja i odvijanja prekrcajnih zadataka.  
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Određivanjem redoslijeda rada obalnih dizalica dobiva se realno moguće vrijeme 
trajanja prekrcajnog procesa jer se za svaki brod redoslijed utvrđuje na temelju plana 
ukrcaja ili plana iskrcaja tereta. Prikazana su dva modela s varijacijama u odnosu na 
grupiranje istovrsnih zadataka u prekrcajne klastere. Prvi je predstavljen model s 
dvosmjernim kretanjem dizalica bez dijeljenja zadataka. Drugi izrađeni model temeljen 
je na jednosmjernom kretanju dizalica i dijeljenju zadataka među dizalicama. Ovaj drugi 
model ima važno svojstvo ujednačavanja iskorištenja kapaciteta pridruženih dizalica, a 
uz to smanjuje ukupno trajanje prekrcajnog procesa. 
S obzirom na navedena svojstva pojedinačnih modela potrebno je utvrditi metodologiju 
po kojoj bi bilo moguće osigurati cjelovito rješenje koje će biti rezultat optimizacijskog 
procesa, a ne pojedinačnih modela. Niti jedan predloženi model ne može samostalno 
ponuditi optimalno rješenje, a da ono odgovara realnom stanju sustava. Uslijed 
međuzavisnosti rezultata, varijabli odlučivanja i ulaznih parametara, pojedinačni modeli 
imaju visoku međusobnu korelaciju. Istovremeno različitost tehnoloških postupaka,  
obilježja funkcija cilja te postavljena ograničenja na osnovu kojih su kreirani modeli, 
isključuje mogućnost izrade jedinstvenog modela optimizacije.  
Umjesto toga kreiran je optimizacijski proces koji se zasniva na integraciji i 
međuzavisnosti pojedinačnih optimizacijskih problema. U tom procesu bilo je potrebno 
izvršiti i odgovarajuće prilagodbe i modifikacije ranije postavljenih modela. Pri tom je 
moguće da je u nekim slučajevima otežano njihovo svojstvo da egzistiraju kao 
samostalni modeli jer ih je bilo potrebno prilagoditi kriterijima optimizacije procesa. 
Osobina kompletnog procesa je operativna funkcionalnost u uvjetima rada manjih i 
srednjih kontejnerskih terminala s nezavisnim pristanima.  Tijek procesa optimizacije 
prikazuje slika 24. 
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Slika 24: Proces optimizacije tehnoloških procesa 
obalnog prekrcajnog podsustava  kontejnerskog terminala 
Proces se sastoji od tri glavne faze: inicijalizacije, raspoređivanja i usklađivanja. U fazi 
inicijalizacije modeliraju se taktičko-operativni problemi obalnog prekrcajnog 
podsustava na temelju podataka o brodovima i teretu te se izrađuje početni ili inicijalni 
plan na temelju rezultata optimizacije. U drugoj fazi proširuje se problem i kreira 
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dinamičko okruženje koje odgovara realnoj situaciji na terminalu, provjerava se 
inicijalni plan i prema potrebi vrši preraspodjela resursa. U ovoj fazi rezultat je 
verifikacija inicijalnog plana ili revizija plana. Posljednja faza predstavlja fazu 
usklađivanja obalnog prekrcajnog podsustava s ciljem da se postigne krajnji cilj 
optimizacije. Cjelovit proces optimizacije prikazuje slika 24. 
Konačno rješenje problema predstavljeno je taktičko-operativnim dinamičkim planom 
koji  objedinjava plan priveza brodova, plan raspodjele obalnih dizalica po pristanu i 
redoslijed obavljanja prekrcajnih aktivnosti. Navedene komponente jesu po svom 
obilježju promjenljive pa je za ispunjavanje svrhe istraživanja potrebno uzeti u obzir 
dinamičnost kompletnog podsustava operativne obale. 
5.3.  Inicijalizacija – definiranje scenarija prekrcaja 
Proces optimizacije započinje fazom inicijalizacije. Na temelju podataka o brodovima, 
količini i smještaju tereta na brodu, za svaki brod se kreiraju operativni scenariji kojima 
se određuje trajanje prekrcajnog procesa i rezervacija potrebnog broja dizalica za 
zadovoljavanje prekrcajne potražnje.  Inicijalizacija se sastoji od rješavanja problema 
redoslijeda rada obalnih dizalica. Na temelju rasporeda tereta na brodu i prekrcajne 
potražnje potrebno je definirati operativne scenarije. Svaki operativni scenarij definiran 
je s dva parametra O(q,p) gdje su q i p parametri koji određuju broj dizalica i trajanje 
prekrcajnog procesa.  Slika 25 prikazuje ulazne i izlazne veličine u procesu inicijalizacije.  
 
Slika 25: Dobivanje operativnih scenarija rješavanjem QCSP problema 
Kako bi se utvrdili operativni scenariji, potrebno je unaprijed definirati q za koji se 
rješava problem redoslijeda.  Najmanji broj dizalica miniq obično je definiran ugovorom 
između luke i brodara dok najveći broj max
i
q ovisi o rasporedu tereta na brodu. Kod 
slučajeva kad je q=1, rješava se samo QCSP bez dijeljenja zadatka, dok se za ostale 
slučajeve rješava QCSP po oba modela. Usporedbom rezultata i iskorištenja dizalica 
m, p(a), h(a)
Q(q=n)
A, R, R' O1
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QCSP s dijeljenjem zadatka
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odabire se bolja varijanta. Izlazni parametri iz procesa jesu varijante rješenja kojima se 
određuju trajanje prekrcajnog procesa pi te potreban broj dizalica qi za svaki brod. Za 
brod i operativni scenarij određen je izrazom: 
 
1 1
2 2
3 3
q p
q p
q p
 
 
  
  
O  (5.1) 
Na ovaj način dobiju se različita vremena trajanja prekrcajnog procesa ovisno o broju 
pridruženih dizalica. Koja će se opcija odabrati, ovisi o sljedećem koraku tj. fazi kontrole 
i preraspodjele. Za fazu inicijalizacije važno je provesti postupak rješavanja modela za 
svaki q na intervalu min max,q q   .   
Modeli za rješavanje QCSP problema elaborirani su u poglavlju 4.3. Ovisno o odabranom 
tipu problema redoslijeda izračunava se optimalni redoslijed prema objektnim 
funkcijama (4.44), (4.62) i (4.71) te pripadajućim ograničenjima. Nakon što se dobiju 
rješenja potrebno je provjeriti iskoristivost kapaciteta dizalica prema (4.70) te konačno 
definirati varijante operativnih scenarija s pripadajućim parametrima.  
Važno je napomenuti da je broj dizalica koji se dodjeljuje ovisno o odabranom 
operativnom scenariju nepromjenljiv tijekom čitavog trajanja prekrcajnog procesa. Na 
taj način osigurana je postojanost QCSP rješenja25, ali je potrebno osigurati visoku 
iskoristivost kapaciteta pridruženih dizalica. To se postiže primjenom QCSP modela s 
dijeljenjem zadatka.    
5.4. Raspoređivanje - izbor pristana, mjesta i vremena priveza 
Ova faza procesa optimizacije sastoji se od rješavanja integriranog problema dodjele 
veza i raspodjele obalnih dizalica na nezavisnim pristanima. Model za rješavanje 
integriranog BAP i QCAP problema za ulazne podatke koristi rješenja QCSP problema 
prema (5.1). Pored toga, kao ulazni podaci koriste se duljina broda i vrijeme dolaska, 
jednako kao i kod slučaja s jednim pristanom. Međutim, kad postoji mogućnost izbora 
                                                        
25 Sama postojanost QCSP rješenja za određeni brod ne bi bila ugrožena ukoliko se neka od dizalica ranije 
oslobodi s broda jer je obavila sve pridružene prekrcajne aktivnosti. Međutim njeno uključivanje u rad na 
drugom brodu, zahtijeva kompletni reinženjering procesa na tom brodu što uključuje preraspodjelu 
aktivnosti i QCSP rasporeda.  
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više od jednog pristana, potrebno je odrediti dodatne parametre koji utječu na njegov 
izbor. Svaki pristan iz skupa  1 2, ,..., KW W W W s indeksom k K , određen je 
duljinom obale QL i brojem dizalica QC.  
Kod nezavisnih pristana na izbor pojedinog pristana mogu utjecati troškovi unutarnjeg 
transporta između obale i slagališta. Kod ukrcaja tereta na brod, kontejnere je potrebno 
prije dolaska broda u luku objediniti na odgovarajućem mjestu na slagalištu odakle se 
obavlja manipulacija i prijevoz do pristana. Ukoliko dođe do promjene mjesta priveza 
broda, pri čemu ta promjena znači promjenu pristana na terminalu oblika kao na slici 
23, utoliko će to vrlo vjerojatno imati za posljedicu upošljavanje dodatnih resursa za 
repozicioniranje kontejnera. Preferencija pristana od strane broda tj. brodara može biti 
uvjetovana i drugim razlozima tehničke ili organizacijske prirode.  
Kako bi se zadovoljio uvjet preferencije ili uvjetovanog izbora pristana, potrebno je 
prilagoditi objektnu funkciju u (4.29). Prilagodba je učinjena na način da se penalizira 
vez broda na pristanu koji je nepovoljniji za brodara ili bi doveo do povećanja potrebnih 
resursa u odnosu na poželjni pristan. Pored toga, izbor pristana potrebno je promatrati 
u dinamičkom okruženju te ga postaviti u odnos s vremenom čekanja broda na vez.  
Ako se troškovi preraspodjele tereta i resursa za određeni brod na određeni pristan 
označe sa cp, a jedinični troškovi čekanja broda na slobodno mjesto na pristanu po 
jedinici vremena sa cw, tada odnos cp/cw predstavlja „težinski faktor pristana“ i u 
modelu je označen s 
ik
 . Njegova vrijednost utvrđuje se ovisno o preferenciji pojedinog 
pristana za svaki brod koji uzlazi u sustav, na osnovu unaprijed poznatih troškova cp i 
cw, prema sljedećem izrazu: 
 ,ik
ik
i
cp
za i V k W
cw
       (5.2) 
Težinski faktor pristana relativna je veličina koja pokazuje odnos troškova 
repozicioniranja broda u odnosu na jedinične troškove čekanja broda na slobodni vez. 
Uvrštavanje apsolutnih troškova u model značilo bi privilegirani položaj pojedinih 
brodova što također može biti opcija ukoliko luka tj. lučki operater ima takvu poslovnu 
politiku. U tom slučaju u objektnu funkciju se dodaju težinski koeficijenti. Težinski faktor 
pristana može imati vrijednost nula. To znači da ne postoji preferencija u izboru 
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pristana. Takav slučaj pretpostavlja dulji vremenski horizont planiranja kako bi se na 
vrijeme pripremio teret na slagalištu i organizirale operacije na terminalu, bez dodatnih 
troškova. 
Za integrirani problem dodjele veza i raspoređivanja dizalica po vezu za nezavisne 
pristane potrebno je definirati novi model prema konceptu iz 4.2.2. Cjeloviti model za 
nezavisne pristane prikazan je u nastavku. 
Definiraju se sljedeći skupovi podataka: 
 1 2,, ,..., NV V V V  predstavlja skup brodova s indeksom :i i N  , gdje je N ukupni 
broj brodova u sustavu.  
 1 2, ,..., HT T T T  predstavlja skup vremenskih segmenata odgovarajućeg trajanja s 
indeksom :t t H  , gdje je H vremenski horizont planiranja. 
 1 2, ,..., KW W W W  predstavlja skup pristana s indeksom :k k K  , gdje je K broj 
nezavisnih pristana na terminalu. 
 1 2 3, ,O O O O  predstavlja skup operativnih scenarija (varijanti) s indeksom v.  
Oznake u modelu su sljedeće: 
bi – vez tj. pozicija broda na pristanu (pozicija na kojoj je vezan početni dio broda), 
li – duljina broda, 
ai – vrijeme dolaska broda, 
wi – trajanje čekanja broda na slobodan vez, 
si – vrijeme priveza broda tj. vrijeme početka prekrcaja, 
di – vrijeme odlaska broda tj. vrijeme završetka prekrcaja, 
piv – trajanje prekrcajnog procesa na brodu i prema scenariju v, 
qiv – broj dizalica dodijeljen brodu i prema scenariju v, 
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WLk – duljina pristana, 
QCk – ukupni broj dizalica na pristanu, 
ik
  – težinski faktor pristana za pojedini brod, 
H – vremenski horizont planiranja, 
M – velika cjelobrojna vrijednost. 
Binarne varijable korištene u modelu definirane su sljedećim izrazima: 
1, ako je brod  smješten na pristan 
0, inače
ik
i k
x

 

 (5.3) 
1,
                                            
0,
j i i
ij
j i i
b b l
y
b b l
 
 
 
 (5.4) 
1,
                                         
0,
j i
ij
j i
s d
z
s d

 

 (5.5) 
1, ako je za brod  odabran scenarij 
0, inače
iv
i v
o

 

 (5.6) 
1, ako se u segmentu  obavlja prekrcaj na brodu 
0, inače
it
t i
r

 

 (5.7) 
ako se na brodu  na pristanu obavlja prekrcaj
1,
prema scenariju  u vremenskom segmentu  
0, inače
kv
it
i k
r v t


 


 (5.8) 
Objektna funkcija minimizira boravak brodova na lučkim kontejnerskim terminalima s 
nezavisnim pristanima u ovisnosti o raspoloživim resursima i preferenciji pristana te 
glasi: 
 
i iv iv ik ik
i V i V v O i V k W
MinZ w p o x 
    
      (5.9) 
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uz ograničenja: 
 
3
1 1
,
N
kv
iv it k
i v
q r QC t T k W
 
      (5.10) 
 
3
1
1
iv
v
o i V

    (5.11) 
 
1
1
K
ik
k
x i V

    (5.12) 
 1 (1 ) ,i i k ikb l WL M x i V k W          (5.13) 
 3 , , ,kvit it iv ikr r o x i V k W t T v O             (5.14) 
 3 , , ,kv
it it iv ik
r r o x i V k W t T v O            (5.15) 
 
3
1 1
,
K
kv
it it
k v
r r i V t T
 
      (5.16) 
 
3 3
1 1 1 1
K H
kv
iv iv it
v k t v
p o r i V
   
     (5.17) 
 ( 1) ,it it r d i V t T       (5.18) 
 (1 ) ,it it itr H r s i V t T        (5.19) 
 
3
1
0
i i iv iv
v
d s p o i V

      (5.20) 
 (1 ) , ,j ij i ib M y b l i j V i j        (5.21) 
 (1 ) , ,j ij is M z d i j V i j       (5.22) 
 1 , , ,ij ji ij ji ik jky y z z x x i j V i j k W            (5.23) 
 i i ia w s i V     (5.24) 
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 i is a i V    (5.25) 
 0
i
w i V    (5.26) 
  , , , , , 0,1kvik ij ij iv it itx y z o r r   (5.27) 
Funkcija cilja (5.9) ostvaruje optimum po tri kriterija: vremenu čekanja broda na 
slobodan vez 
ii V
w
 , trajanju prekrcajnog procesa ovisno o odabranoj varijanti i broju 
dizalica 
iv ivi V v O
p o
    te preferenciji pristana ik iki V k W x w   .  
Konceptualno, model s nezavisnim pristanima obilježavaju ograničenja funkcije (5.10)-
(5.13). Prema (5.10) uzimaju se tri varijante rješenja QCSP problema za svaki brod ili tri 
operativna scenarija pri čemu u svakom vremenskom segmentu zbroj dizalica 
pridruženih brodovima, koji su raspoređeni na određeni pristan, ne smije biti veći od 
ukupnog broja dizalica na tom pristanu. Za svaki brod treba se u konačnici odabrati 
samo jedan operativni scenarij (5.11) te vez na samo jednom od pristana (5.12). Iako se 
ova potonja formulacija sama po sebi podrazumijeva jer je brod u fizičkom smislu 
nedjeljiv, nedjeljivost broda je potrebno matematički i programski definirati. Pristani 
mogu biti različite duljine pa prilikom raspoređivanja brodova treba onemogućiti da 
brodu bude dodijeljen vez tako da duljina broda prekorači broj slobodnih pozicija na 
pristanu (5.13). Ukoliko je brodu dodijeljen vez na određenom pristanu, 1ikx   pa je
(1 ) 0
ik
M x  , krajnja pozicija broda 1i ib l   mora biti unutar granice pristana kWL . 
Preostala ograničenja predstavljaju matematičku prilagodbu integriranog BAP i QCAP 
problema modelu s nezavisnim pristanima. Najprije, potrebno je odrediti uvjete pod 
kojima binarna varijabla odlučivanja kv
it
r poprima vrijednosti 0 ili 1. Ovi uvjeti definirani 
su u (5.14) za vrijednost 1kvitr  odnosno u (5.15) za vrijednost 0
kv
it
r  . Prema (5.14)  
mora biti 1kvitr   kada svaka od varijabli , ,it iv ikr o x ima vrijednost 1. Istovremeno prema 
(5.15) mora biti 0kv
it
r   , ako je vrijednost barem jedne od varijabli , ,it iv ikr o x  jednaka 
nuli. Kombinacijom ovih dvaju ograničenja definirana je jednoznačno vrijednost binarne 
varijable kv
it
r  za sve slučajeve. Izrazi u (5.16) i (5.17) ostvaruju međusobni odnos 
varijabli kvitr i itr  te osiguravaju vezu s trajanjem prekrcajnog procesa ivp  za odabrani 
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operativni scenarij ivo . Vrijeme priveza i početka prekrcaja, završetak prekrcaja te 
odnos između ovih dviju veličina određeni su izrazima (5.18)-(5.20), na sličan način kao 
što je to i kod modela s jednim pristanom. Uvjeti za preklapanje brodova (5.21)-(5.23) 
su, također, napravljeni prema uzoru na model s jednim pristanom. Jedina promjena 
odnosi se na ograničenje (5.23) gdje je, zbog nezavisnosti pristana, potrebno 
preklapanje definirati samo u slučaju kada su parovima brodova pridruženi isti pristani 
tj. kada je 1
ik
x   i 1jkx  . Tada i samo tada mora izraz na lijevoj strani nejednadžbe biti 
veći od nule tj. 0ij ji ij jiy y z z     što znači da ne smije biti preklapanja niti u 
prostoru, niti u vremenu.  Preostala ograničenja definiraju vrijeme čekanja broda iw i 
međusobni odnos vremena dolaska, vremena čekanja i vremena priveza (5.24), (5.25) i 
(5.26). Područje definicije binarnih varijabli određeno je izrazom (5.27). 
Raspoređivanje resursa ostvaruje se izborom varijante tj. operativnog scenarija kojim se 
dobiva minimum objektne funkcije. Raspored brodova po pristanu uključuje optimalno 
mjesto i vrijeme priveza, jednako kao i kod BAP modela. Boravak broda na vezu, za 
razliku od BAP problema, nije predefiniran nego ovisi o odabranoj varijanti 1 2 3, ,o o o . 
Model je tako koncipiran da uvijek uzima najbolju varijantu za brod, a to je ona s 
najvećim brojem pridruženih dizalica i najkraćim vremenom prekrcaja. Na ovaj način se 
QCAP problem alokacije kontejnerskih dizalica također svodi na odabir varijante 
umjesto na pojedinačno pridruživanje dizalica ovisno o prekrcajnoj potražnji. Kako je 
temelj za određivanje broja dizalica rješenje QCSP problema redoslijeda, ne može se 
dogoditi da pridružene dizalice ne mogu ostvariti prekrcajni učinak zbog nehomogenosti 
rasporeda tereta. Odabir najboljeg operativnog scenarija za svaki brod može dovesti (i u 
pravilu dovodi) do nepostojanja realnog rješenja ako su resursi (obalne dizalice) 
ograničeni. U tom slučaju model obavlja preraspodjelu varijanti, odabire drugi 
operativni scenarij za pojedini brod kako bi se u konačnici dobilo optimalno i realno 
integrirano rješenje. 
5.5. Usklađivanje     
Faza usklađivanja sastoji se od provjere zavisnih parametara dvaju susjednih 
vremenskih razdoblja planiranja. Osim usklađivana parametara na granici između dvaju 
razdoblja planiranja, u ovoj se fazi može izvršiti usklađivanje temeljem posebnih 
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zahtjeva brodara ili ugovora s lučkim operaterom. Prvenstveno se pri tom misli na 
usklađivanje vremena dolaska broda tj. na mogućnost ranijeg dolaska od najavljenog.  
Ukoliko se u ovoj fazi utvrdi da postoji potreba za usklađivanjem, potrebno je ponoviti 
prethodnu fazu procesa optimizacije. 
 
Slika 26: Prijelaz između dva razdoblja planiranja 
Operativni plan raspodjele vezova izrađuje se za određeno vremensko razdoblje u 
odnosu na horizont planiranja. U slučaju kontejnerskih terminala to može biti svakih 24 
sata, svakih 48 sati, jednom tjedno ili neko drugo razdoblje. Početak izrade plana za 
novo razdoblje pretpostavlja da su svi vremenski segmenti slobodni. Međutim, to ne 
mora biti slučaj. Slika 26 pokazuje jedan takav primjer. Isprekidana linija dijeli dva 
susjedna razdoblja planiranja. Do vremenskog segmenta 20 nalazi se prvo razdoblje, a 
od segmenta 21 drugo. Brodovi od A-G pripadaju skupu brodova iz prvog razdoblja, dok 
brodovi H-J pripadaju skupu brodova iz sljedećeg razdoblja planiranja. Vidljivo je da se 
brodovi F i G nalaze na vezu za vrijeme prelaska iz jednog vremenskog razdoblja u 
drugo. Brod F zauzima pozicije vezova od 1-5 i vremenske segmente od 17-23, pri čemu 
su segmenti od 21-23 iz sljedećeg planskog razdoblja. Također, brod G zauzima pozicije 
vezova od 11-15 i vremenske segmente od 18-25, pri čemu segmenti od 18-25 prelaze u 
drugo vremensko razdoblje.  
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U slučaju sa slike brod H, koji dolazi u 1. vremenskom segmentu drugog vremenskog 
razdoblja, može biti vezan po dolasku jedino između pozicija 5 i 11, tj. preciznije rečeno 
5 8
H
b   uvažavajući duljinu broda. Da bi to bilo moguće i da bi se izbjegao slučaj da se 
brodu H dodijeli vez na kojem se još uvijek nalazi brod iz prethodnog razdoblja, treba 
postaviti zabranu raspoređivanja brodova na vezove na kojima se nalaze brodovi koji 
nisu dovršili prekrcajni proces.  
Zabranu je moguće postaviti na dva načina. Prvi je način da se prepravi model slično kao 
kod integriranog modela s ograničenjem dubine na pristanu prikazanog u poglavlju 
4.2.3. Prepravka bi bila puno složenija jer bi takva zabrana morala biti vremenski 
uvjetovana. Drugi način je puno jednostavniji, a svodi se na umetanje brodova iz 
prethodnog razdoblja u postojeći model uz redefiniranje njihovih parametara. Sam 
model nije potrebno mijenjati, već se samo trebaju prilagoditi vrijednosti ulaznih 
parametara za brodove iz prethodnog razdoblja te eksplicitno definirati vrijednosti 
nekoliko binarnih varijabli. Ovisno o dužini horizonta planiranja potrebno je odrediti 
završni vremenski segment prethodnog razdoblja i početni vremenski segment 
sljedećeg vremenskog razdoblja.  
Ako su V  i 'V  skupovi brodova, a T i 'T  skupovi vremenskih segmenata iz dva 
sukcesivna horizonta planiranja H  i 'H , tada završni vremenski segment t T  ima 
indeks t H t   gdje je t  broj vremenskih segmenata koji se prenose u 'H . Broj 
vremenskih segmenata koji se prenose odnose se na preostalo vrijeme trajanja 
prekrcajnog procesa za one brodove koji su na vezu, što znači da je njihovo ukupno 
vrijeme prekrcajnog procesa 
1 1
'
H t t
i i i itt t H tit
p d s r r
 
   
      gdje su 'itr  preneseni 
vremenski segmenti. Pseudoalgoritam za postavljanje zabrane raspoređivanja brodova 
kod prijelaza iz prvog u drugo razdoblje planiranja je sljedeći: 
Početak 
Korak 1. Definiraj t H t   za T  
Korak 2. Ako je 
1
' 0
t
itt
r


  za i V   idi na Kraj 
Korak 3. Ako : 1ii V d H t      umetni brod ,j j i  u 'V , postavi jb , 1, 1j ja s   
Korak 4. Na osnovu rješenja iz H  odredi k  za koje je 1ikx  , postavi 1,jkx j i  , 
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odredi v  za koje je 1ivo  , postavi 1,jvo j i  , postavi 1 '
t
jv jtt H t
p r

  
  
Kraj  
Nakon umetanja svih brodova koji su na vezu u sljedeći horizont planiranja, oni ostaju 
na svojim pozicijama dok ne završe prekrcajni proces. Pozicije vezova i vremenski 
segmenti koji su zauzeti tim brodovima ne mogu se dodijeliti brodovima iz novog 
vremenskog ciklusa sve dok brodovi iz prethodnog ciklusa ne napuste luku. Na taj način 
relativno je jednostavno riješen problem raspoređivanja brodova na granici između 
dvaju razdoblja planiranja. 
Drugi predmet usklađivanja, podešavanje vremena dolaska broda u luku, predstavlja 
opciju koja se može implementirati ukoliko postoji takav dogovor s brodarima. 
Pretpostavlja se da u slučajevima kada brodu nije moguće osigurati vez na dolasku, 
možda postoji bolje rješenje ako je moguće osigurati dolazak broda ranije od najavljenog 
vremena dolaska. Za brodara to znači da će povećani troškovi zbog povećanja brzine i 
većeg utroška goriva biti manji od gubitaka uslijed čekanja broda na slobodan vez u 
uvjetima kada dolazak ne bi bio raniji od najavljenog. Pri tome treba voditi računa da 
nije uvijek moguće osigurati uštedu u ukupnim troškovima te da postoje tehnička 
ograničenja koja onemogućavaju raniji dolazak ispod određene granice.  
Kako bi se provelo usklađivanje na temelju zajedničkog sporazuma luke i brodara u cilju 
podešavanja vremena dolaska broda u luku, potrebno je izmijeniti objektnu funkciju 
tako da ona glasi: 
 ( )wait arr
i i i i iv iv ik ik
i V i V v O i V k W
MinZ w e p o x  
    
       (5.28) 
odnosno 
 ( )wait arr
i i i i iv iv ik ik
i V v O k W
MinZ w e p o x  
  
 
    
 
    (5.29) 
gdje su: 
i
e  - vremenska ušteda tj. razlika vremena između najavljenog dolaska i ranijeg dolaska, 
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wait
i
w - težinski koeficijent čekanja broda na slobodni vez, 
arr
i
w - težinski koeficijent ubrzanja broda radi ranijeg dolaska u luku. 
Funkcija (5.29) minimizira vrijeme čekanja i razliku vremena između najavljenog 
dolaska i ranijeg dolaska jer je cilj da ne bude dodatnih troškova ili gubitaka vremena za 
brodara. Zbog toga je najbolje rješenje kada je brodu osiguran vez na dolasku u 
normalnim uvjetima eksploatacije. 
Raniji dolazak broda ovisi o tehničkim mogućnostima povećanja brzine broda i 
preostalom putu do odredišne luke. Zbog toga se definira parametar 'a  kojim se 
označava najranije mogući dolazak broda u luku. Za potpunu funkcionalnost modela 
potrebno je još prilagoditi izraze (5.24) i (5.25) te dodati ograničenja za raniji dolazak 
prema sljedećim formulama: 
 i i i ia e w s i V      (5.30) 
 'i is a i V    (5.31) 
 0ie i V    (5.32) 
Prikazane izmjene omogućavaju da vrijeme priveza broda može biti ranije od prethodno 
najavljenog dolaska (5.30), ali ne prije najranije mogućeg dolaska sukladno tehničkim 
mogućnostima (5.31). Mjesto i vrijeme priveza broda ovisit će o optimalnom rješenju 
modela za sustav brodova za određeni horizont planiranja tako da vrijedi 'i i ia s a  .  
Treba uočiti da je raniji dolazak svrhovit samo ako je moguće ostvariti da je i is a . 
Ukoliko to nije slučaj tj. i is a , vez broda određuje se prema prethodnoj najavi dolaska, 
u uvjetima redovite eksploatacije broda. 
Nakon što se provede faza usklađivanja prema dijagramu sa slike 24, proces optimizacije 
je završen. Konačno rješenje predstavlja optimalni operativni plan priveza brodova i 
rasporeda rada obalnih dizalica na terminalu kod kojih su pristani nezavisno prostorno 
raspoređeni.  
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Primjer 5 
U sljedećem primjeru demonstriran je slučaj rješavanja problema optimizacije s 2 
nezavisna pristana i sustav od 7 brodova. Svaki od brodova konkurira ravnopravno za 
vezove na pristanima i to tako da je za sve brodove prihvatljivija opcija vez na pristanu 
1, a nepovoljnija opcija vez na pristanu 2 ( 1 21, 5   ). Za svaki od brodova unaprijed 
su određeni težinski koeficijenti čekanja broda na slobodni vez i koeficijent ubrzanja 
radi ranijeg dolaska u luku. U ovom primjeru svi brodovi su ravnopravni s obzirom na 
vrijednost koeficijenata koji su im određeni.   
Tablica 8: Primjer 5 - ulazni podaci 
i V il  ia  'ia  
wait
i
  arr
i
  1 2 3/ /i i ip p p  1 2 3/ /i i iq q q  1 2/i i   
1 A 6 1 1 1 2 5/6/10 4/3/2 1/5 
2 B 6 3 3 1 2 4/5/8 3/2/1 1/5 
3 C 4 9 8 1 2 9/13/25 3/2/1 1/5 
4 D 4 6 6 1 2 6/10/20 3/2/1 1/5 
5 E 7 12 12 1 2 6/7/10 5/4/3 1/5 
6 F 4 15 12 1 2 4/8/1000 2/1/1000 1/5 
7 G 5 10 8 1 2 5/7/11 4/3/2 1/5 
k kWL  kQC  
1 15 5 
2 15 5 
 
Pristanima je određena jednaka duljina, u ovom slučaju 15 segmenata, što odgovara 
duljini pristana od 750 metara ako su segmenti dugački 50 metara. Na svakom od 
pristana na raspolaganju je 5 obalnih dizalica. Ulazni podaci  za model prikazani su u 
tablici 8. Vrijednosti 1 2 3, ,i i ip p p  te 1 2 3, ,i i iq q q  za varijante 1 2 3, ,o o o  utvrđene su nakon 
rješavanja problema redoslijeda rada obalnih dizalica i pretvorene u vremenske 
segmente, pogodne za unos u integralni problem dodjele veza i obalnih dizalica na 
terminalima s nezavisnim pristanima.  Dobiveno rješenje prikazano je u tablici 9 i na 
slici 27.  
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Tablica 9: Primjer 5 - izlazni podaci, rješenje modela 
i V ib  is  id  iw  ie  1 2/i ix x  1 2 3/ /i i io o o  
1 A 1 1 7 - - 1/0 0/1/0 
2 B 10 3 8 - - 1/0 0/1/0 
3 C 5 15 24 6 - 1/0 1/0/0 
4 D 1 6 12 - - 0/1 1/0/0 
5 E 9 12 18 - - 0/1 1/0/0 
6 F 1 15 19 - - 1/0 1/0/0 
7 G 11 10 15 - - 1/0 1/0/0 
Objektna funkcija Min Z = 62 
 
U sustavu iz primjera, svim brodovima određen je pristan 1 kao prioritetni pri čemu je 
izbor pristana postavljen u odnos s veličinama o kojima ovisi vrijeme priveza pojedinog 
broda. Odnos težinskih faktora pristana postavljen je 1/5, što znači da je vez na 
alternativnom pristanu ekvivalentan čekanju na privez od pet vremenskih jedinica.  
Optimalno rješenje objektne funkcije iznosi Z=62. Pri tom su brodovi D i E raspoređeni 
na pristan broj 2, gdje im je pridružen maksimalno mogući broj dizalica prema scenariju 
1. Brod C jedini mora čekati 6 vremenskih jedinica na slobodan vez na pristanu 1, 
također, nakon čekanja dobiva broj dizalica za realizaciju prekrcaja po scenariju 1. 
Njegov raniji privez na pristanu 1 ne bi rezultirao optimalnim rješenjem jer mu ne bi 
bilo moguće pridružiti 3 dizalice, nego tek 1 ili 2 što bi prema QCSP rješenju značilo 
produljenje prekrcajnog procesa s 9 na 13 ili 25 vremenskih jedinica.  
Iz grafikona sa slike 27 vidljivo je da je brodovima u svakom vremenskom segmentu 
pridružen onoliki broj dizalica koji odgovara odabranim scenarijima prekrcaja i trajanju 
prekrcajnog procesa dobivenim rješenjem problema redoslijeda rada obalnih dizalica. 
Niti u jednom vremenskom segmentu ukupni broj dizalica pridružen brodovima ne 
prelazi maksimalno raspoloživi broj dizalica na pojedinom pristanu. Broj dizalica 
pridružen brodovima stalan je i nepromjenjiv tijekom prekrcajnog procesa. Time je 
izbjegnut utjecaj procesa koji se odvijaju na drugim brodovima na dostupnost dizalica te 
međusobni utjecaji na konzistentnost raspodjele prekrcajnih zadataka koji se javljaju u 
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slučaju kada bi broj dizalica pridružen brodu bio promjenjiv tijekom prekrcajnog 
procesa.           
 
Slika 27: Primjer 5 - grafičko rješenje 
Primjer 5a 
Ako se promijene parametri za izbor pristana tako da se za brod G odredi pristan 2 kao 
prioritetni, tako da je 71 725, 1w   , dobiva se drugačije optimalno rješenje. Tada je 
očito da brod G treba smjestiti na pristan 2 jer je jedino njemu taj pristan bolja opcija. 
Dobiveno rješenje prikazano je u tablici 10 i na slici 28.   
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Tablica 10: Primjer 5a - izlazni podaci, rješenje modela 
i V ib  is  id  iw  ie  1 2/i ix x  1 2 3/ /i i io o o  
1 A 10 1 6 - - 1/0 1/0/0 
2 B 1 6 11 3 - 1/0 0/1/0 
3 C 8 12 21 3 - 1/0 1/0/0 
4 D 12 6 12 - - 1/0 1/0/0 
5 E 1 15 21 3 - 0/1 1/0/0 
6 F 12 15 19 - - 1/0 1/0/0 
7 G 1 10 15 - - 0/1 1/0/0 
Objektna funkcija Min Z = 60 
 
Prema rješenju očekivano je brod G smješten na pristan 2. Ukupnom preraspodjelom 
dodijeljenih vezova dobivena je bolja vrijednost objektne funkcije, nego u prvom slučaju 
(Z=60). Ukupno vrijeme čekanja raspoređeno je među brodovima B, C i E. Zbog različitog 
težinskog faktora pristana za brod G, pridruženi scenariji prekrcaja pogodniji su za 
brodove, nego u prvom slučaju pa je tako za 6 od 7 brodova pridružen scenarij s 
najkraćim trajanjem prekrcajnog procesa. Drugim riječima pridružen im je maksimalno 
mogući broj dizalica.  
Kao i u prvom slučaju model u svakom momentu vodi računa o ukupnom raspoloživom 
broju obalnih dizalica na pojedinom pristanu što je vidljivo iz grafičkog prikaza koji 
predstavlja optimalno rješenje za ovaj primjer.  
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Slika 28: Primjer 5a - grafičko rješenje 
Primjer 5b 
U sljedećem primjeru za sve brodove od A – G određeni su težinski faktori pristana u 
istom iznosu  1 21, 1i iw   , što znači da nema prioritetnog pristana niti za jedan brod.  
Prema dobivenom optimalnom rješenju (Tablica 11 i Slika 29) brodovi su ravnomjerno 
raspoređeni po pristanima što odgovara postavljenim uvjetima. Brod C jedini mora 
čekati na slobodan vez i to zbog nedostupnosti dizalica, no zato je svim brodovima 
određen maksimalno mogući broj dizalica i minimalno trajanje prekrcajnih operacija 
odabirom scenarija 1.   
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Tablica 11: Primjer 5b - izlazni podaci, rješenje modela 
i V ib  is  id  iw  ie  1 2/i ix x  1 2 3/ /i i io o o  
1 A 1 1 6 - - 1/0 1/0/0 
2 B 1 3 7 - - 0/1 1/0/0 
3 C 1 15 24 6 - 0/1 1/0/0 
4 D 1 6 12 - - 1/0 1/0/0 
5 E 1 12 18 - - 1/0 1/0/0 
6 F 12 15 19 - - 0/1 1/0/0 
7 G 11 10 15 - - 0/1 1/0/0 
Objektna funkcija Min Z = 52 
 
 
Slika 29: Primjer 5b - grafičko rješenje 
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Primjer 5c 
Ukoliko se poveća broj dizalica po pristanima na 6, dobiva se bolje optimalno rješenje 
(Z=49). Uz uvjete kao u prethodnom slučaju, ukupno čekanje smanjeno je s 6 na 3. 
Rješenje je prikazano u tablici 12 i grafički na slici 30. 
Tablica 12: Primjer 5c - izlazni podaci, rješenje modela 
i V ib  is  id  iw  ie  1 2/i ix x  1 2 3/ /i i io o o  
1 A 1 1 6 - - 1/0 1/0/0 
2 B 1 3 7 - - 0/1 1/0/0 
3 C 1 9 18 - - 0/1 1/0/0 
4 D 12 6 12 - - 0/1 1/0/0 
5 E 1 15 21 3 - 1/0 1/0/0 
6 F 12 15 19 - - 0/1 1/0/0 
7 G 11 10 15 - - 1/0 1/0/0 
Objektna funkcija Min Z = 49 
 
 
Slika 30: Primjer 5c - grafičko rješenje 
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Primjer 5d - usklađivanje kod prijelaza između dva razdoblja planiranja 
Usklađivanje između dva razdoblja planiranja biti će prikazano na osnovnom primjeru 
sa 7 brodova iz prvog razdoblja i 3 nova broda - P,R i S koji dolaze u drugom razdoblju 
planiranja. Njihove ulazne podatke prikazuje tablica 13. 
Tablica 13: Primjer 5d - ulazni podaci za drugo plansko razdoblje26 
i V il  ia  'ia  
wait
i
  arr
i
  1 2 3/ /i i ip p p  1 2 3/ /i i iq q q  1 2/i i   
1 P 7 1 1 1 2 5/6/10 3/2/1 1/5 
2 R 6 3 3 1 2 4/5/8 3/2/1 1/5 
3 C 4 1 1 1 2 7/13/25 3/2/1 1/5 
4 S 5 5 5 1 2 6/8/10 3/2/1 1/5 
5 E 7 1 1 1 2 1/7/10 5/4/3 1/5 
6 F 4 1 1 1 2 2/8/1000 2/1/1000 1/5 
k kWL  kQC  
1 15 5 
2 15 5 
 
Najprije treba odrediti neki t kod kojega se prelazi na sljedeće razdoblje planiranja. Neka 
je 16t  , tada je za 40H  , 24t  . Prema rješenju prethodnog razdoblja planiranja 
3
24d  , 5 18d   i 6 19d  , pa za 3,5,6i   tj. brodove C, E i F vrijedi 1id H t   . 
Prema  
1
'
t
itt H t
r

    vrijednost 'itr za brodove C, E i F glasi: 
24
3,17
' 7
tt
r

 , 
24
5,17
' 1
tt
r

 , 
24
6,17
' 2
tt
r

 .  Ove vrijednosti 'itr predstavljaju preostalo vrijeme trajanja prekrcajnog 
procesa koje se prenosi u sljedeće razdoblje planiranja. Adekvatno tome mijenja se 
vrijednost parametara 3,1 5,1,p p i 6,1p .  
Sljedeći korak je umetanje brodova C, E i F u novo razdoblje planiranja. Postavljaju se 
vrijednosti 3 55, 9b b   i 6 1b  , zatim 3 5 6 1a a a    te 3 5 6 1s s s   , budući da se 
ovi brodovi već otprije nalaze na vezu. Umetanje se završava postavljanjem fiksnih 
vrijednosti binarnih varijabli odlučivanja 3,1 5,21, 1x x   i 6,1 1x   kojima je od ranije 
                                                        
26 Masnim slovima označeni su izmijenjeni parametri za brodove iz prethodnog razdoblja planiranja 
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određen pristan za brodove C, E i F te postavljanjem 3,1 5,1 6,1 1o o o    čime je određen 
scenarij po kojemu su dodijeljene obalne dizalice i određeno trajanje prekrcajnog 
procesa.  
 
Slika 31: Primjer 5d - rješenje kod prijelaza na sljedeće plansko razdoblje 
 
 
 
119 
 
Tablica 14: Primjer 5d - izlazni podaci za rješenje modela kod prijelaza planskih 
razdoblja27 
i V ib  is  id  iw  ie  1 2/i ix x  1 2 3/ /i i io o o  
1 P 1 2 7 1 - 0/1 1/0/0 
2 R 9 3 8 - - 1/0 0/1/0 
3 C 5 1 8 - - 1/0 1/0/0 
4 S 9 8 14 3 - 1/0 1/0/0 
5 E 9 1 2 - - 0/1 1/0/0 
6 F 1 1 3 - - 1/0 1/0/0 
Objektna funkcija Min Z = 44 
 
Može se zaključiti da rezultati u potpunosti odgovaraju zadanim uvjetima u pogledu 
rasporeda brodova koji se nalaze od ranije u luci i rasporedu novih brodova koji ulaze u 
sustav u novom planskom razdoblju. Tako brod P mora čekati dok završi brod E koji se 
već nalazi na vezu kako bi se oslobodile dizalice koje su mu dodijeljene. Niti jedan od 
novih brodova (P, R i S) ne raspoređuje se na vezove koji su već zauzeti brodovima C, E i 
F iz prethodnog razdoblja niti se narušava pravilo maksimalnog broja dizalica po 
pristanima. Brod S u ovom primjeru mora čekati 3 vremenska segmenta upravo zato jer 
ga nije moguće rasporediti niti na jedan od vezova koji su zauzeti brodovima koji nisu 
dovršili prekrcajne operacije iz prethodnog razdoblja. Ako bi se brod S smjestilo na 
pristan broj 2, iznad broda P, gdje bi jedino mogao biti vezan odmah po dolasku, zbog 
težinskog faktora pristana 5 povećala bi se vrijednost objektne funkcije za 1. S druge 
strane brodu R određen je scenarij 2 prema kojem su mu dodijeljene 2 dizalice uz nešto 
dulje vrijeme obavljanja prekrcajnog procesa. Scenarij 1, s 3 dizalice, nije optimalan za 
brod R jer brod C već radi s 3 dizalice, što znači da preostaju samo 2 dizalice za 
raspoređivanje na brod R, što pak odgovara upravo scenariju 2 kako je i riješeno. 
 
                                                        
27 Masnim slovima označene su fiksirane vrijednosti varijabli odlučivanja za brodove C, E i F. 
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6. TESTIRANJE MODELA I ANALIZA REZULTATA 
Za testiranje modela potrebno je kreirati reprezentativni skup podataka o brodovima i 
teretu. Podaci su kreirani na osnovu programske skripte pod nazivom „generator 
brodova i tereta“ koja je izrađena za potrebe ovog rada. Na temelju podataka iz 
generatora, heurističkim postupkom definirani su prekrcajni klasteri te utvrđen broj 
aktivnosti za svaki od brodova u sustavu. Proces optimizacije započinje rješavanjem 
QCSP modela na osnovu raspoloživih dizalica na terminalu. Po dobivenim rezultatima 
određuju se 3 scenarija potrebna za nastavak procesa, te se konačno rješava integralni 
BAP i QCAP model. Kako bi se ovaj korak mogao provesti bilo je potrebno simulirati 
dolaske brodova u luku, što je također učinjeno programskom skriptom temeljenoj na 
funkcijama slučajne razdiobe dolazaka brodova na terminal.  
Cjelokupni proces zahtijevao je korištenje nekoliko softverskih alata i to: 
 „R“ programski jezik – za generiranje podataka o brodovima i teretu te 
simulaciju dolazaka brodova; 
 LINGO 12.0 – programski alat za linearno programiranje; 
 AIMMS 28 - integrirani programski alat za matematičko modeliranje i 
optimizaciju, za rješavanje QCSP, BAP i QCAP modela korištenjem solvera 
CPLEX 12.5 i GUROBI 5.1, te za analizu rezultata; 
 Microsoft Excel 2007, za grafički prikaz i analizu rezultata. 
Testiranje je obavljeno na prijenosnom računalu s procesorom „Pentium Dual-Core“, 
CPU 2.20 GHz, s 4GB RAM memorije. U nastavku su detaljno objašnjeni procesi 
generiranja podataka, pojedinačni metodološki postupci te rezultati optimizacije. Na 
kraju poglavlja provedena je analiza dobivenih rezultata s obzirom na postavljenu 
znanstvenu hipotezu.  
6.1.  Generiranje podataka  
Generiranje podataka obuhvaća sljedeće faze: 
 pokretanje programske skripte „generator brodova i tereta“, 
                                                        
28 AIMMS – Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software 
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 grupiranje pozicija s teretom u prekrcajne klastere heurističkim postupkom te 
određivanje konačnog broja prekrcajnih aktivnosti, 
 određivanje stohastičkih vremena dolazaka brodova u luku na temelju razdiobe 
vjerojatnosti. 
Generator brodova i tereta 
Osnova za kreiranje podataka je „generator brodova i tereta“, programska skripta 
izrađena u R-programskom jeziku čiji je zadatak stvaranje baze podataka o brodovima s 
njihovim karakterističnim veličinama. Dobivene vrijednosti  koristit će se za testiranje 
modela optimizacije. Isto tako zadatak skripte je da za svaki brod odredi količinu tereta, 
rasporedi teret po brodskim odjeljcima (pozicijama) i odredi broj pojedinačnih 
prekrcajnih zadataka. Nakon što se ovi podaci generiraju, heuristikom se zadaci 
grupiraju u prekrcajne klastere da bi se dobio konačni broj aktivnosti. Na temelju tako 
generiranih podataka unose se vrijednosti parametara u QCSP model, programira se 
prekrcajni proces i određuje redoslijed  prekrcajnih operacija29.   
Tablica 15: Karakteristične veličine generirane prema tipskim brodovima 
 Tipski brod Duljina[m]   
Kapacitet 
[TEU] 
Pozicije 
[Bays] 
Raspon 
duljina 
li hup Dmax 
1. CMA Agadir 139 966 B01-B26 120 - 165m 3 26 37 
2. CMA Africa IV 228 3600 B01-B52 166 – 230 4 52 69 
3. APL China 276 4832 B01-B62 231 – 276 5 62 77 
4. CMA Bizet 300 6628 B01-B72 277 – 330 6 72 92 
5. CMA Andromeda 363 11400 B01-B86 331 – 365 7 86 132 
 
Karakteristične veličine koje je potrebno odrediti jesu: duljina broda, raspon odjeljaka 
(bays) te njihov kapacitet. Duljina broda predstavljena je numeričkim vrijednostima od 3 
do 7, što odgovara broju jediničnih segmenata pristana koje brod zauzima kada je 
                                                        
29 Generirani teret i raspored po brodskim pozicijama odnosi se na jednu luku/terminal za koju se radi 
optimizacija 
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vezan30.  Ostale veličine su u direktnoj korelaciji s duljinom broda, a određene su na 
osnovu podataka o tipskim brodovima (Tablica 15).  
Algoritam koji je korišten u programskoj skripti temelji se na generiranju 
pseudorandom brojeva tj. slučajnih brojeva dobivenih preko random funkcije s 
uniformnom razdiobom vjerojatnosti. Međutim, prilikom generiranja podataka trebalo 
je voditi računa da se simulacija radi za male i srednje kontejnerske terminale s 
godišnjim prometom do 1 milijun TEU-a. Postavlja se pitanje koji se brodovi mogu 
očekivati na terminalu i jesu li, s obzirom na veličinu, jednako zastupljeni manji i veći 
kontejnerski brodovi. Na temelju empirijskih pokazatelja manja je vjerojatnost da će na 
ove terminale doći najveći brodovi, oni preko 330 metara. Kod manjih terminala veća je 
vjerojatnost dolazaka manjih brodova, dok je kod srednjih terminala ipak ta mogućnost 
manja. Na kraju je razdioba vjerojatnosti postavljena tako da se najvećim dijelom (30%) 
na terminalu mogu očekivati brodovi duljine 5 segmenata (230-276m). Oni najveći, 
duljine 7 segmenata, imaju najmanju vjerojatnost (10%), dok su za preostale veličine 
brodova vjerojatnosti podjednake (20%).  Na ovaj način postignuta je određena 
ravnoteža zastupljenosti različitih veličina brodova, a s druge strane provjerom 
kapaciteta nakon što je teret generiran po brodovima, potvrđeno je da je postignuta 
dovoljna prekrcajna potražnja za ovu vrstu terminala.  
Kada su određene karakteristične veličine – duljine brodova, raspon pozicija i njihov 
kapacitet, sljedeća faza je definiranje apsolutnog broja pozicija na kojima će se generirati 
teret. Apsolutni broj pozicija dobije se runif funkcijom koja pridružuje vrijednost 
slučajnoj varijabli x.bay prema uniformnoj razdiobi vjerojatnosti za interval [a, b]. 
Parametri a i b predstavljaju donju i gornju granicu vrijednosti slučajne varijable. 
Njihove vrijednosti određene su nakon više uzastopnih eksperimenata, gdje su rezultati 
najbliži stvarnom stanju dobiveni kada su 8, 16.a b  Varijabla x.bay u stvari je 
vektorska varijabla koja određuje na koliko različitih pozicija će biti složen teret za 
odredišnu luku, za svaki brod u nizu. Broj elemenata vektora odgovara broju brodova u 
skupu.   
                                                        
30 Duljina segmenta može se uzeti proizvoljno ovisno o obilježjima pristana i brodova koji se očekuju na 
terminalu. U ovom slučaju veličina segmenta odgovara duljini od 55 metara. 
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Nakon što je određen apsolutni broj pozicija za sve brodove u skupu, u sljedećoj se fazi 
moraju odrediti bay pozicije na kojima će biti smješteni kontejneri. Na osnovu raspona 
pozicija od 1 do uph  određuju se samo one na kojima kontejneri mogu biti fizički 
smješteni. Budući da se neparne i parne pozicije odnose na smještaj 20', odnosno 40' 
kontejnera, niz mora realno oslikavati stanje i treba eliminirati mogućnost da se 
kontejneri postavljaju na nepostojeće pozicije između 40-stopnih sekcija. Osim toga, 
potrebno je uzeti u obzir da je neke pozicije moguće koristiti dva puta, ukoliko se obavlja 
u istoj luci iskrcaj i ukrcaj tereta. U tom se slučaju na bay, na kojem su se nalazili 
kontejneri za iskrcaj, smještaju kontejneri za ukrcaj. Pozicije koje se koriste za smještaj 
tereta definira varijabla y.bay. Prije toga dvjema pomoćnim varijablama određene su 
pozicije s obzirom na mogućnost ponavljanja istih. Za određivanje bay pozicija na koje se 
smještaju  kontejneri korištena je sample funkcija koja iz definiranog brojevnog niza (u 
ovom slučaju niza mogućih bay pozicija), slučajno odabire onoliko bay pozicija koliko je 
određeno varijablom x.bay. U konačnici, vektorska varijabla y.bay određuje pozicije na 
kojima će se smjestiti teret te poprima različite vrijednosti za svaki pojedini brod u 
skupu. Zbog ranije spomenutog razloga, pozicije se mogu ponavljati, a u kojoj mjeri će to 
biti omogućeno ovisi o postavljenim parametrima binomne razdiobe vjerojatnosti. U 
konkretnom slučaju korištena je funkcija rbinom s parametrima n=1, size=x.bay(i) i 
prob=0.1.31 
Konačno, ovime su stvoreni uvjeti za generiranje tereta i raspoređivanje po brodskim 
pozicijama za odredišnu luku. Algoritam simulira krcanje broda na način da ovisno o 
raspodjeli vjerojatnosti (slučajna varijabla z) svaki bay krca punim kapacitetom ili 
koristi dio kapaciteta u ovisnosti o vrijednosti slučajne varijable. Broj kontejnera po bay 
pozicijama određen je vektorskom varijablom q.bay, a ukupni teret na brodu skalarnom 
varijablom total.brod. Raspored tereta dobiven simulacijom predstavlja u osnovi plan 
iskrcaja/ukrcaja i na temelju njega se utvrđuju zadaci i redoslijed operacija32.  
Kompletna skripta prikazana je u privitku 1 ovog rada. Generirani podaci prikazani su u 
privitku 2. 
                                                        
31 Detaljnije o tome (Jones, Maillardet & Robinson, 2009) 
32 Plan ukrcaja/iskrcaja dobiven generatorom podataka o brodovima i teretu ovdje se razmatra i koristi 
isključivo u funkciji testiranja integriranog modela optimizacije i temeljen je na slučajnim vrijednostima. 
Stvarni plan sam za sebe predstavlja optimizacijski problem koji je izvan opsega ovog rada, a isti mora 
uzeti u obzir ograničenja kojima se osigurava stabilitet broda i maritimna sigurnost. 
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Određivanje broja zadataka 
Zadaci se određuju na temelju raspodjele tereta po brodskim odjeljcima. U načelu svaki 
odjeljak ili pozicija na kojoj je smješten teret može biti jedan zadatak. Takva selektivnost 
međutim, nije potrebna jer ne bi doprinijela rješavanju problema budući da je paralelni 
rad dizalica na brodu determiniran sigurnosnim razmakom među njima. Praktično je 
stoga grupirati pozicije u prekrcajni klaster. Tako grupirani klaster predstavlja jednu 
aktivnost. Za grupiranje pozicija korištena je sljedeća heuristika:  
 sve parne pozicije (40' odjeljci) i susjedne neparne pozicije na 40' odjeljcima 
grupiraju se zajedno, a isto vrijedi i za neparne pozicije na 40' odjeljcima; 
 pozicije na kojima je broj kontejnera manji od 7 pripajaju se susjednim 
pozicijama; 
 ako je razlika između krajnjih pozicija u grupi manja od raspona portala (d) i 
razmak između krajnjih pozicija i prve sljedeće pozicije u nizu veći od d, sve 
pozicije koje se nalaze između krajnjih pozicija predstavljaju jedan klaster; 
 ako je razlika između krajnjih pozicija u grupi manja od raspona portala (d), a 
razmak između krajnjih pozicija i prve sljedeće pozicije u nizu manji od d, tada se 
otpuštaju pozicije iz grupe, tako da se omogući paralelni rad dizalica. 
Primjer na slici 32 najbolje opisuje spomenutu heuristiku. Pozicije 45 i 47 grupirane su 
zajedno jer se nalaze na 40' odjeljku broj 46. Slično, 50-51 su grupirane zajedno kao i 58 
-59. Kod ovog potonjeg slučaja imamo situaciju kada se isti bay koristi za različite 
prekrcajne operacije (iskrcaj/ukrcaj). Sljedeći slučaj odnosi se na kreiranje prekrcajnog 
klastera kojemu je donja granica bay 10, a gornja granica bay 19. Očito prvi sljedeći bay 
je onaj pod brojem 39. Ako d  iznosi 10 pozicija (vidi tablicu 6), onda je jasno da je 
razmak od 20 pozicija sasvim dovoljan za paralelni rad dviju dizalica. S druge strane 
razlika krajnjih pozicija klastera iznosi 9 pozicija, što je manje od sigurnosnog razmaka 
potrebnog za paralelni rad dviju dizalica, stoga je grupiranje u klaster opravdano. 
 
Slika 32: Podjela pozicija na klastere 
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U primjeru na slici 32 za brod pod brojem 43 stvorena su četiri klastera i dvije 
samostalne pozicije. Oni zajedno predstavljaju 6 pojedinačnih prekrcajnih zadataka 
kojima je pridružena odgovarajuća količina kontejnera. Na sličan način, koristeći 
navedenu heuristiku, utvrđene su aktivnosti za sve ostale brodove.  
Simulacija dolazaka brodova 
Proces dolazaka brodova u luku može se okarakterizirati kao slučajan događaj kod 
kojega je broj brodova koji dnevno dolaze u luku slučajna varijabla čija vrijednost 
odgovara Poissonovoj razdiobi vjerojatnosti. Iako se u stranoj literaturi u odnosu na 
kontejnerske brodove i kontejnerske terminale spominje i Erlangova razdioba (United 
Nations Conference on Trade and Development, 1985), u domaćoj literaturi 
prevladavaju radovi u kojima se analitika temelji na Poissonovoj razdiobi vjerojatnosti 
(Dundović & Zenzerović, 2000; Kos, Hess & Hess, 2006; Zenzerović, 2005; Zenzerović & 
Vilke, 2011). Razlika se očituje u određenoj pravilnosti dolazaka kontejnerskih brodova 
koji obavljaju linijski prijevoz po plovidbenom redu.  
Autor se u ovom radu priklonio teoriji iz domaće literature, pa su dolasci brodova na 
kontejnerski terminal simulirani po Poissonovoj razdiobi čija je gustoća određena 
izrazom: 
 
( )
0, 1,2,...
!
n
t
n
t
P e t n
n
     (6.1) 
Za proces optimizacije, međutim, potreban je podatak o vremenima dolazaka brodova. 
To znači da treba utvrditi razdiobu vremenskih intervala između dva uzastopna dolaska. 
Iz teorije vjerojatnosti poznato je da ako je broj nastupa promatranog događaja u 
intervalu (0,t) slučajna varijabla distribuirana po Poissonovoj razdiobi P(λt), onda je 
vrijeme koje protekne između dva nastupa promatranog događaja slučajna varijabla 
distribuirana po eksponencijalnoj razdiobi Exp(λ). Ova međuovisnost omogućava da se 
iz prosječnog broja dnevnih dolazaka brodova u luku λ, odrede intervali dolazaka, 
odnosno vrijeme dolaska pojedinog broda. Razdiobu vremenskih intervala opisuje 
eksponencijalna gustoća razdiobe prema izrazu:   
 ( ) 0tExp t e t    (6.2) 
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gdje je λ prosječna frekvencija dolazaka (broj brodova koji dnevno dolazi u luku), a t  
prosječno vrijeme između dva uzastopna dolaska pri čemu vrijedi 1 /t  . 
Tablica 16: Odnos frekvencije dolazaka brodova i godišnjeg prometa terminala 
λ 2 3 3.2 3.3 3.5 4 
n 720 1080 1152 1188 1260 1440 
Q[000TEU/god] 580 875.2 930.1 966.9 1027 1179.2 
 
Podaci o brodovima koji su generirani programskom skriptom – generatorom brodova i 
tereta, uključuju i ukupnu količinu tereta za odabrani skup brodova. Ovaj podatak se 
koristi za postavljanje prosječne frekvencije dolazaka – λ. Naime, potrebno je dokazati 
da je model prihvatljiv za male i srednje kontejnerske terminale, što znači da se na 
terminalu ostvari promet do  1 milijun TEU-a godišnje (Tablica 16).   
Prema podacima dobivenim simulacijom, za dostizanje granice od 1 milijun TEU-a 
potrebno je oko 1200 ticanja brodova (n=1200) pri čemu je frekvencija dolazaka λ 
između 3.2 i 3.5.  
Navedene vrijednosti parametra λ korištene su za dobivanje distribucije intervala 
dolazaka, odnosno za dobivanje vremena dolaska za svaki brod iz skupa brodova V. 
Skripta za simulaciju dolazaka brodova i raspodjelu vremena dolazaka na terminal 
prikazana je u privitku 1. Skripta generira pseudorandom brojeve pozivom funkcije 
rpois(n,lambda) i rexp(n,rate) . Grafički prikaz funkcije razdiobe vremena dolazaka 
brodova prikazuju slike 33 i 34, za različite vrijednosti parametra λ i sjemena (seed=400 
i seed=700). Analitički prikaz rezultata nalazi se u privitku 2. 
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Slika 33: Frekvencija dolazaka brodova dobivena simulacijom za λ=3.2 
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Slika 34: Frekvencija dolazaka brodova dobivena simulacijom za λ=3.5 
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6.2. Rezultati dobiveni rješavanjem QCSP modela 
Programiranje modela zahtijevalo je korištenje alata za linearno programiranje i 
eksperimentiranje s nekoliko algoritama – solvera, posebno prilagođenih za cjelobrojni 
tip problema. Prvi alat koji je korišten, LINGO 12.0 programski jezik, pokazao se 
inferiornijim u smislu vremena rješavanja QCSP modela od AIMMS sustava. Integrirani 
solveri s kojima su se izvršavali modeli uključuju: CPLEX 12.5, GUROBI 5.1 te MOSEK 6.0.  
Od spomenutih, kao najprikladniji za QCSP problem izabran je CPLEX. Dobiveni rezultati 
sa scenarijima trajanja prekrcajnog procesa, u ovisnosti o broju pridruženih dizalica za 
oba QCSP modela, nalaze se u privitku 2. Parcijalni rezultati kojima se utvrđuje 
redoslijed rada dizalica po pojedinom brodu za svaki od scenarija zbog opsežnosti nisu 
prikazani u tekstu, već su dostupni na elektroničkom mediju. Neka od parcijalnih 
rješenja prikazana su u nastavku.     
Problem redoslijeda rada obalnih dizalica rješavan je tako da su se za svaki brod 
koristila oba modela: model s dvosmjernim kretanjem dizalica bez dijeljenja zadatka i 
model s jednosmjernim kretanjem i dijeljenjem zadatka. Kako je konačan cilj 
optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na kontejnerskim terminalima s 
nezavisnim pristanima, potrebno je prethodno odrediti broj dizalica kojima pojedini 
pristan raspolaže. Testiranje je provedeno s dva pristana, sa po 5 dizalica na svakom 
pristanu. To je realna aproksimacija za zadanu veličinu terminala s podjednakim 
tehničko-tehnološkim uvjetima za prihvat brodova na oba pristana. Treba napomenuti 
da model nema ograničenja po tom pitanju i da je broj dizalica parametarska veličina 
koja je promjenljiva.  
U model se moraju ubaciti podaci o pozicijama i broju kontejnera po pojedinačnim 
zadacima, tj. prekrcajna potražnja 
i
D  te prosječno trajanje radnog ciklusa 
c
N , da bi se 
dobio potrebni broj dizalica sati 
i
m , a prema izrazu (4.23). Za broj ciklusa empirijski je 
postavljena vrijednost 27 TEU/h. Ova veličina je ulazni parametar i ne utječe na 
funkcionalnost optimizacijskog procesa. 
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Za svaki brod iz uzorka od 100 brodova treba izračunati trajanje prekrcajnog procesa u 
ovisnosti o broju dizalica koje mu se pridružuju. U konkretnom slučaju to znači 
maksimalno 5 scenarija, odnosno 10 ako se uzme u obzir da se koriste oba modela. Od 
toga broja uzimaju se 3 najbolja scenarija ili manje, ukoliko se povećanjem broja 
scenarija (broja dizalica) ne postiže poboljšanje rješenja. Dobiveni rezultati za prvih 30 
brodova prikazani su u tablici 17. Tamo gdje pojedina opcija ne donosi poboljšanje, 
stavljena je oznaka M, kako bi se eliminirala mogućnost da se ta opcija uzima u obzir u 
sljedećem koraku optimizacije.  
Tablica 17: Scenariji dobiveni rješenjem QCSP problema za 30 brodova u sustavu 
 Broj dizalica Trajanje prekrcaja 
n opt1 opt2 opt3 opt1 opt2 opt3 
1 2 3 4 16 11 10 
2 1 2 3 43 22 16 
3 2 3 4 24 16 14 
4 1 2 M 9 7 M 
5 1 2 M 24 13 M 
6 1 2 3 22 11 9 
7 1 2 3 28 14 11 
8 1 2 3 22 11 10 
9 2 3 4 15 10 9 
10 1 2 3 46 23 19 
11 1 2 M 20 12 M 
12 1 M M 8 M M 
13 1 2 3 27 14 10 
14 1 2 M 13 10 M 
15 2 3 4 32 21 19 
16 2 3 4 28 19 17 
17 1 2 3 19 10 7 
18 2 3 4 23 15 12 
19 1 2 3 29 15 14 
20 3 4 5 25 19 17 
21 2 3 4 23 15 14 
22 2 3 4 21 14 13 
23 2 3 4 12 8 7 
24 1 2 3 24 12 8 
25 1 2 3 33 17 13 
26 2 3 4 21 14 12 
27 2 3 M 26 20 M 
28 2 3 M 22 16 M 
29 1 2 3 19 10 8 
30 1 2 3 25 13 10 
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Raspored tereta po brodskim pozicijama i odabir pozicija utječu na mogućnost 
paralelnog rada više dizalica. Zato nije opravdano koristiti ili rezervirati više dizalica jer 
se time ne utječe na ukupno trajanje procesa. Slika 35 prikazuje trajanje procesa u 
ovisnosti o broju pridruženih dizalica kod oba modela za odabrane brodove. Tako, 
primjerice, brodu V96 nema smisla dodijeliti više od 3 dizalice ni u jednoj varijanti jer 
krivulja trajanja prekrcajnog procesa ostaje konstantna za vrijednosti veće od 3. Isto 
tako u svim slučajevima sa slike pridruživanje druge dizalice uvelike smanjuje trajanje 
procesa. 
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Slika 35: Učinak dijeljenja zadataka i broja dizalica na trajanje procesa 
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Zanimljiva je međusobna usporedba dviju vrsta modela. U većini slučajeva ne postoji 
značajnija razlika u rasporedu vremena i konačnom rezultatu između modela s 
dijeljenjem zadatka (split) i modela bez dijeljenja zadatka (full).  Na slikama 36, 37 i 38 
izdvojeni su slučajevi kada je ta razlika u većoj mjeri izražena. Osobito je uočljiva razlika 
kod brodova V24 i V47. U oba slučaja značajno bolji rezultat se dobije kod dijeljenja 
aktivnosti.  
 
Slika 36: Rješenje QCSP modela za brod V24 s 3 dizalice 
Na slikama je uočljivo još jedno obilježje modela s dijeljenim zadacima, a to je izrazito 
bolje iskorištenje kapaciteta dizalica Uiq. Grafikoni na slikama prikazuju vrijeme rada 
dizalica na prekrcajnom procesu, u donjem lijevom kutu za model bez dijeljenja 
zadataka, a u donjem desnom kutu za model s dijeljenim zadacima. Uočava se da su na 
grafikonima koji prikazuju proces s dijeljenim zadacima opterećenja dizalica 
ravnomjerno raspoređena. Vrijednosti iskorištenja kapaciteta iznose za brod V24 u 
prvom slučaju 
24,3
0.746U  , a u drugom slučaju 
24,3
0.982U  . Na odabranim 
brodovima V1 i V18, također, izrazito je bolji rezultat prosječnog iskorištenja kapaciteta 
postignut kod modela s dijeljenim zadacima. Na preostalim brodovima ovaj rezultat je 
bolji u većoj ili manjoj mjeri.  
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Slika 37: Rješenje QCSP modela za brod V1 s 3 dizalice 
 
Slika 38: Rješenje QCSP modela za brod V18 s 4 dizalice 
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Iz grafikona je moguće vidjeti na koji način su raspoređene operacije u odnosu na 
raspoložive dizalice. Na slici 36 na grafikonu s dijeljenim zadacima može se zapaziti da 
dizalica 1 radi na četiri zadatka, od kojih jednog dijeli (krajnji gornji segment) s 
dizalicom broj 2 (krajnji donji segment). Isto tako dizalice broj 2 i 3 dijele jedan zadatak, 
onaj najdulji.  
 
Slika 39: Rezultat modela s dijeljenim zadacima za brod V24 u varijanti s 3 dizalice. 
Uvidom u analitički dio to se može potvrditi (Slika 39). Varijabla 
ik
X pokazuje koji zadaci 
su pridruženi određenoj dizalici. Prva 3 zadatka rade se s dizalicom broj 1, četvrti 
zadatak dijele dizalice 1 i 2, peti  zadatak radi dizalica broj 2 samostalno, šesti zadatak, 
koji je ujedno najdulji, dijele dizalice 2 i 3, dok sedmi zadatak obavlja samostalno dizalica 
broj 3. Za svaku dizalicu određeno je vrijeme početka i završetka prekrcaja po 
pridruženim aktivnostima. Na ovaj način dobiven je kompletan redoslijed prekrcajnih 
operacija i to za svaki od mogućih scenarija s obzirom na raspoloživost resursa.  
Po dobivanju kompletnog seta rezultata, za svaki od 100 brodova napravljena je 
selekcija triju najboljih varijanti. Kod nekih brodova postavljena su ograničenja za treću 
varijantu, ako raspored tereta nije opravdavao izbor više od dviju, dok je u jednom 
slučaju postavljena samo jedna varijanta. Odabrane varijante prikazane su osjenčano u 
tablici u privitku 2.  
 
 
136 
 
6.3. Rješavanje integralnog BAP i QCAP modela za nezavisne 
pristane 
Nakon što su generirani podaci o brodovima, simulirani njihovi dolasci te dobiveni 
scenariji trajanja prekrcajnog procesa rješavanjem QCSP modela, stvoreni su uvjeti za 
testiranje integralnog modela za raspoređivanje brodova i dizalica na terminalima s 
nezavisnim pristanima. Dobivena baza podataka sa 100 brodova sadrži: podatke o 
duljini brodova, teretu, očekivanom trajanju prekrcajnog procesa ovisno o broju 
pridruženih dizalica za tri scenarija te podatke o vremenima dolaska brodova na 
terminal za četiri varijante razdiobe slučajne varijable.    
Ukratko o ostalim parametrima koji su postavljeni u model i aproksimacijama koje su 
učinjene: 
 testiranje je rađeno s dva nezavisna pristana u sustavu kontejnerskog 
terminala, 
 duljine pristana postavljene su jednako za oba pristana na vrijednost 15 
segmenata, što odgovara duljini od 825 metara po pristanu (1 segment = 55 
m),  
 broj raspoloživih dizalica po pristanu postavljen je na 5, tehničko-tehnološka 
svojstva dizalica su jednaka, 
 vrijeme prilaženja i pripremno vrijeme za operacije sadržani su u vremenu 
dolaska/priveza, a završno vrijeme i manevar odlaska u vremenu odlaska i 
nisu pojedinačno razmatrani, 
 svi vezovi su dostupni svim brodovima, ne postoje fizička ograničenja u 
smislu dubine mora niti druga tehnička ograničenja, 
 sigurnosne udaljenosti između brodova na vezu sadržane su u duljini pristana 
i nisu pojedinačno razmatrane, 
 težinski faktor pristana postavljen je na 1 za sve brodove, što znači da nema 
preferencije pristana od strane broda/brodara, 
 težinski koeficijenti čekanja broda na slobodni vez i težinski koeficijent 
ubrzanja broda radi ranijeg dolaska postavljeni su na jednaku vrijednost i bez 
preferencije u odnosu na brod/brodara, 
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 prekrcajni proces se odvija kontinuirano, bez prekida, buffer vremenske zone 
nisu postavljene, 
 vremenski segmenti mogu se promatrati kao intervali od jednog sata. 
Postavlja se pitanje: koji vremenski horizont planiranja odabrati?  Kako su vremena 
dolaska brodova slučajno raspoređena, kada bi se uzeo fiksni interval, tada bi broj 
brodova u sustavu bio promjenljiv. Alternativni pristup je da se horizont planiranja ne 
fiksira tj. da bude promjenljiv, a da se uzme uvijek isti broj brodova u sustavu. S obzirom 
na svrhu testiranja, odabrana je potonja varijanta. Potrebno je dokazati da su rješenja 
moguća i da je optimalno rješenje moguće dobiti u razumnom vremenu. Fiksiranjem 
broja brodova težina problema manje ovisi o distribuciji dolazaka brodova i problemi su 
ujednačeniji s obzirom na zahtjevnost optimizacijske funkcije. Na taj način moguće je 
provesti analizu rezultata i očekivane funkcionalnosti optimizacijske funkcije s obzirom 
na moguće horizonte planiranja, uvažavajući specifičnosti malih i srednjih kontejnerskih 
terminala. 
Model je testiran na grupama od po 10, 15 i 20 brodova. Kreirano je 10 grupa po 10 
brodova, 6 grupa po 15 brodova i 5 grupa sa po 20 brodova. Za svaku od četiriju ranije 
utvrđenih varijanti slučajne razdiobe vremena dolazaka brodova izvršen je zasebni 
proračun optimizacijske funkcije. To znači da su po dva eksperimenta napravljena za 
λ=3.2 i λ=3.5, u ovisnosti o vrijednosti sjemena pseudorandom funkcije (seed=400 i 
seed=700). Treba naglasiti da je, iako su dolasci slučajno raspoređeni, redoslijed 
dolazaka sukcesivan i prati redoslijed generiranih brodova.  
Prilikom grupiranja brodova u posebnim stupcima označeni su intervali dolazaka prema 
apsolutnim vrijednostima intervala i u odnosu na početno vremensko razdoblje. Početno 
razdoblje računa se tako da se od apsolutnog vremena oduzmu puni dani iz prethodnih 
razdoblja. Na taj način dobiva se uvid u promjene horizonta planiranja. 
Programerski dio odrađen je u AIMMS programskom okruženju, a za testiranje su 
korištena dva solvera: CPLEX 12.5 i GUROBI 5.1. S obzirom na kompleksnost problema 
postavljeno je ograničenje vremena rješavanja na 150 minuta. Dobiveni rezultati 
optimizacijske funkcije Z u odnosu na vrijeme rješavanje problema, prikazani su u 
tablicama 18-21. Ovaj prikaz važan je zbog potvrde sposobnosti modela da odabranim 
metodama linearnog i cjelobrojnog programiranja rješava postavljeni problem. 
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Tablica 18: Rezultati integriranog modela optimizacije za λ=3.2, seed=400 
Broj brodova N =10, seed = 400,  λ = 3.2 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-10 12-71 12-71 12 71 8185 133 1.20 - 133 0.22 - 
2. 11-20 76-118 4-46 4 46 9597 150 11.11 - 150 10.42 - 
3. 21-30 140-218 20-98 20 98 9403 146 4.68 - 146 1.34 - 
4. 31-40 222-277 6-61 6 61 8746 127 0.05 - 127 0.04 - 
5. 41-50 284-341 20-77 20 77 6710 123 0.11 - 123 0.15 - 
6. 51-60 342-414 6-78 6 78 7227 112 0.02 - 112 0.02 - 
7. 61-70 417-536 9-128 9 128 6698 122 0.03 - 122 0.02 - 
8. 71-80 544-627 16-99 16 99 9490 141 0.08 - 141 0.05 - 
9. 81-90 632-731 8-107 8 107 8527 144 0.58 - 144 0.14 - 
10. 91-100 743-825 23-105 23 105 7679 129 0.48 - 129 0.13 - 
             
Broj brodova N =15, seed = 400,  λ = 3.2 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-15 12-96 12-96 12 96 11732 197 1.78 - 197 0.37 - 
2. 16-30 98-218 2-122 2 122 15453 224 150.00 2.7% 224 30.79 - 
3. 31-45 222-314 6-98 6 98 11367 185 0.14 - 185 0.06 - 
4. 46-60 316-414 4-102 4 102 11316 178 0.22 - 178 0.22 - 
5. 61-75 417-589 9-181 9 181 11631 199 0.07 - 199 0.03 - 
6. 76-90 603-731 3-131 3 131 13084 211 5.51 - 211 3.37 - 
             
Broj brodova N =20, seed = 400,  λ = 3.2 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-20 12-118 12-118 12 118 17782 283 150.00 2.8% 283 68.12 - 
2. 21-40 140-277 20-157 20 157 18149 273 128.97 - 273 11.61 - 
3. 41-60 284-414 20-150 20 150 13937 237 0.70 - 237 0.24 - 
4. 61-80 417-627 9-219 9 219 16188 263 0.21 - 263 0.25 - 
5. 81-100 632-825 8-201 8 201 16206 270 0.52 - 270 0.65 - 
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Tablica 19: Rezultati integriranog modela optimizacije za λ=3.5, seed=400 
Broj brodova N =10, seed = 400,  λ = 3.5 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-10 11-65 11-65 11 65 8185 135 1,60 - 135 0,94 - 
2. 11-20 69-107 21-59 21 59 9597 154 21,20 - 154 36,49 - 
3. 21-30 127-199 7-79 7 79 9403 146 16,69 - 146 21,53 - 
4. 31-40 202-250 10-58 10 58 8746 134 1,94 - 134 0,62 - 
5. 41-50 256-307 16-67 16 67 6710 125 1,01 - 125 0,16 - 
6. 51-60 308-372 20-84 20 84 7227 112 0,02 - 112 0,02 - 
7. 61-70 375-482 15-122 15 122 6698 122 0,02 - 122 0,01 - 
8. 71-80 489-566 9-86 9 86 9490 142 0,09 - 142 0,10 - 
9. 81-90 570-662 18-110 18 110 8527 144 0,36 - 144 0,13 - 
10. 91-100 673-750 1-78 1 78 7679 126 0,09 - 126 0,03 - 
             
Broj brodova N =15, seed = 400,  λ = 3.5 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-15 11-88 11-88 11 88 11732 199 9,26 - 199 0,79 - 
2. 16-30 89-199 17-127 17 127 15453 227 150,00 4,3% 227 150,00 4,4% 
3. 31-45 202-282 10-90 10 90 11367 192 6,62 - 192 1,78 - 
4. 46-60 284-372 20-108 20 108 11316 179 0,58 - 179 0,16 - 
5. 61-75 375-531 15-171 15 171 11631 199 7,60 - 199 0,03 - 
6. 76-90 544-662 16-134 16 134 13084 212 4,10 - 212 2,75 - 
             
Broj brodova N =20, seed = 400,  λ = 3.5 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-20 11-107 11-107 11 107 17782 290 150,00 4,0% 290 150,00 4,8% 
2. 21-40 127-250 7-130 7 130 18149 280 150,00 3,5% 280 130,71 - 
3. 41-60 256-372 16-132 16 132 13937 240 8,81 - 240 4,04 - 
4. 61-80 375-566 15-206 15 206 16188 264 0,23 - 264 0,25 - 
5. 81-100 570-750 18-198 18 198 16206 270 1,90 - 270 0,51 - 
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Tablica 20: Rezultati integriranog modela optimizacije za λ=3.2, seed=700 
Broj brodova N =10, seed = 700,  λ = 3.2 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-10 6-66 6-66 6 66 8185 129 0,06 - 129 0,04 - 
2. 11-20 77-151 5-79 5 79 9597 138 0,10 - 138 0,07 - 
3. 21-30 157-207 13-63 13 63 9403 147 4,71 - 147 5,39 - 
4. 31-40 209-271 17-79 17 79 8746 129 0,17 - 129 0,11 - 
5. 41-50 272-327 8-63 8 63 6710 122 0,03 - 122 0,03 - 
6. 51-60 328-398 16-86 16 86 7227 114 0,06 - 114 0,05 - 
7. 61-70 419-488 11-80 11 80 6698 122 0,02 - 122 0,02 - 
8. 71-80 488-638 8-158 8 158 9490 145 0,52 - 145 0,19 - 
9. 81-90 639-706 15-82 15 82 8527 144 0,10 - 144 0,08 - 
10. 91-100 713-771 17-75 17 75 7679 126 0,07 - 126 0,06 - 
             
Broj brodova N =15, seed = 700,  λ = 3.2 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-15 6-99 6-99 6 99 11732 193 0,20 - 193 0,09 - 
2. 16-30 101-207 5-111 5 111 15453 221 20,03 - 221 8,35 - 
3. 31-45 209-311 17-119 17 119 11367 189 1,67 - 189 0,39 - 
4. 46-60 311-398 23-110 23 110 11316 178 0,27 - 178 0,40 - 
5. 61-75 419-603 11-195 11 195 11631 199 0,11 - 199 0,10 - 
6. 76-90 604-706 4-106 4 106 13084 210 0,83 - 210 0,32 - 
             
Broj brodova N =20, seed = 700,  λ = 3.2 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-20 6-151 6-151 6 151 17782 267 1,86 - 267 0,44 - 
2. 21-40 157-271 13-127 13 127 18149 348 150,00 22,4% 383 150,00 28,5% 
3. 41-60 272-398 8-134 8 134 13937 236 0,50 - 236 0,62 - 
4. 61-80 419-638 11-230 11 230 16188 267 1,45 - 267 0,93 - 
5. 81-100 639-771 15-147 15 147 16206 281 49,48 - 281 11,90 - 
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Tablica 21: Rezultati integriranog modela optimizacije za λ=3.5, seed=700 
Broj brodova N =10, seed = 700,  λ = 3.5 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-10 6-62 6-62 6 62 8185 129 0,07 - 129 0,04 - 
2. 11-20 72-137 24-89 24 89 9597 141 0,22 - 141 0,28 - 
3. 21-30 142-188 22-68 22 68 9403 147 3,14 - 147 8,33 - 
4. 31-40 190-248 22-80 22 80 8746 129 0,49 - 129 0,09 - 
5. 41-50 249-300 9-60 9 60 6710 123 0,09 - 123 0,11 - 
6. 51-60 304-364 13-76 13 76 7227 114 0,05 - 114 0,05 - 
7. 61-70 384-448 24-88 24 88 6698 122 0,03 - 122 0,02 - 
8. 71-80 448-585 16-153 16 153 9490 145 0,22 - 145 0,32 - 
9. 81-90 586-645 10-69 10 69 8527 145 0,06 - 145 0,11 - 
10. 91-100 651-704 3-56 3 56 7679 128 0,32 - 128 0,15 - 
             
Broj brodova N =15, seed = 700,  λ = 3.5 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-15 6-91 6-91 6 91 11732 193 0,14 - 193 0,11 - 
2. 16-30 93-188 21-116 21 116 15453 224 150,00 2,4% 224 27,81 - 
3. 31-45 190-285 22-117 22 117 11367 189 1,32 - 189 0,62 - 
4. 46-60 285-364 21-100 21 100 11316 180 1,86 - 180 0,72 - 
5. 61-75 384-553 24-193 24 193 11631 199 0,08 - 199 0,09 - 
6. 76-90 554-645 2-93 2 93 13084 211 4,45 - 211 0,74 - 
             
Broj brodova N =20, seed = 700,  λ = 3.5 
       
CPLEX 12.5 GUROBI 5.1 
 
N a a(T) min(a) max(a) Teret Z Vrijeme (min) Gap Z Vrijeme (min) Gap 
1. 1-20 6-137 6-137 6 137 17782 270 3,46 - 270 1,83 - 
2. 21-40 142-248 22-128 22 128 18149 340 150,00 19,2% 371 150,00 26,2% 
3. 41-60 249-364 9-124 9 124 13937 238 3,69 - 238 0,68 - 
4. 61-80 384-585 24-225 24 225 16188 267 0,49 - 267 0,50 - 
5. 81-100 586-704 10-128 10 128 16206 300 150,00 7,8% 292 150,00 3,8% 
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Korišteni matematički solveri podjednako su uspješno rješavali pojedinačne 
optimizacijske funkcije uz manja odstupanja. Kod prosječnih vremena dolazaka od 3.2 
broda dnevno samo u jednom slučaju nije pronađeno optimalno rješenje i to kod grupe 
od 20 brodova u sustavu, dok s prosječnim dolascima od 3.5 broda dnevno rješenja nisu 
pronađena za po dvije grupe u različitim varijantama distribucije dolazaka brodova.  
Tamo gdje nije pronađeno optimalno rješenje, prikazano je najbolje dobiveno rješenje uz 
oznaku maksimalnog relativnog odstupanja od optimalnog rješenja (Gap). 
Osim što je važno saznanje da su modeli rješivi u razumnom vremenu, zanimljivo je 
promotriti vremenski horizont tj. razdoblje za koje se optimizacija provodi. Podatak o 
tome vidljiv je u stupcu označenim s max(a) čija vrijednost označava dolazak posljednjeg 
broda u grupi. Najniža vrijednost u stupcu ujedno označava grupu gdje su brodovi 
najgušće raspoređeni, što znači da je plansko razdoblje najkraće. Ako se ta vrijednost 
podijeli s 24, dobije se plansko razdoblje u danima.  
Kod 10 brodova u grupi problem je u pravilu puno jednostavniji, vrijeme potrebno za 
dobivanje optimalne vrijednosti je kraće, a horizont planiranja iznosi 2 dana. Kod grupa 
s 15 brodova, problem postaje kompleksniji, pa je vrijeme rješavanje dulje, a horizont 
planiranja je oko 4 dana. Najkompleksniji slučaj su grupe s 20 brodova, kada je vrijeme 
rješavanja najdulje, u nekim slučajevima ne dobiva se optimalno rješenje u zadanom 
vremenu, ali je i horizont planiranja najdulji i iznosi oko 5 dana. Treba još jednom 
naglasiti da se spomenute vrijednosti planskog razdoblja odnose na grupe koje imaju 
najgušći raspored dolazaka. To znači da je kod ostalih grupa to razdoblje dulje i može 
iznositi do 8 dana.  
S obzirom na obilježje malih i srednjih terminala, opravdano je smatrati objektivnim 
rezultate za grupe od po 15 brodova pri čemu model vjerodostojno rješava integrirani 
BAP i QCAP problem u prihvatljivom vremenu. Pri tom je moguće planirati dolaske 
brodova i garantirati optimizaciju procesa do 4 dana unaprijed. Detaljnija analiza 
rezultata modela s obzirom na njegovu kompleksnost prikazana je u sljedećem 
poglavlju.  
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Vrijednost objektne funkcije i vrijednosti varijabli kojima se određuje mjesto i vrijeme 
priveza broda te resursi i trajanje prekrcajnog procesa objedinjeni čine optimizirani 
operativni plan dodjele vezova i dizalica po brodu kakav je prikazan na slikama 40 i 41. 
Operativni plan dobiven je za 84 grupe brodova. Rezultati za 21 grupu sa λ=3.2 i 
seed=400 prikazani su u privitku 2, dok je cjelokupna analitika dostupna u 
elektroničkom obliku.  
 
Slika 40: Optimalno rješenje BAP i QCAP modela za grupu N15-1 (λ=3.2, seed=400) 
 
Slika 41: Optimalno rješenje BAP i QCAP modela za grupu N15-2 (λ=3.2, seed=400) 
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Na temelju vrijednosti varijabli odlučivanja može se zaključiti da je model konzistentan, 
ne postoje situacije u kojima bi dolazilo do preklapanja brodova, bilo po prostornoj ili po 
vremenskoj komponenti. Svakom brodu se pridružuje samo jedan pristan i točno 
određeni broj dizalica odabirom jednog od scenarija. Pozicije veza odgovaraju duljini 
broda i ne dolazi do prekoračenja ukupne duljine pristana. Raspored dizalica po 
brodovima u svakom vremenskom segmentu odgovara ukupnoj raspoloživosti dizalica 
na oba pristana u svim testiranim slučajevima.   
6.4. Postoptimalna analiza rezultata 
Iz dobivenih rezultata vidljivo je da uspješnost dobivanja optimalnog rješenja u 
zadanom vremenu ovisi o broju brodova u sustavu, ali i o razdiobi dolazaka brodova u 
luku. Osim toga korisno je analizirati koliko je obalni prekrcajni podsustav opterećen te 
u kojoj mjeri na optimalnu funkciju utječu pojedine varijable i ograničenja. 
Ako se usporede dobivena rješenja i razdiobe dolazaka brodova na slikama 42 i 43, 
može se izvesti zaključak zbog čega su slučajevi u pojedinim grupama (npr.15-2 i 20-2) 
teže rješivi. Slika 42 prikazuje kako veličina grupe i razdioba dolazaka po grupama 
korelira s vremenom rješavanja modela. Očekivano, slučajevi s više brodova u grupi 
zahtijevaju dulje vrijeme za dobivanje optimalnog rješenja, međutim na vrijeme utječe i 
gustoća brodova u sustavu u zadanom planskom horizontu. Ova gustoća prikazana je na 
slici površinom krugova pojedinih grupa brodova. Što su brodovi  zbijeniji u 
vremenskom intervalu, to je površina kruga manja. Veće površine pojedinih grupa, znače 
i više vremenskog prostora između dolazaka, brodovi su rjeđe raspoređeni u 
vremenskom horizontu i samim tim do rješenja se brže dolazi. Naravno, korelacija je 
veća kada je i grupa veća. Kod najmanjih grupa, onih od 10 brodova u grupi, također je 
vidljiv ovaj utjecaj, ali se do rješenja lakše dolazi zbog manjeg broja brodova u sustavu. 
Na rješenje osim razdiobe dolazaka utječe i veličina brodova (Slika 43). Osim što je u 
vremenskom intervalu kojeg pokrivaju grupe 15-2 i 20-2 frekvencija dolazaka brodova 
najveća (posebno za λ=3.5 i seed=700), u tom dijelu (označeno na slici) koncentrirani su  
dolasci najvećih brodova.  
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Slika 42: Korelacija vremena izvršenja modela i razdiobe dolazaka brodova 
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Slika 43: Distribucija dolazaka i  veličina brodova 
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Težinu problema dobro opisuje broj varijabli, preciznije broj elemenata 
višedimenzionalnih varijabli i njihove moguće vrijednosti. Kardinalnost označava 
ukupni broj elemenata određenog identifikatora čije vrijednosti su određene modelom, 
dok maksimalna kardinalnost označava maksimalno moguć broj elemenata u skupu. Kod 
višedimenzionalnih varijabli odlučivanja, s velikim brojem mogućih vrijednosti, visoka 
gustoća može biti pokazatelj zagušenja prostora mogućih rješenja. U tablici 22 poredani 
su identifikatori prema složenosti tj. broju elemenata u skupu. Očekivano, najveći 
problem je određivanje vrijednosti četverodimenzionalne varijable ( , , , )c i p t v 33koja 
ujedno troši i najviše resursa računala te vrijednosti varijable ( , )r i t . Ove dvije varijable 
su u korelaciji s obzirom na položaj broda u vremenu. Postavljanje većeg broja pristana 
(terminala) od dva, najviše bi stoga doprinijelo povećanju kardinalnosti.  
Tablica 22: Veličine identifikatora i njihovih domena 
Identifier    Cardinality Maximaly           Density Active Inactive   Mem Usage 
------------- ---------- ------------------ ------- ------ ---------- --------- 
r(i,t)               250      3740 (20x187)   6.68%    250          0   4.08 Kb 
c(i,p,t,v)           250 22440 (20x2x187x3)   1.11%    250          0  13.15 Kb 
TW(t)                187                187 100.00%    187          0   2.13 Kb 
Vrijeme              187                187 100.00%    187          0   1.59 Kb 
Z(i,j)                98        400 (20x20)  24.50%     98          0   2.38 Kb 
BrojDiz(i,v)          60          60 (20x3) 100.00%     60          0   1.97 Kb 
Trajanje(i,v)         60          60 (20x3) 100.00%     60          0   1.97 Kb 
QWF(i,p)              40          40 (20x2) 100.00%     40          0   1.58 Kb 
Najranije(i)          20                 20 100.00%     20          0       736 
Zavrsetak(i)          20                 20 100.00%     20          0       736 
Dolazak(i)            20                 20 100.00%     20          0       736 
Duljina(i)            20                 20 100.00%     20          0       736 
Pocetak(i)            20                 20 100.00%     20          0       736 
opt(i,v)              20          60 (20x3)  33.33%     20          0       896 
Brodovi               20                 20 100.00%     20          0       168 
X(i,p)                20          40 (20x2)  50.00%     20          0       896 
Omega2(i)             20                 20 100.00%     20          0       736 
Omega1(i)             20                 20 100.00%     20          0       736 
Vez(i)                20                 20 100.00%     20          0       736 
Y(i,j)                11        400 (20x20)   2.75%     11          0       856 
Cekanje(i)             5                 20  25.00%      5          0       680 
Varijante              3                  3 100.00%      3          0        32 
QCT(p)                 2                  2 100.00%      2          0       536 
LT(p)                  2                  2 100.00%      2          0       536 
Terminal               2                  2 100.00%      2          0        32 
 
Na efikasnost modela može se, međutim, utjecati podešavanjem vremenskog razdoblja 
planiranja tj. parametra H . Ovaj parametar određuje broj vremenskih segmenata s 
indeksom t . Tako se kod grupe N20-2 eksperimentiralo s različitim vrijednostima 
parametra H , pri čemu je model pokazao najbolji rezultat kada je 197H  .  
                                                        
33 Oznaka se odnosi na varijablu kv
it
r , zbog sintakse programa neke varijable imaju različite oznake i 
nazive od onih navedenih u tekstu. 
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Analizu modela moguće je napraviti s obzirom na postavljena ograničenja i objektnu 
funkciju (Tablica 23). Prema tablici najveći utjecaj na trajanje procesa dobivanja 
optimalnog rješenja imaju ograničenje broja dizalica na terminalu (5.10) te ograničenja 
(5.14) i (5.15), kojima se osigurava konzistentnost varijable kv
it
r . 
Tablica 23: Utjecaj ograničenja na vrijeme rješavanja modela 
Name                          hits gross time net time average gross average net 
----------------------------- ---- ---------- -------- ------------ ------------- 
Procedure_1                     12     5498.6   5493.3     458.22     457.77 
ResursDizalica                  11      1.565    1.565      0.142      0.142 
ResursDizalica.index domain     11      1.565    1.565      0.142      0.142 
DefZaC1.index domain            11      1.426    1.426      0.130      0.130 
DefZaC1                         11      1.426    1.426      0.130      0.130 
DefZaC2                         11      1.295    1.295      0.118      0.118 
DefZaC2.index domain            11      1.295    1.295      0.118      0.118 
DefZaC3.index domain            11      0.318    0.318      0.029      0.029 
DefZaC3                         11      0.318    0.318      0.029      0.029 
DefPocetak.index domain         11      0.244    0.244      0.022      0.022 
DefPocetak                      11      0.244    0.244      0.022      0.022 
DefZavrsetak.index domain       11      0.220    0.220      0.020      0.020 
DefZavrsetak                    11      0.220    0.220      0.020      0.020 
DefZaC4.index domain            11      0.127    0.127      0.012      0.012 
DefZaC4                         11      0.127    0.127      0.012      0.012 
UvjetPreklapanja                11      0.049    0.049      0.004      0.004 
PreklapanjeY                    11      0.034    0.034      0.003      0.003 
PreklapanjeZ                    11      0.034    0.034      0.003      0.003 
ObjFun.index domain             11      0.018    0.018      0.002      0.002 
ObjFun                          11      0.018    0.018      0.002      0.002 
PreklapanjeY.index domain       11      0.006    0.006      0.001      0.001 
RanDol2.index domain            11      0.006    0.006      0.001      0.001 
RanDol2                         11      0.006    0.006      0.001      0.001 
UvjetPreklapanja.index domain   11      0.005    0.005      0.000      0.000 
PreklapanjeZ.index domain       11      0.005    0.005      0.000      0.000 
RanDol1                         11      0.005    0.005      0.000      0.000 
RanDol1.index domain            11      0.005    0.005      0.000      0.000 
DuljinaPristana                 11      0.003    0.003      0.000      0.000 
DuljinaPristana.index domain    11      0.003    0.003      0.000      0.000 
Vrijeme                         22      0.003    0.003      0.000      0.000 
Z.index domain                  11      0.002    0.002      0.000      0.000 
Y.index domain                  11      0.002    0.002      0.000      0.000 
RanDol3.index domain            11      0.002    0.002      0.000      0.000 
RanDol3                         11      0.002    0.002      0.000      0.000 
JednaVarijanta                  11      0.001    0.001      0.000      0.000 
JednaVarijanta.index domain     11      0.001    0.001      0.000      0.000 
JedanTerminal                   11      0.001    0.001      0.000      0.000 
JedanTerminal.index domain      11      0.001    0.001      0.000      0.000 
Brodovi                         22      0.001    0.001      0.000      0.000 
 
Kako je problem s 20 brodova najkompleksniji, napravljen je eksperiment s grupom 
N20-2 (seed 700) za koju jedino nije pronađeno optimalno rješenje, nego tek ono s 
maksimalnim odstupanjem od 22.4%, odnosno 28.5% ovisno o korištenom solveru 
(Tablica 20). Cilj je bio dobiti bolje rješenje od onog u prvom slučaju. Najprije se 
pokušalo s različitim vrijednostima parametra H . Inače su inicijalne vrijednosti ovog 
parametra postavljane uvijek tako da su više za 72 vremenska segmenta od vremena 
dolaska posljednjeg broda u grupi, što u ovom slučaju odgovara broju 199, budući da je 
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vrijeme dolaska posljednjeg broda 127. Najboljom se pokazala vrijednost 197H  , 
međutim to nije značajnije utjecalo na rezultat.  
Činjenica da su brodovi gusto raspoređeni i da se radi o velikim brodovima utjecala je na 
odluku da se usmjeri pozornost na dva parametra: jedan od njih je povećanje broja 
dizalica na terminalu, a drugi je implementacija modela (5.29) s podesivim vremenom 
dolaska, tj. mogućnošću ranijeg dolaska broda od najavljenog. Ovaj drugi slučaj zahtjeva 
postavljanje vrijednosti za parametar 'a  kojim se određuje najraniji mogući dolazak 
broda.  
Ako se oslobodi ograničenje broja dizalica (5.10), dobije se optimalno rješenje Z=266 za 
svega 1.5 minutu. Ako se analizira raspodjela dizalica (Slika 44), uočava se da bi u 
kritičnom periodu kada je dolazak brodova intenzivan bilo potrebno osigurati čak 9 
dizalica na svakom pristanu. Unatoč relaksaciji, ukupno čekanje brodova iznosi 9 i 
upravo se odnosi na vremenske periode između 65 i 76.  
 
Slika 44: Raspodjela vremena rada dizalica za slučaj N20-2 nakon relaksacije 
Rezultat je zanimljiv samo s teoretskog gledišta jer relaksacija ograničenja broja dizalica 
na pristanima nije realna opcija. Međutim, ovo dokazuje da su izrazito veliki zahtjevi za 
resursima i veliki brodovi koncentrirani u relativno malom vremenskom intervalu 
utjecali na nemogućnost dobivanja optimalnog rješenja za ovaj ekstremni slučaj. 
Drugim eksperimentom ispitalo se kako se ponaša model u ovom istom slučaju ako se 
implementira model s podesivim vremenom dolaska. Pretpostavka je bila da bi se moglo 
ovom implementacijom prorijediti najopterećeniji vremenski interval tako što će se 
omogućiti najvećim brodovima da dođu ranije od najavljenog dolaska. S tom namjerom 
za brodove veličine 6 i 7 postavljene su vrijednosti parametra a' za 8 manje od 
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najavljenog vremena dolaska, što odgovara maksimalnoj uštedi od 8 vremenskih 
segmenata. Pored toga, uvedeno je ograničenje vremena čekanja za svaki brod u sustavu 
na maksimalnu vrijednost od 24 vremenska segmenta kako bi se suzio prostor 
pretraživanja u kojem se traži optimalno rješenje. Ograničenje broja dizalica vraćeno je i 
postavljeno na inicijalne vrijednosti (5 dizalica po pristanu). Nakon isteka vremena od 
150 minuta, najbolje rješenje je bilo 310 uz gap od 8.39%. To znači da je maksimalno 
odstupanje od optimalnog rješenja tek nešto više od 8%, što je značajno poboljšanje u 
odnosu na originalno rješenje gdje je odstupanje bilo 28.5%. Rezultat je prikazan na slici 
45, a raspodjela vremena rada dizalica na slici 46. 
 
Slika 45: Rezultat za slučaj N20-2 uz varijantu ranijeg dolaska i ograničenje čekanja 
Iz rezultata se može vidjeti da su ipak dolasci na vez nešto prorjeđeniji iako i dalje 
intenzivni. Također, nema ekstremnih čekanja kao što je slučaj s originalnim rješenjem. 
Brodovi 6, 8 i 11 trebaju prilagoditi dolaske tako da stignu 5, 1, odnosno 3 vremenska 
segmenta ranije. Brodovi 10, 12, 13, 14 i 16 morat će odgovarajuće vrijeme čekati na 
slobodan vez. Što se rasporeda dizalica tiče, za razliku od relaksiranog slučaja, sve 
raspoložive dizalice maksimalno se koriste tijekom duljeg vremenskog perioda. To je i 
očekivano jer se prekrcajni rad mora obaviti ograničenim brojem dizalica.   
Vremena izvršavanja programa u odnosu na tri različite varijacije modela prikazana su 
na slici 47. Gornji graf predstavlja inicijalni slučaj, graf u sredini slučaj s ograničenjem 
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broja dizalica na 6 po pristanu, dok donji graf predstavlja proces dobivanja rješenja 
eksperimenta s podesivim vremenima dolaska brodova uz ograničenje vremena čekanja.  
 
Slika 46: Raspodjela vremena rada dizalica za slučaj N20-2 uz prilagodbu vremena 
dolazaka brodova i ograničenje vremena čekanja 
Može se zaključiti da se unatoč ekstremnom slučaju, modelom optimizacije uz varijacije 
parametara i ograničenja uspjelo dobiti zadovoljavajuće rješenje. Treba naglasiti da je 
ovakav slučaj ipak izuzetak, nastao kao posljedica svojstva funkcije razdiobe 
vjerojatnosti slučajne varijable čije vrijednosti su generirane generatorom 
pseudorandom brojeva, te da je teško očekivati u realnom okruženju takve vrijednosti. 
Međutim, i pored toga dokazana je stabilnost i koherentnost modela te funkcionalnost 
inačice s podesivim vremenima dolaska brodova.  
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Slika 47: Graf procesa dobivanja optimalnog rješenja za slučaj N20-2 s tri varijacije  
 
 
0.1 2075.4 2554.0 2740.7 2754.6 3233.2 3443.1 3817.6 4219.1 8832.8 8868.8 8894.7 8912.4 8984.4 9000.1
Gap 100% 45% 43% 42% 42% 31% 31% 30% 29% 29% 28% 27% 27% 26% 26%
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7. ZAKLJUČAK 
Kontejnerski terminali predmet su brojnih znanstvenih istraživanja u kojima se  
implementiraju metode iz industrijskog i procesnog inženjerstva. Zbog komercijalnog 
značenja u ukupnom transportnom procesu, tehnološki procesi na lučkim 
kontejnerskim terminalima nastoje se optimizirati na način da se poveća njihova 
efikasnost, transportni učinak i kvaliteta rada. Znanstveni pristup ovom problemu 
ogleda se u brojnim znanstvenim radovima, upravo iz područja taktičko-operativnog 
planiranja u kojima je cilj optimizirati pojedinačne procese ili pak simulirati transportne 
procese  između morskog i kopnenog prometnog sučelja. Pri tome se pored 
matematičko-statističke osnove te metoda operacijskih istraživanja koriste i  
metaheurističke metode. Njima se nastoje pojednostaviti kompleksni problemi i 
osigurati dobivanje prihvatljivih rješenja u što kraćem vremenu.  
Prilikom analize dosadašnjih znanstvenih istraživanja uočava se vrlo velik broj radova 
koji su usmjereni na rješavanje složenih operativnih problema raspoređivanja 
transportnih entiteta u prostorno-vremenskom okviru,  pri čemu se ističu problemi koji 
su povezani s funkcionalnošću obalnog prekrcajnog podsustava lučkih kontejnerskih 
terminala. Velika većina autora  proučava velike kontejnerske terminale, mahom s 
područja dalekog istoka, gdje učinci optimizacije mogu biti presudni u odnosu na 
njihovu konkurentnost.  
Od samog početka istraživanja bilo je jasno da, iako postoji mnoštvo radova iz ovog 
područja, ne postoji univerzalni model koji bi jednoznačno ili jednako dobro opisivao 
zahtjeve za optimizacijom tehnoloških procesa na različitim kontejnerskim terminalima. 
Svaki lučki kontejnerski terminal je specifičan s obzirom na prometno-tehnička i 
prostorna obilježja, organizaciju rada i upravljanje, položaj na transportnom tržištu, 
interesne grupe, itd. Optimizacijska funkcija ili optimizacijski proces moraju stoga biti 
dovoljno fleksibilni da se mogu prilagoditi specifičnostima pojedinih terminala.  
Ako se prihvati navedena činjenica, onda se model optimizacijskog procesa koji je 
prezentiran u ovom radu može smatrati pogodnim za male i srednje kontejnerske 
terminale na kojima dolaze brodovi različitih veličina i kapaciteta. Takvi terminali mogu 
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imati različite konfiguracije pristana koji mogu biti prostorno i tehnološki nezavisni. 
Pojedine varijacije osnovnih modela prikazane u radu pokazuju kako se predloženi 
modeli mogu prilagoditi specifičnim uvjetima ili zahtjevima korisnika pa je tako moguće 
uzeti u obzir ograničenje dubine, prilagoditi broj i tehnička obilježja obalnih dizalica, 
postaviti preferencije prema zahtjevima brodara i sl. 
Taktičko planiranje i optimizaciju obalnog prekrcajnog podsustava moguće je 
promatrati s pozicije brodara ili s pozicije lučkog operatera, ali usprkos različitosti u 
teoretskim pristupima ovom problemu, zajedničko obilježje je da tehnološki procesi u 
odnosu na brod i teret moraju biti što kraći i uz što bolje iskorištenje resursa. U svim 
predloženim modelima u okviru teme ovog rada primijenjeno je ovo načelo. 
Optimizacija obalnog prekrcajnog podsustava tj. tehnoloških procesa kojima se 
ostvaruje njegova funkcija, uključuje nekoliko standardnih problema koji u znanstvenoj 
teoriji egzistiraju samostalno. To su problem dodjele vezova ili raspoređivanja brodova, 
problem raspodjele obalnih dizalica po brodovima te problem redoslijeda prekrcajnih 
operacija. Ovi standardni problemi imaju veliku međusobnu korelaciju koja otežava 
njihovu praktičnu primjenu. S teoretskog gledišta svaki od njih moguće je riješiti 
samostalno. Međutim, kada se sagleda cjelovitost procesa dolazi se do zaključka da tako 
dobiveni rezultati odstupaju od realnih situacija.  
Rješavanje problema dodjele veza pretpostavlja da je potrebno unaprijed definirati 
trajanje prekrcajnog procesa koje ovisi o rasporedu tereta i broju pridruženih dizalica. 
Aproksimacijom srednjih vrijednosti trajanja procesa dobiva se optimalno rješenje 
problema dodjele veza, ali ovo rješenje vrlo teško ili rijetko može biti održivo jer je broj 
resursa ograničen i ne može se garantirati da će isti biti dostupni svakom brodu. 
Eventualna korekcija dobivena rješavanjem samostalnog problema raspodjele dizalica 
na temelju rješenja problema dodjele veza, znači promjenu trajanja procesa, što znači da 
je potrebno revidirati dobiveni rezultat i ponovno riješiti problem dodjele veza. 
Integracijom modela dodjele veza i raspodjele dizalica moguće je dobiti puno 
vjerodostojniji rezultat. Kako teret nije homogeno raspoređen po brodu, pojavljuje se 
problem utjecaja rasporeda tereta na iskorištenje kapaciteta obalnih dizalica. 
Aproksimacijom srednjih vrijednosti iskorištenja kapaciteta dizalica dolazi do manjih ili 
većih odstupanja u ostvarivanju prekrcajnih učinaka što dovodi do povećanja trajanja 
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prekrcajnog procesa, te posljedično utječe na optimalno rješenje kod kojeg je 
napravljena aproksimacija. Jedini izlaz u tom slučaju je prethodno rješavanje problema 
redoslijeda prekrcajnih procesa. 
Rješenje koje je predloženo u ovom radu temeljeno je na optimizaciji procesa koji 
objedinjuje sva tri standardna modela, primjenjujući metode linearnog i cjelobrojnog 
programiranja, prilagođenog terminalima s nezavisnim pristanima. Prilagođen 
integralni model raspodjele brodova po pristanu i dizalica po brodovima sastoji se od 
triju faza: inicijalizacije, raspoređivanja i usklađivanja. Konceptualna osnova sastoji se u 
kreiranju triju scenarija realizacije prekrcajnog procesa i odabiru jednog od njih, pri 
čemu je za svaki od scenarija određeno njegovo trajanje i potrebni broj dizalica. Ovi 
scenariji nisu rezultat aproksimacije, nego su dobiveni na temelju rezultata optimizacije 
redoslijeda rada obalnih dizalica, ovisno o rasporedu tereta na brodu.  
Jednu od važnih komponenti optimizacijskog procesa koji je ovdje predložen, 
predstavlja model za rješavanje problema redoslijeda rada obalnih dizalica s 
mogućnošću dijeljenja zadatka među dizalicama. Rezultati dobiveni testiranjem na 
uzorku od 100 brodova pokazuju da je njegovom implementacijom moguće dobiti visoke 
koeficijente iskorištenja kapaciteta obalnih dizalica.  
Obilježje predloženog modela optimizacije je da se broj dizalica pridruženih brodu 
tijekom trajanja prekrcajnog procesa ne mijenja. Na ovaj način pruža se mogućnost 
brodaru da bolje kontrolira i planira putovanje broda, a terminal operateru osigurava 
veću vjerodostojnost u odnosu na brodara. Ovakav pristup je moguć jer primijenjeni 
model optimizacije redoslijeda rada obalnih dizalica osigurava visoko iskorištenje 
njihovih kapaciteta.  
Dinamika planiranja osigurana je provedbom faze usklađivanja, gdje je moguće podesiti 
plan za slučajeve kada postoji zajednički sporazum luke i brodara oko implementacije 
modela ranijeg dolaska broda. Kontinuitet planiranja u vremenskom horizontu osiguran 
je predloženom heuristikom koja se primjenjuje na granici između dva sukcesivna 
razdoblja planiranja. 
Rezultati testiranja koje je provedeno na slučajno generiranom uzorku od 100 brodova i 
četiri varijacije osnovne funkcije razdiobe vjerojatnosti njihovih dolazaka, pokazuju da je 
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optimizacija procesa ostvarena u teoretskom i funkcionalnom smislu. Osnovni cilj 
procesa – minimizacija ukupnog vremena brodova u luci ostvaren je primijenjenim 
metodama operacijskih istraživanja, metodama linearnog i cjelobrojnog programiranja, 
što je bila znanstvena hipoteza.  Osiguravanje funkcionalnosti kako u teoretskom tako i u 
praktičnom smislu ispitano je za grupe od 10, 15 i 20 brodova čija ukupna prekrcajna 
potražnja odgovara dinamičkom kapacitetu malih i srednjih kontejnerskih terminala. 
 Dobiveni rezultati zadovoljavaju postavljenu hipotezu u svim slučajevima s grupama do 
15 brodova u sustavu, a tek u ekstremnim slučajevima s 20 brodova u sustavu nije 
pronađeno optimalno rješenje u zadanom vremenu. To dokazuje garantiranu uspješnost 
primjene modela za razdoblje planiranja do 4 dana unaprijed što je zadovoljavajuće s 
obzirom na obilježja malih i srednjih kontejnerskih terminala. Kod velikih kontejnerskih 
terminala gdje je dinamika dolazaka brodova intenzivnija i gdje se zahtijeva dulji 
horizont planiranja, model optimizacijskog procesa mora se nadograditi nekom od 
metaheurističkih metoda.  
Rezimirajući istraživanja u odnosu na glavnu i pomoćne hipoteze može se zaključiti 
sljedeće:  
1. Dobivena optimalna rješenja metodom linearnog programiranja potvrđuju hipotezu u 
svim slučajevima kada razdioba vjerojatnosti dolazaka brodova i horizont planiranja 
odgovaraju malim i srednjim kontejnerskim terminalima s dva nezavisna pristana ili do 
dvije obale u sustavu. 
2. Prilagodba modela raspodjele vezova i obalnih dizalica različitim tehničkim 
obilježjima i zahtjevima operatera na konkretnom terminalu postiže se intervencijom u 
objektnu funkciju ili pripadajuća ograničenja. Različite dispozicije i konfiguracije 
pristana uvrštavaju se promjenom parametara ulaznih veličina.  
3. Razvijeni modeli redoslijeda rada obalnih dizalica omogućuju minimalno trajanje 
prekrcajnog procesa i visoko iskorištenje kapaciteta dizalica i radnog vremena. To je 
postignuto dijeljenjem pojedinačnih aktivnosti među dizalicama na podzadatke te 
stvaranjem prekrcajnih klastera ovisno o stvarnom rasporedu tereta na brodu. 
4.  Kvaliteta usluge u odnosu na brodara očituje se u točnijem predviđanju vremena 
boravka broda u luci, pri čemu je broj aktivnih dizalica pridruženih brodu konstantan za 
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čitavo vrijeme prekrcajnog procesa. Trajanje prekrcajnog procesa ovisi o broju 
pridruženih dizalica i rezultatu optimizacije, ali je njegov ishod rezultat pojedinačnih 
optimizacija triju odabranih scenarija.  
U znanstveno-teorijskom smislu ovaj rad predstavlja nadogradnju već postojećim 
spoznajama o metodama korištenim za rješavanje standardnih problema raspodjele 
resursa na lučkim kontejnerskim terminalima i planiranja tehnoloških procesa. 
Naglašena je znanstveno utemeljena spoznaja o različitosti pristupa problematici 
optimizacije ovisno o prostornim, prometno-tehničkim i organizacijskim svojstvima 
kontejnerskih terminala. U smislu pristupa problematici ovaj rad u prvi plan ističe 
funkcionalnost modela optimizacije, prilagođenog za kontejnerske terminale koji su 
karakteristični za europsko mediteransko područje. Otuda proizlazi i glavni doprinos 
ovog rada u aplikativnom smislu.  
Autor na kraju želi naglasiti važnost pristupanja rješavanju problematike optimizacije na 
lučkim kontejnerskim terminalima kroz znanstveno polje tehnologije prometa. Ideja 
funkcionalne optimizacije je potencirana vlastitim iskustvima i empririjskim viđenjem 
problematike s pozicije tehnologa prometa.  
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LINGO – Integrirani model optimizacije uz ograničenje dubine mora 
! MODEL ZA OPTIMIZACIJU RASPODJELE VEZOVA I RASPODJELE DIZALICA NA KONTEJNERSKIM TERMINALIMA; 
 
SETS: 
BRODOVI: VEZ, DULJINA, ZAVRSETAK, DOLAZAK, POCETAK, ODLAZAK, OPERACIJE, CEKANJE, GAZ, MAXDIZ, 
QCD, NAJKRA; !Index = i,j ; 
VRIJEME/1..60/;  !Index t; 
DIZALICE/1..6/;  !Index q; 
BXB(BRODOVI,BRODOVI):Y,Z;     !Index = (i,j) Y=1 kada je i ispod j, Z=1 kada je i lijevo od 
j; 
BXT(BRODOVI,VRIJEME):r;     !Index = (i,t); 
BTQ(BRODOVI,VRIJEME,DIZALICE):c; !Index = (i,t,q); 
PRISTAN/1..30/: DUBINA;          !Index = p; 
BXP(BRODOVI,PRISTAN): W, X, OGR; !Index = (i,p),(i,s); 
ENDSETS 
 
DATA: 
BRODOVI   =  A,  B,  C,  D,  E,  F; 
DULJINA   = 12, 12,  8,  8, 14,  8; 
DOLAZAK   =  1,  6, 18, 12, 24, 30; 
MAXDIZ    =  4,  4,  3,  3,  5,  2; 
QCD     = 40, 32, 54, 40, 60, 18; 
GAZ       = 15, 15, 10, 10, 10, 10; 
!            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30; 
DUBINA    = 
14,14,14,14,14,14,14,14,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20;  
M = 1000; 
L = 30; 
H = 60; 
QC = 6; 
RG = 0.5;   !Sigurnosni faktor - rezerva dubine; 
ENDDATA 
 
CALC: 
! Izračunava najkraće vrijeme operacija (radi smanjenja iteracija); 
@FOR(BRODOVI(i): NAJKRA(i) = QCD(i)/MAXDIZ(i)); 
! Izračunava W(i,p) na kojim pozicijama je vez dopušten bez ograničenja gaza/dubine; 
@FOR(BRODOVI(i): 
     @FOR(PRISTAN(p) | DUBINA(p) #LE# GAZ(i) + RG: 
          @FOR(PRISTAN(s) | s #GE# (p-DULJINA(i)+1) #AND# s #LE# p:  
               OGR(i,s) = 2 
          ) 
     ) 
); 
@FOR(BRODOVI(i): 
     @FOR(PRISTAN(p): 
          W(i,p)= @IF(OGR(i,p) #EQ# 2, 0, 1) 
     ) 
); 
ENDCALC 
 
!Funkcija; 
 
MIN = @SUM(BRODOVI: CEKANJE) + @SUM(BXT: r); 
 
!Definiranje binarnih varijabli; 
 
@FOR(BXB:@BIN(Y)); 
@FOR(BXB:@BIN(Z)); 
@FOR(BXT:@BIN(r)); 
@FOR(BTQ:@BIN(c)); 
@FOR(BXP:@BIN(W)); 
@FOR(BXP:@BIN(X)); 
 
!Postavljanje ograničenja; 
 
@FOR(BRODOVI(i): @SUM(VRIJEME(t): @SUM(DIZALICE(q) | q #LE# MAXDIZ(i): q*c(i,t,q))) >= 
QCD(i)); 
@FOR(VRIJEME(t): @SUM(BRODOVI(i): @SUM(DIZALICE(q) | q #LE# MAXDIZ(i): q*c(i,t,q))) <= QC); 
 
@FOR(BRODOVI(i): 
 @FOR(VRIJEME(t): 
  @SUM(DIZALICE(q) | q #LE# MAXDIZ(i): c(i,t,q)) = r(i,t) 
 ) 
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); 
 
@FOR(BRODOVI(i): @SUM(VRIJEME(t): r(i,t)) = ZAVRSETAK(i) - POCETAK(i)); 
 
@FOR(BRODOVI(i): 
 @FOR(VRIJEME(t): 
  (t+1)*r(i,t) <= ZAVRSETAK(i) 
 ) 
); 
@FOR(BRODOVI(i): 
 @FOR(VRIJEME(t): 
  t*r(i,t) + H*(1-r(i,t)) >= POCETAK (i) 
 ) 
); 
 
@FOR(BRODOVI(i):ZAVRSETAK(i) - POCETAK(i) - OPERACIJE(i) = 0); 
@FOR(BRODOVI(i):DOLAZAK(i) + CEKANJE(i) + OPERACIJE(i) = ODLAZAK(i)); 
@FOR(BRODOVI(i):POCETAK(i) >= DOLAZAK(i)); 
@FOR(BRODOVI(i):ZAVRSETAK(i) <= ODLAZAK(i));  
@FOR(BRODOVI(i): 
     @FOR (BRODOVI(j)| j #NE# i : VEZ(j)+ M*(1-Y(i,j)) >= VEZ(i) + DULJINA(i)) 
     ); 
@FOR(BRODOVI(i): 
     @FOR (BRODOVI(j)| j #NE# i : POCETAK(j)+ M*(1-Z(i,j)) >= ZAVRSETAK(i)) 
     ); 
@FOR(BRODOVI(i): 
     @FOR (BRODOVI(j)| j #NE# i : Y(i,j)+Y(j,i)+Z(i,j)+Z(j,i) >= 1) 
     ); 
 
!Uspostavlja odnos između varijabli X(i,p) i VEZ(i) radi postavljanja ograničenja dubine na 
pristanu; 
@FOR(BRODOVI(i): 
     @SUM(PRISTAN(p): X(i,p)) = 1 
); 
@FOR(BRODOVI(i): 
     @SUM(PRISTAN(p): X(i,p)*p*W(i,p)) = VEZ(i) 
); 
!Zbijanje domene funkcije radi bržeg nalaženja optimuma; 
@FOR(BRODOVI(i): CEKANJE(i) >= 0); 
@FOR(BRODOVI(i): OPERACIJE(i) >= NAJKRA(i)); 
 
!Postavljanje donjih i gornjih granica vrijednosti varijabli; 
@FOR(BRODOVI(i): @BND(1,VEZ(i),(L-DULJINA(i)+1))); 
@FOR(BRODOVI(i): @BND(1,POCETAK(i),H)); 
@FOR(BRODOVI(i): @BND(1,ZAVRSETAK(i),H)); 
 
END 
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LINGO – QCSP  s dvosmjernim kretanjem dizalica bez dijeljenja zadatka  
!RASPORED OBALNIH KONTEJNERSKIH DIZALICA ZA PREKRCAJNE OPERACIJE NA BRODU; 
!Funkcija optimizacije definirana je kao minimum vremena dovršetka operacija i završetka rada 
dizalica; 
!Uzeto u obzir: uvjetovani slijed operacija, ometanje-razmak dizalica, nemogućnost 
pretjecanja, najranija dostupnost dizalice, grupiranje zadataka; 
 
DATA: 
T = 7;  !Broj prekrcajnih zadataka; 
N = 3;   !Broj dizalica; 
SAFEDIST = 10; !Razmak izmedju dviju dizalica (bays); 
UPLIMIT = 120; !Gornja granica (prema krmi) za položaj dizalice;  
DOWNLIMIT = -10; !Donja granica (prema provi) za položaj dizalice; 
SPEED = 15;       !Brzina kretanja dizalice (bays/min); 
OMEGA1 = 1;       !Težinski koeficijent1; 
OMEGA2 = 0.01;    !Težinski koeficijent2; 
OMEGA3 = 1;  !Težinski koeficijent3; 
BUFFER = 0;       !Sigurnosni vremenski razmak; 
M = 1000;    !Velika cjelobrojna konstanta; 
ENDDATA 
 
SETS: 
TASK /1..T/: P, C, S, MBAY, LBAY, UBAY; ! Index = i,j; 
DIZALICE /1..N/: W, FINISH, MOVETIME, IDLE, MUP, MDOWN; ! Index = k,l; 
RASDIZ(TASK,DIZALICE): X;   ! Index = (i,k); 
TXT(TASK,TASK): Y, TRAVEL;    ! Index = (i,j); 
PRETHUVJET(TASK,TASK);     ! Index = (i,j); 
ENDSETS 
 
DATA: 
!            1   2   3   4   5   6   7; 
P     = 21  46  60  30  50  50  60;  ! Trajanje operacija; 
LBAY      = 11  11  25  39  60  60  81; 
UBAY      = 13  13  31  49  70  70  87; 
PRETHUVJET = 1,2 5,6;  ! Operacije koje moraju prethoditi jedna drugoj; 
ENDDATA 
 
CALC: 
@FOR(TASK(i): MBAY(i) = (LBAY(i)+UBAY(i))/2); 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j): TRAVEL(i,j) = @ABS(MBAY(j)-MBAY(i))* (1/SPEED) ));  
!Relaksacija; 
BDN = @SUM(TASK(i): P(i))/N; 
BDT = @MAX(TASK: P); 
LB = @IF(BDN #GT# BDT, BDN, BDT); 
ENDCALC 
 
!Funkcija određuje najraniji završetak prekrcajnih operacija i rada dizalica; 
MIN = OMEGA1*MAKESPAN + OMEGA2*@SUM(DIZALICE: FINISH - W)+ OMEGA3*@SUM(DIZALICE: MOVETIME);
       
 
!Definira se varijabla odlučivanja MAKESPAN kao krajnje vrijeme završetka prekrcajnih 
operacija među dizalicama; 
!ujedno se definira odnos između vremena početka i završetka pojedinih aktivnosti; 
@FOR(TASK(i): C(i) <= MAKESPAN); 
@FOR(TASK(i): C(i) >= 0); 
@FOR(TASK(i): S(i)+ P(i) = C(i)); 
@FOR(DIZALICE(k): W(k)+ IDLE(k) = FINISH(k)); 
 
!Osigurava da se svakoj operaciji dodjeljuje jedna dizalica; 
@FOR(TASK(i): @SUM(DIZALICE(k): X(i,k)) = 1); 
 
!Određuje trajanje prekrcajnih operacija za svaku dizalicu (workload); 
@FOR(DIZALICE(k): @SUM(TASK(i): P(i)*X(i,k)) = W(k)); 
 
!Određuje vrijeme dovršetka rada pojedine dizalice; 
@FOR(DIZALICE(k): @FOR(TASK(i): C(i) - FINISH(k) <= M*(1-X(i,k)) )); 
 
!Određuje donje i gornje granice u kojima je kretanje dizalica dopušteno; 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): M - M*X(i,k) + MUP(k) >= UBAY(i)*X(i,k) )); 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): M*X(i,k) - M + MDOWN(k) <= LBAY(i)*X(i,k) )); 
@FOR(DIZALICE(k): MDOWN(k)>= DOWNLIMIT);   
@FOR(DIZALICE(k): MUP(k) <= UPLIMIT); 
@FOR(DIZALICE(k): @FOR(DIZALICE(l) | k #LT# l: MDOWN(l)- MDOWN(k) >= (l-k)*SAFEDIST )); 
@FOR(DIZALICE(k): @FOR(DIZALICE(l) | k #LT# l: MUP(l)- MUP(k) >= (l-k)*SAFEDIST )); 
@FOR(DIZALICE(k): MUP(k)- MDOWN(k) <= SPEED* MOVETIME(k)); 
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!Optimizira redoslijed operacija određujući najkraći put kretanja dizalica s obzirom na 
lokaciju tereta - operacija; 
@FOR(DIZALICE(k): @FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j): C(i) + TRAVEL(i,j) - S(j) <= M*(3-
(X(i,k)+X(j,k)+Y(i,j))) ))); 
 
!Definira se varijabla Y kojom se određuje da li se preklapaju vremena rada dviju operacija; 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j): C(i)+ BUFFER <= C(j)- P(j)+ M*(1 - Y(i,j)) )); 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j): M*Y(i,j)+ C(i)+ BUFFER > C(j)- P(j) )); 
 
!Ne dozvoljava pretjecanje dizalica; 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j) | MBAY(i) #LT# MBAY(j):  
 @SUM(DIZALICE(k): k*X(i,k)) - @SUM(DIZALICE(l): l*X(j,l)) + 1 <= M*(Y(i,j)+Y(j,i)) 
)); 
!Osigurava minimalni razmak između dizalica; 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j) | MBAY(i) #LT# MBAY(j): 
 SAFEDIST*(@SUM(DIZALICE(l) | l #GT# 1 #AND# l #LE# N: l*X(j,l)) - @SUM(DIZALICE(k) | k 
#GE# 1 #AND# k #LT# N: k*X(i,k))) <= 
  (LBAY(j)-UBAY(i))+ M*(Y(i,j)+Y(j,i)) 
)); 
!Osigurava da se zadaci na istom bayu rade sukcesivno (ako nije zadan prethuvjet); 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j) | MBAY(i) #EQ# MBAY(j) #AND# i #NE# j: Y(i,j)+Y(j,i) = 1 )); 
 
!Određuju se uvjeti za posebne slučajeve operacija; 
@FOR(PRETHUVJET(i,j): C(i) <= C(j)- P(j)); 
@FOR(PRETHUVJET(i,j): Y(i,j)+ Y(j,i) = 1); 
 
!Definiraju se binarne varijable; 
@FOR(RASDIZ:@BIN(X)); 
@FOR(TXT:@BIN(Y)); 
 
DATA: 
!@OLE('Users\Mateo\Dropbox\Doktorat\Work\qcsp_fulltask_3_v2.xlsx','MAKESPAN','OMEGA1','OMEGA2'
,'KRETANJE','FINISH','TASK','N','SAFEDIST','UPLIMIT','DOWNLIMIT','SPEED','P','UBAY','MBAY','LB
AY','X','W','S','CE')= MAKESPAN, OMEGA1, OMEGA2, KRETANJE, FINISH, TASK, N, SAFEDIST, UPLIMIT, 
DOWNLIMIT, SPEED, P, UBAY, MBAY, LBAY, X, W, S, C; 
ENDDATA 
 
END 
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LINGO – QCSP  s jednosmjernim kretanjem dizalica uz dijeljenje zadatka  
!RASPORED OBALNIH KONTEJNERSKIH DIZALICA ZA PREKRCAJNE OPERACIJE NA BRODU; 
 
DATA: 
T = 7;  !Broj prekrcajnih zadataka; 
N = 3;   !Broj dizalica; 
SAFEDIST = 10; !Razmak izmedju dviju dizalica (bays); 
UPLIMIT = 120; !Gornja granica (prema krmi) za položaj dizalice;  
DOWNLIMIT = -10; !Donja granica (prema provi) za položaj dizalice; 
SPEED = 15;       !Brzina kretanja dizalice (bays/min); 
OMEGA1 = 1;  !Težinski koeficijent1; 
OMEGA2 = 0.01;    !Težinski koeficijent2; 
OMEGA3 = 1;       !Težinski koeficijent3; 
BUFFER = 0;       !Sigurnosni vremenski razmak; 
SPKOEF = 1; !Koeficijent dijeljenja zadatka; 
M = 1000;    !Velika cjelobrojna konstanta; 
ENDDATA 
 
SETS: 
TASK /1..T/: P, MBAY, LBAY, UBAY; ! Index = i,j; 
DIZALICE /1..N/: B, E, MOVETIME;    ! Index = k,l; 
RASDIZ(TASK,DIZALICE): S, C, X, W;  ! Index = (i,k),(i,l),(j,k),(j,l); 
TXT(TASK,TASK): TRAVEL;    ! Index = (i,j); 
PRETHUVJET(TASK,TASK);    ! Index = (i,j); 
ENDSETS 
 
DATA: 
!            1   2   3   4   5   6   7; 
P     = 21  46  60  30  50  50  60;  ! Trajanje operacija; 
LBAY      = 11  11  25  39  60  60  81; 
UBAY      = 13  13  31  49  70  70  87; 
PRETHUVJET = 1,2 5,6; ! Operacije koje moraju prethoditi jedna drugoj; 
ENDDATA 
 
CALC: 
@FOR(TASK(i): MBAY(i) = (LBAY(i)+ UBAY(i))/ 2); 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j): TRAVEL(i,j) = @ABS(MBAY(j)- MBAY(i))* (1/SPEED) ));  
ENDCALC 
 
!Funkcija odreduje najraniji zavrsetak prekrcajnih operacija i rada dizalica; 
MIN = OMEGA1*MAKESPAN + OMEGA2*@SUM(RASDIZ: C - W) + OMEGA3*@SUM(DIZALICE: MOVETIME); 
 
!Definira se varijabla odlučivanja MAKESPAN kao krajnje vrijeme završetka prekrcajnih 
operacija među dizalicama; 
!ujedno se definira odnos između vremena početka i završetka pojedinih aktivnosti; 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): C(i,k) <= MAKESPAN)); 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): W(i,k)+ S(i,k) = C(i,k) )); 
 
!Ogranicenje za split task mode; 
@FOR(TASK(i): @SUM(DIZALICE(k): W(i,k)) = P(i)); 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): W(i,k) <= P(i)*X(i,k) )); 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): X(i,k) <= M*W(i,k) )); 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): W(i,k) >= SPKOEF*X(i,k) )); 
 
!Jednosmjerno kretanje dizalica od prove do krme broda (jednosmjerno kretanje prema gore); 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): M*X(i,k) - M + B(k) <= LBAY(i)*X(i,k) )); 
@FOR(TASK(i): @FOR(DIZALICE(k): M - M*X(i,k) + E(k) >= UBAY(i)*X(i,k) )); 
 
!Onemogucuje pretjecanje i osigurava sigurnosni razmak; 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j) | MBAY(i) #LE# MBAY(j): @FOR(DIZALICE(k): @FOR(DIZALICE(l) | k #LT# 
l: 
 C(j,k)-W(j,k) >= C(i,l)+ BUFFER+ TRAVEL(i,j)- M*(2-(X(j,k)+X(i,l)))  
)))); 
!Ako je razmak premali startaj donji zadatak nakon što se kompletira gornji zadatak; 
@FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j) | MBAY(i) #LT# MBAY(j): @FOR(DIZALICE(k): @FOR(DIZALICE(l) | k #LT# 
l #AND# (LBAY(j)-UBAY(i)) #LT# (l-k)*SAFEDIST: 
 C(i,k)-W(i,k) >= C(j,l)+ BUFFER - M*(2-(X(i,k)+X(j,l)))  
))));  
!Dizalica ne može istovremeno raditi na dvije aktivnosti; 
@FOR(DIZALICE(k): @FOR(TASK(i): @FOR(TASK(j) | MBAY(i) #LE# MBAY(j) #AND# i #LT# j: C(j,k)-
W(j,k) >= C(i,k) + BUFFER+ TRAVEL(i,j) - M*(2-(X(i,k)+X(j,k))) ))); 
 
!Određuje početnu i konačnu poziciju dizalica na pristanu, prijeđeni put i smjer kretanja; 
!ovisno o postavljenim granicama i sigurnosnom razmaku između dizalica; 
@FOR(DIZALICE(k): (E(k)- B(k)) <= SPEED* MOVETIME(k)); 
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@FOR(DIZALICE(k): @FOR(DIZALICE(l) | k #LT# l: B(l)- B(k) >= (l-k)*SAFEDIST )); 
@FOR(DIZALICE(k): @FOR(DIZALICE(l) | k #LT# l: E(l)- E(k) >= (l-k)*SAFEDIST )); 
@FOR(DIZALICE(k): B(k) >= DOWNLIMIT); 
@FOR(DIZALICE(k): E(k) <= UPLIMIT); 
 
!Određuju se uvjeti za posebne slučajeve operacija; 
@FOR(PRETHUVJET(i,j): @FOR(DIZALICE(k): @FOR(DIZALICE(l): C(j,k)-W(j,k) >= C(i,l)+ 
TRAVEL(i,j)- M*(2-(X(j,k)+X(i,l))) ))); 
 
!Definiraju se domene varijabli; 
@FOR(RASDIZ: W >= 0); 
@FOR(RASDIZ: @BIN(X)); 
@FOR(DIZALICE: B >= 0); 
@FOR(DIZALICE: E >= 0); 
 
DATA: 
!@OLE('Users\Mateo\Dropbox\Doktorat\Work\qcsp_onedir_share_2.xlsx','MAKESPAN','OMEGA1','OMEGA2
','KRETANJE','TASK','N','SAFEDIST','UPLIMIT','DOWNLIMIT','SPEED','P','UBAY','MBAY','LBAY','X',
'W','S','CE')= MAKESPAN, OMEGA1, OMEGA2, KRETANJE, TASK, N, SAFEDIST, UPLIMIT, DOWNLIMIT, 
SPEED, P, UBAY, MBAY, LBAY, X, W, S, C; 
ENDDATA 
 
END 
 
 
  
183 
 
 
R - Generator  brodova i tereta 
1 ########################################################################################## 
2 ###########################GENERATOR BRODOVA I TERETA##################################### 
3 ########################################################################################## 
4 rm(list = ls()) 
5 n <- as.numeric(readline("n = ")) 
6 sjeme <- 1300 
7 vsl.size <- numeric(n) 
8 l.bay <- 1 
9 u.bay <- numeric(n) 
10 l.cap <- numeric(n) 
11 u.cap <- numeric(n) 
12 cargo <- NA 
13 task <- NA 
14 ###########################Definiranje veli�ine brodova################################### 
15 velicina <- function(n,sjeme) { 
16 set.seed(sjeme) 
17 duljina <- runif(n) 
18 vsl.size[duljina < 0.20] <- 3 
19 vsl.size[duljina >= 0.20 & duljina < 0.40] <- 4 
20 vsl.size[duljina >= 0.40 & duljina < 0.70] <- 5 
21 vsl.size[duljina >= 0.70 & duljina < 0.90] <- 6 
22 vsl.size[duljina >= 0.90] <- 7 
23 return(vsl.size) 
24 } 
25 vsl.size <- velicina(n,sjeme) 
26 #####Definiranje raspona pozicija i kapaciteta po pozicijama ovisno o veli�ini broda##### 
27 for(i in 1:n) { 
28 if (vsl.size[i] == 3) { 
29 u.bay[i] <- 26 
30 l.cap[i] <- 5 
31 u.cap[i] <- 37 
32 } else if (vsl.size[i] == 4) { 
33 u.bay[i] <- 52 
34 l.cap[i] <- 5 
35 u.cap[i] <- 69 
36 } else if (vsl.size[i] == 5) { 
37 u.bay[i] <- 62 
38 l.cap[i] <- 5 
39 u.cap[i] <- 77 
40 } else if (vsl.size[i] == 6) { 
41 u.bay[i] <- 72 
42 l.cap[i] <- 5 
43 u.cap[i] <- 92 
44 } else if (vsl.size[i] == 7) { 
45 u.bay[i] <- 86 
46 l.cap[i] <- 5 
47 u.cap[i] <- 132 
48 } else { 
49 u.bay[i] <- 0 
50 } 
51 } 
52 ##########################Definiranje broja zadataka################################## 
53 brojstiva <- function(n,sjeme) { 
54 set.seed(sjeme) 
55 x.bay <- round(runif(n, min=8, max=16)) 
56 return(x.bay) 
57 } 
58 x.bay <- brojstiva(n,sjeme) 
59 
60 ###########Definiranje brodskih pozicija i kontejnera za ukrcaj/iskrcaj############### 
61 ukupni.teret <- 0 
62 for (i in 1:n) { 
63 neparni.bay <- seq(1,u.bay[i],by=2) 
64 parni.bay <- seq(2,u.bay[i],by=4) 
65 poz.bay <- sort(c(neparni.bay, parni.bay)) 
66 nezavisni.bay <- sample(poz.bay, size=x.bay[i]) 
67 zavisni.bay <- sample(nezavisni.bay, size=rbinom(1,x.bay[i],0.1)) 
68 y.bay <- c(nezavisni.bay, zavisni.bay) 
69 task[i] <- length(y.bay) 
70 z <- runif(length(y.bay)) 
71 q.bay <- ifelse(z > 0.4, u.cap[i], round(z*2.5*u.cap[i])) 
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72 cargo[i] <- sum(q.bay) 
73 #output 
74 raspored.tereta <- data.frame(matrix(c(i,rep(NA,length(y.bay)-1), y.bay, q.bay), nrow=3, 
byrow=T) ) 
75 write.table(raspored.tereta, sep="\t", append=TRUE, col.names=F, row.names=c("Vsl","Bay", 
"TEU"), 
na="-", fileEncoding="UTF-8", quote=F, file="/home/neno/UbuntuOne/R/tables/R_raspored_tereta") 
76 } 
77 #output 
78 specifikacija.brodova <- data.frame(vsl.size, u.bay, u.cap, x.bay, task, cargo) 
79 write.table(specifikacija.brodova, sep="\t",row.names=TRUE, col.names=TRUE, quote=FALSE, 
file="/home/neno/UbuntuOne/R/tables/R_spec_brodova") 
80 ukupni.teret <- sum(cargo) 
81 ukupni.teret 
82 
 
R - Generator  dolazaka brodova 
1 ##############Generator dolazaka brodova############### 
2 rm(list=ls()) 
3 sjeme <- 700 
4 # 
5 set.seed(sjeme) 
6 broj.dolazaka <- rpois(1260,3.5) 
7 (dolasci <- broj.dolazaka[1:100]) 
8 # 
9 set.seed(sjeme) 
10 vremena.dolazaka <- rexp(1260,3.5)*24 
11 (intervali <- round(vremena.dolazaka[1:100])) 
12 (cumsum(intervali)) 
13 # 
14 usporedba <- data.frame(dol=dolasci,int=intervali) 
15 write.table(usporedba, file="razdioba_dolazaka", sep=" ", col.names=TRUE) 
16 a <- cumsum(data.frame(time=intervali)) 
17 write.csv(a, file = "dolasci_brodova.csv") 
18 # 
19 par(mfrow=c(2,3)) 
20 hist(broj.dolazaka, col="dodgerblue", las=1, freq=T, ylim=c(0,300), xlab="pois(lambda = 
3.5) seed=700",main="Dnevni broj dolazaka") 
21 hist(vremena.dolazaka, col=heat.colors(9), las=1, freq=T, ylim=c(0,300), xlab="exp(lambda = 
3.5) seed=700",main="Intervali dolazaka (sati)") 
22 
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AIMMS - Integrirani model za nezavisne pristane 
MAIN MODEL Main_bacap1 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  BacapNezavisni 
       objective    :  ObjFun 
       direction    :  minimize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  H 
       range        :  integer 
       property     :  Integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Lmax 
       range        :  integer 
       property     :  Integer 
       initial data :  15 ; ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  N 
       text         :  "Broj brodova" 
       range        :  integer ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Vez 
       index domain :  i 
       range        :  [1, 20) ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Y 
       index domain :  (i,j) | j <> i 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Z 
       index domain :  (i,j) | j <> i 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Pocetak 
       index domain :  i 
       range        :  {1..H} ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Zavrsetak 
       index domain :  i 
       range        :  {1..H} ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Cekanje 
       index domain :  i 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Ubrzanje 
       index domain :  i 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  r 
       index domain :  (i,t) 
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       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  X 
       index domain :  (i,p) 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  opt 
       index domain :  (i,v) 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  c 
       index domain :  (i,p,t,v) 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  ObjFun 
       range        :  free 
       definition   :  sum[(i), Omega1(i)*Ubrzanje(i) + Omega2(i)*Cekanje(i)] + 
sum[(i,v), Trajanje(i,v)*opt(i,v)] + sum[(i,p), X(i,p)*QWF(i,p)] ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  RanDol1 
       index domain :  i 
       definition   :  Pocetak(i) = Dolazak(i) - Ubrzanje(i) + Cekanje(i) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  MaksCek 
       index domain :  (i) 
       definition   :  Cekanje(i) <= 24 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  RanDol2 
       index domain :  i 
       definition   :  Zavrsetak(i) - Pocetak(i) - sum[(v), Trajanje(i,v)*opt(i,v)] 
= 0 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  RanDol3 
       index domain :  (i) 
       definition   :  Pocetak(i) >= Najranije(i) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  ResursDizalica 
       index domain :  (t,p) 
       definition   :  sum[(i,v), c(i,p,t,v)*BrojDiz(i,v)] <= QCT(p)  ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  JednaVarijanta 
       index domain :  (i) 
       definition   :  sum[(v), opt(i,v)] = 1 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  JedanTerminal 
       index domain :  (i) 
       definition   :  sum[(p), X(i,p)] = 1 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  DuljinaPristana 
       index domain :  (i,p) 
       definition   :  Vez(i) + Duljina(i)-1 - LT(p) <= M*(1-X(i,p)) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  DefZaC1 
       index domain :  (i,p,t,v) 
       definition   :  c(i,p,t,v) >= (r(i,t)+ opt(i,v)+ X(i,p)- 2) ; 
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    CONSTRAINT: 
       identifier   :  DefZaC2 
       index domain :  (i,p,t,v) 
       definition   :  3*c(i,p,t,v) <= (r(i,t)+ opt(i,v)+ X(i,p)) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  DefZaC3 
       index domain :  (i,t) 
       definition   :  sum[(p,v), c(i,p,t,v)] = r(i,t) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  DefZaC4 
       index domain :  (i) 
       definition   :  sum[(v), Trajanje(i,v)*opt(i,v)] = sum[(p,t,v), c(i,p,t,v)] 
; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  DefZavrsetak 
       index domain :  (i,t) 
       definition   :  (val(t)+1)*r(i,t) <= Zavrsetak(i) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  DefPocetak 
       index domain :  (i,t) 
       definition   :  val(t)*r(i,t) + M*(1-r(i,t)) >= Pocetak(i) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  PreklapanjeY 
       index domain :  (i,j) | j <> i 
       definition   :  Vez(j)+ M*(1-Y(i,j)) >= Vez(i)+ Duljina(i) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  PreklapanjeZ 
       index domain :  (i,j) | j <> i 
       definition   :  Pocetak(j)+ M*(1-Z(i,j)) >= Zavrsetak(i) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  UvjetPreklapanja 
       index domain :  (i,j,p) | j <> i 
       definition   :  Y(i,j) + Y(j,i) + Z(i,j) + Z(j,i) >= X(i,p) + X(j,p) - 1 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Trajanje 
       index domain :  (i,v) 
       range        :  free ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Dolazak 
       index domain :  (i) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Duljina 
       index domain :  (i) 
                        
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  BrojDiz 
       index domain :  (i,v) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Najranije 
       index domain :  (i) 
       range        :  [1, inf) ; 
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    PARAMETER: 
       identifier   :  Omega1 
       index domain :  (i) 
       range        :  free ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Omega2 
       index domain :  (i) 
       range        :  free 
       property     :  Double ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  M 
       range        :  integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  LT 
       index domain :  p 
       range        :  integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  TW 
       index domain :  t 
       range        :  integer 
       definition   :  val(t) ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  QCT 
       index domain :  p 
       range        :  integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  QWF 
       index domain :  (i,p) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Vrijeme 
       index        :  t 
       definition   :  ElementRange(1,H,fill:0) ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Varijante 
       index        :  v 
       definition   :  {1..3} ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Brodovi 
       indices      :  i, j 
       definition   :  ElementRange(1,N,fill:0) ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Terminal 
       index        :  p 
       definition   :  {1..2} ; 
 
    SET: 
       identifier   :  BxT 
       index domain :  (i,t) 
       subset of    :  Brodovi ; 
 
    SET: 
       identifier   :  BxV 
       index domain :  (i,v) 
       subset of    :  Brodovi ; 
 
    SET: 
       identifier   :  BxP 
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       index domain :  (i,p) 
       subset of    :  Brodovi ; 
 
    SET: 
       identifier   :  BVV 
       index domain :  (i,p,t,v) 
       subset of    :  Brodovi ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  Procedure_1 
    body       :   
       
         solve BacapNezavisni; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
       
      solve BacapNezavisni; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      return DataManagementExit(); 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_bacap1 ; 
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AIMMS -  QCSP model s dijeljenjem zadatka i bez dijeljenja zadatka 
MAIN MODEL Main_QC_Scheduling 
 
  SECTION Splittask 
 
 
    DECLARATION SECTION  
 
      MATHEMATICAL PROGRAM: 
         identifier   :  DizaliceSplit 
         objective    :  ObjFun 
         direction    :  minimize 
         constraints  :  SkupOgranicenja_S 
         variables    :  SkupVarijabli_S 
         type         :  Automatic ; 
 
      SET: 
         identifier   :  SkupVarijabli_S 
         subset of    :  AllVariables 
         definition   :  data { B, E, Movetime, S, C, W, X, Makespan, ObjFun } ; 
 
      SET: 
         identifier   :  SkupOgranicenja_S 
         subset of    :  AllConstraints 
         definition   :  data 
                             { DefMakespan1, DefMakespan2, Split1      , Split2      
, Split3      , Split4      , JedanSmjer1 , JedanSmjer2 , Pretjecanje , 
                               Razmak      , Istovremeno , PozDizalica1, 
PozDizalica2, PozDizalica3, PozDizalica4, PozDizalica5 } ; 
 
      PARAMETER: 
         identifier   :  TrajanjeProcesa 
         text         :  "Ukupno trajanje prekrcajnog procesa (h)" 
         definition   :  Round(Makespan/60,1) ; 
 
      PARAMETER: 
         identifier   :  CraneUtilisation 
         text         :  "Prosjecno iskoristenje kapaciteta" 
         range        :  free 
         definition   :  sum[i, P(i)]/(N*Makespan) ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  B 
         index domain :  (k) 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  E 
         index domain :  (k) 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  S 
         index domain :  (i,k) 
         text         :  "Pocetak (S)" 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  C 
         index domain :  (i,k) 
         text         :  "Zavrsetak (C)" 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  W 
         index domain :  (i,k) 
         text         :  "Trajanje (W)" 
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         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  ObjFun 
         text         :  "Objektna funkcija (Z)" 
         range        :  free 
         definition   :  Omega1*Makespan + Omega2*sum[(i,k), C(i,k)-W(i,k)] + 
Omega3*sum[(k),Movetime(k)] ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  Makespan 
         text         :  "Raspon vremena (Makespan)" 
         range        :  free ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  Movetime 
         index domain :  (k) 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  X 
         index domain :  (i,k) 
         text         :  "Asignacija (X)" 
         range        :  binary ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  DefMakespan1 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  C(i,k) <= Makespan ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  DefMakespan2 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  W(i,k)+ S(i,k) = C(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Split1 
         index domain :  (i) 
         definition   :  sum[(k), W(i,k)] = P(i) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Split2 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  W(i,k) <= P(i)*X(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Split3 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  X(i,k) <= M*W(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Split4 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  W(i,k) >= Spkoef*X(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  JedanSmjer1 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  M*X(i,k) - M + B(k) <= Lbay(i)*X(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  JedanSmjer2 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  M - M*X(i,k) + E(k) >= Ubay(i)*X(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Pretjecanje 
         index domain :  (i,j,k,l) | Mbay(i) <= Mbay(j) and k < l 
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         definition   :  C(j,k) - W(j,k) >= C(i,l) + Buffer + Travel(i,j) - M*(2-
(X(j,k)+X(i,l))) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Razmak 
         index domain :  (i,j,k,l) | Mbay(i) < Mbay(j) and k < l and (Lbay(j)-
Ubay(i)) < (val(l)-val(k))*Safedist 
         definition   :  C(i,k) - W(i,k) >= C(j,l) + Buffer - M*(2-(X(i,k)+X(j,l))) 
; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Istovremeno 
         index domain :  (i,j,k) | Mbay(i) <= Mbay(j) and i < j 
         definition   :  C(j,k) - W(j,k) >= C(i,k) + Buffer + Travel(i,j) - M*(2-
(X(i,k)+X(j,k))) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PozDizalica1 
         index domain :  (k) 
         definition   :  (E(k)- B(k)) <= Speed* Movetime(k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PozDizalica2 
         index domain :  (k,l) | k < l 
         definition   :  B(l)- B(k) >= (Val(l)-Val(k))*Safedist ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PozDizalica3 
         index domain :  (k,l) | k < l 
         definition   :  E(l)- E(k) >= (Val(l)-Val(k))*Safedist ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PozDizalica4 
         index domain :  (k) 
         definition   :  B(k) >= Downlimit ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PozDizalica5 
         index domain :  (k) 
         definition   :  E(k) <= Uplimit ; 
 
    ENDSECTION  ; 
 
    PROCEDURE 
      identifier :  SolveSplittask 
      body       :   
        solve DizaliceSplit; 
         
        !if(DizaliceSplit.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
        !       empty Makespan, ObjFun, B, E, Movetime, S, C, X, W; 
        !endif; 
 
    ENDPROCEDURE  ; 
 
  ENDSECTION Splittask ; 
 
  SECTION Fulltask 
 
 
    DECLARATION SECTION  
 
      MATHEMATICAL PROGRAM: 
         identifier   :  DizaliceFull 
         objective    :  fObjFun 
         direction    :  minimize 
         constraints  :  SkupOgranicenja_F 
         variables    :  SkupVarijabli_F 
         type         :  Automatic ; 
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      SET: 
         identifier   :  SkupVarijabli_F 
         subset of    :  AllVariables 
         definition   :  data { fS, fC, fW, Idle, Finish, Mup, Mdown, Y, fObjFun, 
fMakespan, fMovetime, fX } ; 
 
      SET: 
         identifier   :  SkupOgranicenja_F 
         subset of    :  AllConstraints 
         definition   :  data 
                             { fDefMakespan1      , PocZavAktivnosti   , PocZavRada         
, SamoJednaDizalica  , Workload           , KrajRadaDizalice   , 
                               KretanjeDizalica1  , KretanjeDizalica2  , 
KretanjeDizalica3  , KretanjeDizalica4  , KretanjeDizalica5  , KretanjeDizalica6  , 
                               KretanjeDizalica7  , RazmakDizalica     , 
IstiBayZadaci      , NajkraciPut        , Preklapanje1       , Preklapanje2       , 
                               PretjecanjeDizalica } ; 
 
      PARAMETER: 
         identifier   :  fTrajanjeProcesa 
         text         :  "Ukupno trajanje prekrcajnog procesa (h)" 
         definition   :  Round(fMakespan/60,1) ; 
 
      PARAMETER: 
         identifier   :  fCraneUtilisation 
         text         :  "Prosjecno iskoristenje kapaciteta" 
         range        :  free 
         definition   :  sum[i, P(i)]/(N*fMakespan) ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  fS 
         index domain :  (i) 
         text         :  "Pocetak (S)" 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  fC 
         index domain :  (i) 
         text         :  "Zavrsetak (C)" 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  fW 
         index domain :  (k) 
         text         :  "Rad (W)" 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  Idle 
         index domain :  (k) 
         text         :  "Prazan hod" 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  Finish 
         index domain :  (k) 
         text         :  "Kraj rada (F)" 
         range        :  free ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  Mup 
         index domain :  (k) 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  Mdown 
         index domain :  (k) 
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         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  Y 
         index domain :  (i,j) 
         range        :  binary ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  fObjFun 
         text         :  "Objektna funkcija (Z)" 
         range        :  free 
         definition   :  Omega1*fMakespan + Omega2*sum[(k), Finish(k)- fW(k)] + 
Omega3*sum[(k),fMovetime(k)] ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  fMakespan 
         text         :  "Raspon vremena (Makespan)" 
         range        :  free ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  fMovetime 
         index domain :  (k) 
         range        :  nonnegative ; 
 
      VARIABLE: 
         identifier   :  fX 
         index domain :  (i,k) 
         text         :  "Asignacija (X)" 
         range        :  binary ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  fDefMakespan1 
         index domain :  (i) 
         definition   :  fC(i) <= fMakespan ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PocZavAktivnosti 
         index domain :  (i) 
         definition   :  fS(i) + P(i) = fC(i) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PocZavRada 
         index domain :  (k) 
         definition   :  fW(k) + Idle(k) = Finish(k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  SamoJednaDizalica 
         index domain :  (i) 
         definition   :  sum[(k), fX(i,k)] = 1 ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Workload 
         index domain :  (k) 
         definition   :  sum[(i), P(i)*fX(i,k)] = fW(k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KrajRadaDizalice 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  fC(i) - Finish(k) <= M*(1-fX(i,k)) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KretanjeDizalica1 
         index domain :  (i,k) 
         definition   :  M - M*fX(i,k) + Mup(k) >= Ubay(i)*fX(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KretanjeDizalica2 
         index domain :  (i,k) 
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         definition   :  M*fX(i,k) - M + Mdown(k) <= Lbay(i)*fX(i,k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KretanjeDizalica3 
         index domain :  (k,l) | k < l 
         definition   :  Mdown(l)- Mdown(k) >= (Val(l)-Val(k))*Safedist ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KretanjeDizalica4 
         index domain :  (k,l) | k < l 
         definition   :  Mup(l)- Mup(k) >= (Val(l)-Val(k))*Safedist ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KretanjeDizalica5 
         index domain :  (k) 
         definition   :  Mdown(k) >= Downlimit ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KretanjeDizalica6 
         index domain :  (k) 
         definition   :  Mup(k) <= Uplimit ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  KretanjeDizalica7 
         index domain :  (k) 
         definition   :  (Mup(k)- Mdown(k)) <= Speed* fMovetime(k) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  NajkraciPut 
         index domain :  (i,j,k) 
         definition   :  fC(i)+ Travel(i,j)- fS(j) <= M*(3-
(fX(i,k)+fX(j,k)+Y(i,j))) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Preklapanje1 
         index domain :  (i,j) 
         definition   :  fC(i)+ Buffer <= fC(j)- P(j)+ M*(1-Y(i,j)) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  Preklapanje2 
         index domain :  (i,j) 
         definition   :  M*Y(i,j)+ fC(i)+ Buffer >= fC(j)- P(j)+ 0.001 ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  PretjecanjeDizalica 
         index domain :  (i,j) | Mbay(i) < Mbay(j) 
         definition   :  sum[k, val(k)*fX(i,k)] - sum[l, val(l)*fX(j,l)] + 1 <= 
M*(Y(i,j)+Y(j,i)) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  RazmakDizalica 
         index domain :  (i,j) | Mbay(i) < Mbay(j) 
         definition   :  Safedist*(sum[l | val(l) > 1 and val(l) <= N, 
val(l)*fX(j,l)] - sum[k | val(k) >= 1 and val(k) < N, val(k)*fX(i,k)]) <= (Lbay(j)- 
Ubay(i))+ M*(Y(i,j)+ Y(j,i)) ; 
 
      CONSTRAINT: 
         identifier   :  IstiBayZadaci 
         index domain :  (i,j) | Mbay(i) = Mbay(j) and i <> j 
         definition   :  Y(i,j)+ Y(j,i) = 1 ; 
 
    ENDSECTION  ; 
 
    PROCEDURE 
      identifier :  SolveFulltask 
      body       :   
        solve DizaliceFull; 
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        !if(DizaliceFull.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
        !       empty fMakespan, fObjFun, fMovetime, fS, fC, fX, fW, Idle, Finish, 
Mup, Mdown, Y; 
        !endif; 
 
    ENDPROCEDURE  ; 
 
  ENDSECTION Fulltask ; 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  T 
       text         :  "Broj prekrcajnih zadataka" 
       range        :  integer 
       property     :  Integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  N 
       text         :  "Broj dizalica" 
       range        :  integer 
       property     :  Integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Safedist 
       range        :  nonnegative 
       initial data :  10 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Uplimit 
       range        :  nonnegative 
       initial data :  106 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Downlimit 
       range        :  nonpositive 
       initial data :  -10 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Speed 
       text         :  "Brzina kretanja dizalica" 
       range        :  free 
       definition   :  7 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Omega1 
       range        :  nonnegative 
       initial data :  1 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Omega2 
       range        :  nonnegative 
       initial data :  0.01 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Omega3 
       range        :  nonnegative 
       initial data :  1 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Buffer 
       range        :  nonnegative 
       initial data :  0 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Spkoef 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  15 ; 
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    PARAMETER: 
       identifier   :  Productivity 
       range        :  nonnegative 
       initial data :  27 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  M 
       range        :  integer 
       definition   :  5000 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Teu 
       index domain :  i 
       range        :  integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  P 
       index domain :  (i) 
       definition   :  Round(Teu(i)/Productivity*60) ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Lbay 
       index domain :  (i) 
       range        :  integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Ubay 
       index domain :  (i) 
       range        :  integer ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Mbay 
       index domain :  (i) 
       definition   :  (Lbay(i)+Ubay(i))/2 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Travel 
       index domain :  (i,j) 
       range        :  free 
       definition   :  Abs(Mbay(j)- Mbay(i))*(1/Speed) ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Task 
       indices      :  i, j 
       definition   :  ElementRange(1,T,fill:0) ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Dizalice 
       indices      :  k, l 
       definition   :  ElementRange(1,N,fill:0) ; 
 
    SET: 
       identifier   :  TxT 
       index domain :  (i,j) 
       subset of    :  Task ; 
 
    SET: 
       identifier   :  RasDiz 
       index domain :  (i,k) 
       subset of    :  Task ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
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  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve DizaliceSplit; 
       
      if(DizaliceSplit.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
              empty Makespan, ObjFun, B, E, Movetime, S, C, X, W; 
      endif; 
       
      solve DizaliceFull; 
       
      if(DizaliceFull.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
              empty fMakespan, fObjFun, fMovetime, fS, fC, fX, fW, Idle, Finish, 
Mup, Mdown, Y; 
      endif; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      return DataManagementExit(); 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_QC_Scheduling ; 
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PRIVITAK 2:  GENERIRANI PODACI I DOBIVENI REZULTATI 
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Tablica 24: Podaci o veličini i kapacitetu broda  
SPECIFIKACIJA BRODOVA I TERETA  n=100  seed=1300 
 
vsl.size u.bay u.cap x.bay task cargo 
1. 5 62 77 12 13 874 
2. 6 72 92 14 17 1157 
3. 6 72 92 15 18 1310 
4. 3 26 37 8 9 229 
5. 4 52 69 10 11 648 
6. 4 52 69 10 11 598 
7. 4 52 69 11 13 741 
8. 4 52 69 11 12 589 
9. 5 62 77 13 14 792 
10. 6 72 92 14 15 1247 
11. 4 52 69 10 11 548 
12. 3 26 37 8 8 210 
13. 5 62 77 13 13 724 
14. 3 26 37 9 12 359 
15. 7 86 132 15 16 1706 
16. 6 72 92 15 19 1492 
17. 4 52 69 10 11 516 
18. 6 72 92 14 16 1228 
19. 5 62 77 13 14 791 
20. 7 86 132 16 18 2023 
21. 6 72 92 14 15 1221 
22. 6 72 92 15 16 1126 
23. 5 62 77 12 13 624 
24. 4 52 69 10 12 638 
25. 6 72 92 14 15 904 
26. 6 72 92 15 16 1123 
27. 7 86 132 15 16 1384 
28. 6 72 92 14 16 1185 
29. 4 52 69 11 12 518 
30. 4 52 69 11 11 680 
31. 6 72 92 14 17 1251 
32. 5 62 77 12 13 824 
33. 3 26 37 9 10 354 
34. 4 52 69 11 11 423 
35. 6 72 92 14 15 1113 
36. 6 72 92 14 17 1311 
37. 3 26 37 8 10 271 
38. 6 72 92 15 17 1293 
39. 5 62 77 13 13 719 
40. 6 72 92 15 16 1187 
41. 3 26 37 9 9 256 
42. 5 62 77 12 12 813 
43. 5 62 77 13 15 899 
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44. 3 26 37 8 10 299 
45. 3 26 37 9 12 354 
46. 5 62 77 12 12 729 
47. 6 72 92 14 16 1335 
48. 4 52 69 10 10 604 
49. 3 26 37 9 10 295 
50. 6 72 92 14 16 1126 
51. 3 26 37 9 10 330 
52. 5 62 77 14 14 928 
53. 7 86 132 15 18 1768 
54. 4 52 69 11 11 647 
55. 3 26 37 10 11 348 
56. 3 26 37 8 8 188 
57. 5 62 77 12 13 638 
58. 3 26 37 10 13 324 
59. 5 62 77 13 15 1008 
60. 6 72 92 14 14 1048 
61. 5 62 77 11 11 745 
62. 5 62 77 12 12 750 
63. 3 26 37 9 10 329 
64. 4 52 69 10 10 454 
65. 6 72 92 14 17 1185 
66. 4 52 69 11 11 588 
67. 5 62 77 11 13 832 
68. 5 62 77 13 13 902 
69. 3 26 37 9 10 321 
70. 5 62 77 12 12 592 
71. 6 72 92 14 15 1165 
72. 5 62 77 13 14 935 
73. 6 72 92 15 16 1336 
74. 4 52 69 10 11 661 
75. 5 62 77 13 13 836 
76. 4 52 69 11 12 596 
77. 7 86 132 15 15 1357 
78. 4 52 69 11 11 543 
79. 5 62 77 12 14 986 
80. 5 62 77 12 14 1075 
81. 4 52 69 10 10 517 
82. 5 62 77 14 14 754 
83. 6 72 92 15 15 1309 
84. 5 62 77 13 15 980 
85. 6 72 92 15 17 1370 
86. 3 26 37 9 9 257 
87. 6 72 92 14 16 1387 
88. 3 26 37 9 11 315 
89. 6 72 92 15 16 1381 
90. 3 26 37 8 8 257 
91. 6 72 92 14 14 1026 
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92. 6 72 92 14 17 1243 
93. 3 26 37 9 10 268 
94. 7 86 132 15 15 1535 
95. 3 26 37 9 10 270 
96. 4 52 69 11 11 514 
97. 3 26 37 9 9 278 
98. 5 62 77 12 15 984 
99. 5 62 77 13 13 738 
100. 5 62 77 13 14 823 
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Tablica 25: Raspored tereta po brodskim pozicijama 
27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
RASPORED TERETA  n=100  seed=1300 
Vsl 1 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 1 6 7 17 18 30 35 38 39 51 51 59 62 
      
TEU 77 77 77 53 59 77 77 42 77 77 77 27 77 
      
Vsl 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Bay 1 2 9 9 10 22 25 25 30 30 31 33 37 43 53 61 63 
  
TEU 1 29 41 61 83 67 92 5 92 92 92 62 92 92 92 72 92 
  
Vsl 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Bay 2 5 5 7 15 17 23 23 25 27 37 41 47 47 57 59 63 66 
 
TEU 73 92 52 59 92 38 7 92 92 92 92 69 3 92 92 92 89 92 
 
Vsl 4 - - - - - - - - 
          
Bay 5 14 17 18 19 19 21 23 25 
          
TEU 37 37 37 37 22 37 4 2 16 
          
Vsl 5 - - - - - - - - - - 
        
Bay 2 5 7 10 10 13 17 26 27 38 50 
        
TEU 54 69 69 69 69 62 69 15 69 69 34 
        
Vsl 6 - - - - - - - - - - 
        
Bay 2 6 15 17 18 18 25 29 41 43 49 
        
TEU 34 69 69 69 69 31 23 59 37 69 69 
        
Vsl 7 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 2 13 19 22 22 23 26 26 34 35 42 45 51 
      
TEU 69 69 0 36 69 69 43 69 69 41 69 69 69 
      
Vsl 8 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 2 5 13 14 23 25 31 41 41 46 49 50 
       
TEU 28 69 53 30 16 69 69 69 38 10 69 69 
       
Vsl 9 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 3 5 6 15 17 18 18 31 34 35 41 47 55 58 
     
TEU 77 35 77 13 77 77 62 60 57 77 24 5 74 77 
     
Vsl 10 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 5 9 10 11 14 15 25 30 35 39 41 43 43 47 69 
    
TEU 72 92 92 92 92 66 92 92 92 92 25 78 92 86 92 
    
Vsl 11 - - - - - - - - - - 
        
Bay 1 2 5 13 29 29 35 38 39 41 46 
        
TEU 55 41 69 8 60 50 69 69 69 2 56 
        
Vsl 12 - - - - - - - 
           
Bay 1 3 5 6 11 13 21 23 
           
TEU 0 37 12 37 37 37 37 13 
           
Vsl 13 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 7 17 18 30 38 39 43 47 49 50 51 54 58 
      
TEU 77 77 41 77 77 24 54 77 20 38 77 60 25 
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Min 171 171 91 171 171 53 120 171 44 84 171 133 56 
      
Vsl 14 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 1 3 5 7 10 14 17 17 18 18 19 19 
       
TEU 24 16 8 37 37 24 37 37 37 37 28 37 
       
Vsl 15 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 1 5 14 21 22 30 34 35 41 45 47 53 53 62 71 75 
   
TEU 52 50 98 132 132 132 90 42 85 125 132 132 117 132 123 132 
   
Vsl 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bay 9 9 13 17 23 26 27 29 31 33 33 53 54 54 61 63 63 65 71 
TEU 92 92 78 92 92 92 92 92 92 32 47 92 45 92 92 92 2 92 92 
Vsl 17 - - - - - - - - - - 
        
Bay 1 2 6 7 23 25 34 34 38 39 51 
        
TEU 63 25 15 60 69 37 69 32 8 69 69 
        
Vsl 18 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 1 2 10 13 15 25 30 39 39 47 51 54 57 62 67 67 
   
TEU 79 92 92 92 92 25 92 74 92 92 92 16 92 88 92 26 
   
Vsl 19 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 2 14 19 21 26 30 35 45 50 51 51 53 54 55 
     
TEU 0 77 77 77 77 77 20 48 9 72 77 77 26 77 
     
Vsl 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Bay 1 1 2 17 23 23 29 41 47 51 57 59 61 62 63 71 75 85 
 
TEU 132 132 132 132 132 70 132 123 67 132 132 106 4 132 69 132 132 132 
 
Vsl 21 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 1 7 13 15 21 27 29 33 41 41 47 50 61 63 67 
    
TEU 92 92 92 22 38 92 57 92 92 92 92 92 92 92 92 
    
Vsl 22 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 1 2 3 5 7 14 15 33 42 43 50 55 66 66 67 69 
   
TEU 39 20 15 92 10 65 92 91 92 92 92 88 88 75 83 92 
   
Vsl 23 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 2 6 9 10 14 17 17 21 26 34 42 46 58 
      
TEU 77 12 77 25 77 6 3 63 77 77 77 31 22 
      
Vsl 24 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 1 6 6 9 11 13 18 33 35 37 37 49 
       
TEU 69 69 25 36 69 17 69 8 69 69 69 69 
       
Vsl 25 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 6 10 11 18 21 35 39 41 46 49 50 55 55 62 69 
    
TEU 64 33 25 92 57 56 9 92 92 92 41 61 55 43 92 
    
Vsl 26 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 11 15 19 21 22 29 30 39 43 45 47 50 55 61 62 62 
   
TEU 51 92 92 36 39 92 92 92 92 92 7 27 91 76 92 60 
   
Vsl 27 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 1 6 7 9 11 22 31 49 50 54 61 61 71 81 82 85 
   
TEU 54 132 132 132 132 92 22 55 25 19 132 132 27 37 132 129 
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Vsl 28 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 2 6 7 11 11 14 19 26 27 37 38 38 46 53 55 71 
   
TEU 92 92 92 67 92 8 92 89 92 92 70 92 92 92 9 22 
   
Vsl 29 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 1 3 9 15 15 17 18 19 21 38 45 50 
       
TEU 69 69 69 3 9 33 26 69 69 69 20 13 
       
Vsl 30 - - - - - - - - - - 
        
Bay 6 9 11 17 25 29 34 38 41 43 46 
        
TEU 69 69 69 69 12 69 69 69 51 65 69 
        
Vsl 31 - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Bay 2 2 6 6 14 22 31 34 37 39 43 53 61 61 63 66 69 
  
TEU 92 92 31 92 63 92 33 92 92 92 92 26 92 92 92 51 35 
  
Vsl 32 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 1 6 17 21 27 29 33 37 37 39 41 58 59 
      
TEU 77 10 77 77 68 28 77 77 77 77 67 77 35 
      
Vsl 33 - - - - - - - - - 
         
Bay 1 1 2 3 5 6 10 11 17 18 
         
TEU 37 37 37 21 37 37 37 37 37 37 
         
Vsl 34 - - - - - - - - - - 
        
Bay 11 15 17 19 21 25 27 29 37 39 46 
        
TEU 16 32 27 69 27 5 69 17 69 69 23 
        
Vsl 35 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 6 9 13 14 17 21 31 46 47 54 57 61 61 67 69 
    
TEU 92 92 79 90 92 92 92 92 28 4 92 92 44 40 92 
    
Vsl 36 - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Bay 3 10 15 15 23 26 27 33 38 38 41 43 43 51 59 61 71 
  
TEU 92 92 92 92 16 50 80 42 92 92 92 92 92 19 92 92 92 
  
Vsl 37 - - - - - - - - - 
         
Bay 3 6 9 10 13 13 23 25 25 26 
         
TEU 37 13 0 37 35 28 37 10 37 37 
         
Vsl 38 - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Bay 1 1 5 14 18 30 31 33 35 42 50 59 59 61 67 69 71 
  
TEU 76 92 92 92 50 78 75 92 92 35 92 92 92 76 44 92 31 
  
Vsl 39 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 5 6 10 14 17 18 26 34 43 50 55 57 61 
      
TEU 77 77 3 40 77 77 32 77 52 10 77 77 43 
      
Vsl 40 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 2 9 9 11 14 22 26 31 34 41 45 51 53 58 67 71 
   
TEU 92 92 92 76 62 1 92 25 92 92 92 92 92 61 42 92 
   
Vsl 41 - - - - - - - - 
          
Bay 5 6 9 10 11 13 22 23 26 
          
TEU 37 35 37 5 37 7 37 37 24 
          
Vsl 42 - - - - - - - - - - - 
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Bay 1 2 5 9 11 14 22 26 42 43 55 59 
       
TEU 77 77 34 77 77 77 61 46 77 71 62 77 
       
Vsl 43 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 10 14 14 17 18 19 39 42 45 47 50 51 58 58 59 
    
TEU 77 65 77 77 77 57 10 77 30 19 77 36 77 66 77 
    
Vsl 44 - - - - - - - - - 
         
Bay 1 2 2 3 9 11 11 15 23 25 
         
TEU 18 37 37 37 27 12 36 21 37 37 
         
Vsl 45 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 2 3 3 9 10 11 11 13 15 21 21 22 
       
TEU 37 37 37 37 37 37 37 34 37 6 9 9 
       
Vsl 46 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 1 14 18 30 31 33 37 43 46 47 50 62 
       
TEU 77 77 77 77 61 77 11 77 77 77 5 36 
       
Vsl 47 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 1 6 11 13 26 27 27 35 39 41 49 51 53 53 69 70 
   
TEU 92 92 66 92 92 92 92 92 92 92 42 92 92 92 89 34 
   
Vsl 48 - - - - - - - - - 
         
Bay 1 10 13 18 21 29 31 33 37 41 
         
TEU 68 63 69 37 56 69 69 69 69 35 
         
Vsl 49 - - - - - - - - - 
         
Bay 2 6 7 9 10 13 17 17 21 25 
         
TEU 37 37 10 18 37 37 37 37 8 37 
         
Vsl 50 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 2 10 15 18 19 19 21 22 39 39 53 55 57 58 59 71 
   
TEU 21 30 92 92 26 92 92 92 37 36 92 92 56 92 92 92 
   
Vsl 51 - - - - - - - - - 
         
Bay 6 7 9 11 13 15 17 17 22 26 
         
TEU 37 35 37 32 37 37 25 37 37 16 
         
Vsl 52 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 3 7 10 11 33 35 37 38 46 50 53 58 59 62 
     
TEU 77 77 77 38 77 23 77 77 34 77 77 63 77 77 
     
Vsl 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Bay 7 11 11 13 19 19 22 22 23 31 34 42 47 69 71 77 81 83 
 
TEU 132 132 132 132 57 132 132 109 38 132 48 132 16 58 52 70 132 132 
 
Vsl 54 - - - - - - - - - - 
        
Bay 1 3 7 9 11 15 21 22 23 26 41 
        
TEU 4 69 69 69 69 69 69 69 47 44 69 
        
Vsl 55 - - - - - - - - - - 
        
Bay 2 3 5 6 14 18 19 21 22 22 26 
        
TEU 15 37 37 37 37 37 37 37 37 15 22 
        
Vsl 56 - - - - - - - 
           
Bay 3 6 7 10 13 17 21 26 
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TEU 37 25 23 37 6 17 24 19 
           
Vsl 57 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 10 10 13 21 22 26 31 33 34 37 43 50 55 
      
TEU 61 77 77 7 77 7 77 47 5 77 2 47 77 
      
Vsl 58 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 2 2 3 5 6 7 10 10 14 14 18 19 25 
      
TEU 4 37 25 19 8 37 19 37 37 19 37 8 37 
      
Vsl 59 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 1 2 5 6 7 7 17 22 23 34 41 45 45 53 62 
    
TEU 77 77 77 33 77 15 77 38 75 77 77 77 77 77 77 
    
Vsl 60 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 5 6 13 17 19 25 29 42 45 51 53 62 69 70 
     
TEU 92 92 92 92 10 92 89 92 14 92 59 92 92 48 
     
Vsl 61 - - - - - - - - - - 
        
Bay 7 18 26 27 29 31 33 43 49 54 57 
        
TEU 77 77 77 77 77 64 77 37 77 28 77 
        
Vsl 62 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 5 10 25 27 31 34 39 45 47 50 51 54 
       
TEU 77 77 77 77 33 14 59 77 58 77 47 77 
       
Vsl 63 - - - - - - - - - 
         
Bay 2 5 5 6 7 13 14 15 18 21 
         
TEU 37 10 37 37 37 37 37 37 23 37 
         
Vsl 64 - - - - - - - - - 
         
Bay 3 5 7 9 10 13 27 29 38 45 
         
TEU 23 69 69 48 69 69 16 24 2 65 
         
Vsl 65 - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Bay 2 5 5 11 14 14 18 19 23 25 29 39 41 58 58 59 63 
  
TEU 3 92 92 92 92 55 36 92 92 92 92 92 5 61 70 35 92 
  
Vsl 66 - - - - - - - - - - 
        
Bay 2 19 21 26 33 34 35 39 43 45 51 
        
TEU 5 69 69 69 69 69 30 69 51 19 69 
        
Vsl 67 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 18 26 27 30 30 35 39 45 50 55 58 58 61 
      
TEU 77 76 43 28 75 77 77 77 77 77 31 40 77 
      
Vsl 68 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 5 9 11 15 23 27 29 33 35 45 50 54 58 
      
TEU 77 77 77 77 77 35 77 77 77 60 37 77 77 
      
Vsl 69 - - - - - - - - - 
         
Bay 2 3 3 6 10 15 17 18 22 25 
         
TEU 37 37 34 37 37 37 12 16 37 37 
         
Vsl 70 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 9 10 13 14 21 25 30 31 35 42 57 59 
       
TEU 41 77 49 77 52 13 59 73 3 61 10 77 
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Vsl 71 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 14 19 19 21 23 43 46 50 51 54 61 62 65 66 70 
    
TEU 92 92 6 92 92 92 92 92 92 65 28 92 85 92 61 
    
Vsl 72 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 10 17 21 22 27 29 31 34 46 46 47 53 54 57 
     
TEU 74 62 16 77 16 77 77 74 77 77 77 77 77 77 
     
Vsl 73 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 3 6 6 7 9 10 11 14 18 23 25 38 46 58 66 67 
   
TEU 92 92 92 40 82 62 92 92 48 92 92 92 92 92 92 92 
   
Vsl 74 - - - - - - - - - - 
        
Bay 3 5 6 19 25 31 43 45 49 49 51 
        
TEU 69 69 42 69 69 67 69 69 0 69 69 
        
Vsl 75 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 7 9 14 15 17 21 23 25 27 30 45 49 59 
      
TEU 77 71 54 25 77 77 77 67 77 56 77 24 77 
      
Vsl 76 - - - - - - - - - - - 
       
Bay 1 3 3 9 10 13 23 25 27 34 37 50 
       
TEU 38 69 14 21 69 69 31 69 69 69 69 9 
       
Vsl 77 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 7 10 13 14 19 22 25 31 38 61 63 75 79 83 86 
    
TEU 0 78 71 6 67 132 94 132 132 132 132 70 47 132 132 
    
Vsl 78 - - - - - - - - - - 
        
Bay 1 3 11 18 23 25 26 31 47 49 51 
        
TEU 69 58 19 69 28 69 69 51 32 10 69 
        
Vsl 79 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 2 6 6 13 14 17 23 23 29 37 42 49 59 61 
     
TEU 77 77 21 70 77 48 77 77 77 77 77 77 77 77 
     
Vsl 80 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 1 9 10 17 19 30 33 41 41 45 45 50 54 59 
     
TEU 77 77 77 77 77 77 77 77 77 74 77 77 77 77 
     
Vsl 81 - - - - - - - - - 
         
Bay 1 2 9 13 19 21 25 31 33 41 
         
TEU 31 69 69 50 61 69 40 6 53 69 
         
Vsl 82 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 3 6 13 14 17 23 25 26 31 34 49 53 57 59 
     
TEU 77 63 37 77 77 77 77 77 17 46 26 77 12 14 
     
Vsl 83 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 1 6 10 11 25 39 41 43 46 50 55 62 63 69 71 
    
TEU 45 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 68 92 92 
    
Vsl 84 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 2 5 7 7 15 23 30 31 31 33 39 46 49 51 55 
    
TEU 77 77 6 77 77 77 77 47 41 57 77 76 60 77 77 
    
Vsl 85 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Bay 1 3 15 18 21 23 33 33 34 37 38 39 43 43 51 59 69 
  
TEU 92 92 58 39 92 92 92 92 92 40 69 92 92 92 60 92 92 
  
Vsl 86 - - - - - - - - 
          
Bay 1 7 10 14 15 18 23 25 26 
          
TEU 4 37 13 18 37 37 37 37 37 
          
Vsl 87 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 3 18 19 22 22 25 26 27 33 34 39 39 49 57 59 63 
   
TEU 92 92 92 92 92 92 92 26 92 92 73 92 92 92 92 92 
   
Vsl 88 - - - - - - - - - - 
        
Bay 1 1 2 6 11 13 13 15 17 21 23 
        
TEU 37 13 25 4 37 37 37 37 14 37 37 
        
Vsl 89 - - - - - - - - - - - - - - - 
   
Bay 1 6 7 9 9 13 14 30 34 39 50 54 65 67 70 71 
   
TEU 92 92 92 84 92 92 9 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
   
Vsl 90 - - - - - - - 
           
Bay 1 2 3 5 7 9 19 22 
           
TEU 6 37 37 37 37 29 37 37 
           
Vsl 91 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 9 15 23 30 31 37 41 43 45 46 53 58 63 69 
     
TEU 92 49 92 92 92 92 56 92 27 59 85 92 92 14 
     
Vsl 92 - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
Bay 5 6 6 7 9 10 17 19 23 30 34 34 45 46 59 70 70 
  
TEU 16 92 54 92 92 92 92 92 92 51 50 3 57 92 92 92 92 
  
Vsl 93 - - - - - - - - - 
         
Bay 2 5 7 9 10 10 11 14 22 26 
         
TEU 37 10 13 34 37 19 37 8 37 36 
         
Vsl 94 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 2 6 10 13 17 18 26 29 30 37 39 42 66 74 86 
    
TEU 132 47 132 132 132 132 132 132 132 3 22 132 28 132 115 
    
Vsl 95 - - - - - - - - - 
         
Bay 1 5 9 11 13 14 15 15 17 18 
         
TEU 5 37 9 37 30 37 37 4 37 37 
         
Vsl 96 - - - - - - - - - - 
        
Bay 2 5 13 26 27 31 33 34 38 39 41 
        
TEU 69 53 69 69 69 37 50 17 69 7 5 
        
Vsl 97 - - - - - - - - 
          
Bay 3 9 10 11 13 17 18 21 25 
          
TEU 37 37 37 37 15 37 37 37 4 
          
Vsl 98 - - - - - - - - - - - - - - 
    
Bay 5 5 6 6 10 14 15 21 25 25 26 45 47 53 58 
    
TEU 77 77 47 77 23 77 77 29 64 77 77 71 74 60 77 
    
Vsl 99 - - - - - - - - - - - - 
      
Bay 1 9 13 25 31 37 39 42 45 46 51 54 59 
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TEU 77 77 77 77 77 77 11 77 19 40 17 77 35 
      
Vsl 100 - - - - - - - - - - - - - 
     
Bay 1 6 9 13 17 22 33 41 43 47 53 54 62 62 
     
TEU 43 37 77 54 77 77 68 77 77 33 35 66 46 56 
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Ulazni podaci za integralni BAP i QCAP model na temelju simulacije dolazaka 
ULAZNE VELIČINE INTEGRALNOG MODELA OPTIMIZACIJE - Dolasci  n=100, seed = 400,  λ = 3.2 
   
Broj dizalica Trajanje prekrcaja 
 
n a l opt1 opt2 opt3 opt1 opt2 opt3 TEU 
1 12 5 2 3 4 16 11 10 874 
2 26 6 1 2 3 43 22 16 1157 
3 29 6 2 3 4 24 16 14 1310 
4 38 3 1 2 M 9 7 M 229 
5 39 4 1 2 M 24 13 M 648 
6 39 4 1 2 3 22 11 9 598 
7 45 4 1 2 3 28 14 11 741 
8 51 4 1 2 3 22 11 10 589 
9 70 5 2 3 4 15 10 9 792 
10 71 6 1 2 3 46 23 19 1247 
11 76 4 1 2 M 20 12 M 548 
12 78 3 1 M M 8 M M 210 
13 82 5 1 2 3 27 14 10 724 
14 90 3 1 2 M 13 10 M 359 
15 96 7 2 3 4 32 21 19 1706 
16 98 6 2 3 4 28 19 17 1492 
17 112 4 1 2 3 19 10 7 516 
18 114 6 2 3 4 23 15 12 1228 
19 115 5 1 2 3 29 15 14 791 
20 118 7 3 4 5 25 19 17 2023 
21 140 6 2 3 4 23 15 14 1221 
22 140 6 2 3 4 21 14 13 1126 
23 145 5 2 3 4 12 8 7 624 
24 150 4 1 2 3 24 12 8 638 
25 157 6 1 2 3 33 17 13 904 
26 160 6 2 3 4 21 14 12 1123 
27 163 7 2 3 M 26 20 M 1384 
28 175 6 2 3 M 22 16 M 1185 
29 178 4 1 2 3 19 10 8 518 
30 218 4 1 2 3 25 13 10 680 
31 222 6 2 3 4 23 16 14 1251 
32 231 5 1 2 3 31 15 14 824 
33 238 3 1 2 M 13 10 M 354 
34 241 4 1 2 3 16 8 7 423 
35 248 6 2 3 4 21 14 13 1113 
36 250 6 2 3 M 24 19 M 1311 
37 257 3 1 2 M 10 5 M 271 
38 260 6 2 3 4 24 16 14 1293 
39 269 5 2 3 4 13 9 7 719 
40 277 6 2 3 4 22 15 13 1187 
41 284 3 1 2 M 10 6 M 256 
42 294 5 1 2 3 30 15 13 813 
43 301 5 1 2 3 33 17 16 899 
44 304 3 1 2 M 11 8 M 299 
45 314 3 1 2 M 13 10 M 354 
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46 316 5 1 2 3 27 14 9 729 
47 317 6 2 3 4 25 17 15 1335 
48 323 4 1 2 3 23 11 10 604 
49 330 3 1 2 M 11 6 M 295 
50 341 6 1 2 3 42 21 18 1126 
51 342 3 1 2 M 12 8 M 330 
52 349 5 2 3 4 17 12 11 928 
53 357 7 2 3 M 33 22 M 1768 
54 364 4 1 2 3 24 12 10 647 
55 370 3 1 2 M 13 8 M 348 
56 383 3 1 2 M 7 5 M 188 
57 384 5 1 2 3 24 12 8 638 
58 386 3 1 2 M 12 7 M 324 
59 398 5 1 2 3 38 19 13 1008 
60 414 6 2 3 4 20 13 10 1048 
61 417 5 1 2 M 28 14 M 745 
62 429 5 1 2 3 28 14 13 750 
63 453 3 1 2 M 12 9 M 329 
64 455 4 1 2 M 17 12 M 454 
65 457 6 1 2 3 44 22 16 1185 
66 477 4 1 2 M 22 11 M 588 
67 488 5 1 2 3 31 16 11 832 
68 490 5 2 3 4 17 11 10 902 
69 526 3 1 2 M 12 7 M 321 
70 536 5 1 2 3 22 11 9 592 
71 544 6 2 3 4 22 15 14 1165 
72 546 5 1 2 3 35 18 14 935 
73 560 6 2 3 M 25 21 M 1336 
74 575 4 1 2 3 25 12 10 661 
75 589 5 1 2 3 31 16 13 836 
76 603 4 1 2 3 22 11 8 596 
77 615 7 2 3 4 25 17 13 1357 
78 616 4 1 2 3 20 10 9 543 
79 619 5 1 2 3 37 18 13 986 
80 627 5 1 2 3 40 20 14 1075 
81 632 4 1 2 3 19 10 7 517 
82 635 5 1 2 3 28 14 12 754 
83 635 6 1 2 3 49 24 17 1309 
84 645 5 2 3 4 18 12 11 980 
85 650 6 2 3 M 26 25 M 1370 
86 658 3 1 2 M 10 6 M 257 
87 666 6 2 3 M 26 22 M 1387 
88 678 3 1 2 M 12 7 M 315 
89 705 6 2 3 M 26 17 M 1381 
90 731 3 1 2 M 10 7 M 257 
91 743 6 2 3 4 19 13 12 1026 
92 761 6 1 2 3 46 23 16 1243 
93 768 3 1 2 M 10 7 M 268 
94 772 7 2 3 M 29 20 M 1535 
95 784 3 1 2 M 10 9 M 270 
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96 791 4 1 2 3 19 10 9 514 
97 795 3 1 2 M 10 8 M 278 
98 796 5 1 2 3 37 18 17 984 
99 797 5 1 2 3 28 14 9 738 
100 825 5 2 3 4 15 10 8 823 
 
ULAZNE VELIČINE INTEGRALNOG MODELA OPTIMIZACIJE - Dolasci  n=100, seed = 400,  λ = 3.5 
   
Broj dizalica Trajanje prekrcaja 
 
n a l opt1 opt2 opt3 opt1 opt2 opt3 TEU 
1 11 5 2 3 4 16 11 10 874 
2 24 6 1 2 3 43 22 16 1157 
3 27 6 2 3 4 24 16 14 1310 
4 35 3 1 2 M 9 7 M 229 
5 36 4 1 2 M 24 13 M 648 
6 36 4 1 2 3 22 11 9 598 
7 41 4 1 2 3 28 14 11 741 
8 47 4 1 2 3 22 11 10 589 
9 64 5 2 3 4 15 10 9 792 
10 65 6 1 2 3 46 23 19 1247 
11 69 4 1 2 M 20 12 M 548 
12 71 3 1 M M 8 M M 210 
13 75 5 1 2 3 27 14 10 724 
14 82 3 1 2 M 13 10 M 359 
15 88 7 2 3 4 32 21 19 1706 
16 89 6 2 3 4 28 19 17 1492 
17 102 4 1 2 3 19 10 7 516 
18 104 6 2 3 4 23 15 12 1228 
19 104 5 1 2 3 29 15 14 791 
20 107 7 3 4 5 25 19 17 2023 
21 127 6 2 3 4 23 15 14 1221 
22 127 6 2 3 4 21 14 13 1126 
23 132 5 2 3 4 12 8 7 624 
24 137 4 1 2 3 24 12 8 638 
25 143 6 1 2 3 33 17 13 904 
26 146 6 2 3 4 21 14 12 1123 
27 149 7 2 3 M 26 20 M 1384 
28 160 6 2 3 M 22 16 M 1185 
29 162 4 1 2 3 19 10 8 518 
30 199 4 1 2 3 25 13 10 680 
31 202 6 2 3 4 23 16 14 1251 
32 210 5 1 2 3 31 15 14 824 
33 216 3 1 2 M 13 10 M 354 
34 218 4 1 2 3 16 8 7 423 
35 225 6 2 3 4 21 14 13 1113 
36 227 6 2 3 M 24 19 M 1311 
37 233 3 1 2 M 10 5 M 271 
38 235 6 2 3 4 24 16 14 1293 
39 243 5 2 3 4 13 9 7 719 
40 250 6 2 3 4 22 15 13 1187 
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41 256 3 1 2 M 10 6 M 256 
42 265 5 1 2 3 30 15 13 813 
43 271 5 1 2 3 33 17 16 899 
44 273 3 1 2 M 11 8 M 299 
45 282 3 1 2 M 13 10 M 354 
46 284 5 1 2 3 27 14 9 729 
47 285 6 2 3 4 25 17 15 1335 
48 291 4 1 2 3 23 11 10 604 
49 297 3 1 2 M 11 6 M 295 
50 307 6 1 2 3 42 21 18 1126 
51 308 3 1 2 M 12 8 M 330 
52 314 5 2 3 4 17 12 11 928 
53 321 7 2 3 M 33 22 M 1768 
54 327 4 1 2 3 24 12 10 647 
55 332 3 1 2 M 13 8 M 348 
56 344 3 1 2 M 7 5 M 188 
57 345 5 1 2 3 24 12 8 638 
58 347 3 1 2 M 12 7 M 324 
59 358 5 1 2 3 38 19 13 1008 
60 372 6 2 3 4 20 13 10 1048 
61 375 5 1 2 M 28 14 M 745 
62 386 5 1 2 3 28 14 13 750 
63 408 3 1 2 M 12 9 M 329 
64 410 4 1 2 M 17 12 M 454 
65 411 6 1 2 3 44 22 16 1185 
66 429 4 1 2 M 22 11 M 588 
67 439 5 1 2 3 31 16 11 832 
68 441 5 2 3 4 17 11 10 902 
69 473 3 1 2 M 12 7 M 321 
70 482 5 1 2 3 22 11 9 592 
71 489 6 2 3 4 22 15 14 1165 
72 491 5 1 2 3 35 18 14 935 
73 504 6 2 3 M 25 21 M 1336 
74 518 4 1 2 3 25 12 10 661 
75 531 5 1 2 3 31 16 13 836 
76 544 4 1 2 3 22 11 8 596 
77 555 7 2 3 4 25 17 13 1357 
78 556 4 1 2 3 20 10 9 543 
79 558 5 1 2 3 37 18 13 986 
80 566 5 1 2 3 40 20 14 1075 
81 570 4 1 2 3 19 10 7 517 
82 573 5 1 2 3 28 14 12 754 
83 573 6 1 2 3 49 24 17 1309 
84 582 5 2 3 4 18 12 11 980 
85 587 6 2 3 M 26 25 M 1370 
86 595 3 1 2 M 10 6 M 257 
87 602 6 2 3 M 26 22 M 1387 
88 613 3 1 2 M 12 7 M 315 
89 638 6 2 3 M 26 17 M 1381 
90 662 3 1 2 M 10 7 M 257 
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91 673 6 2 3 4 19 13 12 1026 
92 689 6 1 2 3 46 23 16 1243 
93 696 3 1 2 M 10 7 M 268 
94 700 7 2 3 M 29 20 M 1535 
95 711 3 1 2 M 10 9 M 270 
96 718 4 1 2 3 19 10 9 514 
97 722 3 1 2 M 10 8 M 278 
98 723 5 1 2 3 37 18 17 984 
99 724 5 1 2 3 28 14 9 738 
100 750 5 2 3 4 15 10 8 823 
 
ULAZNE VELIČINE INTEGRALNOG MODELA OPTIMIZACIJE - Dolasci  n=100, seed = 700,  λ = 3.2 
   
Broj dizalica Trajanje prekrcaja 
 
n a l opt1 opt2 opt3 opt1 opt2 opt3 Cargo 
1 6 5 2 3 4 16 11 10 874 
2 8 6 1 2 3 43 22 16 1157 
3 31 6 2 3 4 24 16 14 1310 
4 34 3 1 2 M 9 7 M 229 
5 39 4 1 2 M 24 13 M 648 
6 40 4 1 2 3 22 11 9 598 
7 50 4 1 2 3 28 14 11 741 
8 51 4 1 2 3 22 11 10 589 
9 65 5 2 3 4 15 10 9 792 
10 66 6 1 2 3 46 23 19 1247 
11 77 4 1 2 M 20 12 M 548 
12 79 3 1 M M 8 M M 210 
13 81 5 1 2 3 27 14 10 724 
14 94 3 1 2 M 13 10 M 359 
15 99 7 2 3 4 32 21 19 1706 
16 101 6 2 3 4 28 19 17 1492 
17 119 4 1 2 3 19 10 7 516 
18 120 6 2 3 4 23 15 12 1228 
19 132 5 1 2 3 29 15 14 791 
20 151 7 3 4 5 25 19 17 2023 
21 157 6 2 3 4 23 15 14 1221 
22 166 6 2 3 4 21 14 13 1126 
23 176 5 2 3 4 12 8 7 624 
24 186 4 1 2 3 24 12 8 638 
25 190 6 1 2 3 33 17 13 904 
26 199 6 2 3 4 21 14 12 1123 
27 200 7 2 3 M 26 20 M 1384 
28 204 6 2 3 M 22 16 M 1185 
29 206 4 1 2 3 19 10 8 518 
30 207 4 1 2 3 25 13 10 680 
31 209 6 2 3 4 23 16 14 1251 
32 212 5 1 2 3 31 15 14 824 
33 214 3 1 2 M 13 10 M 354 
34 218 4 1 2 3 16 8 7 423 
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35 227 6 2 3 4 21 14 13 1113 
36 228 6 2 3 M 24 19 M 1311 
37 231 3 1 2 M 10 5 M 271 
38 253 6 2 3 4 24 16 14 1293 
39 269 5 2 3 4 13 9 7 719 
40 271 6 2 3 4 22 15 13 1187 
41 272 3 1 2 M 10 6 M 256 
42 289 5 1 2 3 30 15 13 813 
43 292 5 1 2 3 33 17 16 899 
44 300 3 1 2 M 11 8 M 299 
45 311 3 1 2 M 13 10 M 354 
46 311 5 1 2 3 27 14 9 729 
47 313 6 2 3 4 25 17 15 1335 
48 322 4 1 2 3 23 11 10 604 
49 327 3 1 2 M 11 6 M 295 
50 327 6 1 2 3 42 21 18 1126 
51 328 3 1 2 M 12 8 M 330 
52 349 5 2 3 4 17 12 11 928 
53 351 7 2 3 M 33 22 M 1768 
54 353 4 1 2 3 24 12 10 647 
55 363 3 1 2 M 13 8 M 348 
56 365 3 1 2 M 7 5 M 188 
57 377 5 1 2 3 24 12 8 638 
58 394 3 1 2 M 12 7 M 324 
59 396 5 1 2 3 38 19 13 1008 
60 398 6 2 3 4 20 13 10 1048 
61 419 5 1 2 M 28 14 M 745 
62 420 5 1 2 3 28 14 13 750 
63 423 3 1 2 M 12 9 M 329 
64 433 4 1 2 M 17 12 M 454 
65 458 6 1 2 3 44 22 16 1185 
66 461 4 1 2 M 22 11 M 588 
67 464 5 1 2 3 31 16 11 832 
68 475 5 2 3 4 17 11 10 902 
69 476 3 1 2 M 12 7 M 321 
70 488 5 1 2 3 22 11 9 592 
71 488 6 2 3 4 22 15 14 1165 
72 498 5 1 2 3 35 18 14 935 
73 524 6 2 3 M 25 21 M 1336 
74 576 4 1 2 3 25 12 10 661 
75 603 5 1 2 3 31 16 13 836 
76 604 4 1 2 3 22 11 8 596 
77 607 7 2 3 4 25 17 13 1357 
78 607 4 1 2 3 20 10 9 543 
79 630 5 1 2 3 37 18 13 986 
80 638 5 1 2 3 40 20 14 1075 
81 639 4 1 2 3 19 10 7 517 
82 647 5 1 2 3 28 14 12 754 
83 657 6 1 2 3 49 24 17 1309 
84 675 5 2 3 4 18 12 11 980 
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85 689 6 2 3 M 26 25 M 1370 
86 694 3 1 2 M 10 6 M 257 
87 699 6 2 3 M 26 22 M 1387 
88 701 3 1 2 M 12 7 M 315 
89 702 6 2 3 M 26 17 M 1381 
90 706 3 1 2 M 10 7 M 257 
91 713 6 2 3 4 19 13 12 1026 
92 715 6 1 2 3 46 23 16 1243 
93 724 3 1 2 M 10 7 M 268 
94 724 7 2 3 M 29 20 M 1535 
95 725 3 1 2 M 10 9 M 270 
96 740 4 1 2 3 19 10 9 514 
97 748 3 1 2 M 10 8 M 278 
98 753 5 1 2 3 37 18 17 984 
99 761 5 1 2 3 28 14 9 738 
100 771 5 2 3 4 15 10 8 823 
 
ULAZNE VELIČINE INTEGRALNOG MODELA OPTIMIZACIJE - Dolasci  n=100, seed = 700,  λ = 3.5 
   
Broj dizalica Trajanje prekrcaja 
 
n a l opt1 opt2 opt3 opt1 opt2 opt3 Cargo 
1 6 5 2 3 4 16 11 10 874 
2 8 6 1 2 3 43 22 16 1157 
3 29 6 2 3 4 24 16 14 1310 
4 32 3 1 2 M 9 7 M 229 
5 37 4 1 2 M 24 13 M 648 
6 38 4 1 2 3 22 11 9 598 
7 47 4 1 2 3 28 14 11 741 
8 48 4 1 2 3 22 11 10 589 
9 61 5 2 3 4 15 10 9 792 
10 62 6 1 2 3 46 23 19 1247 
11 72 4 1 2 M 20 12 M 548 
12 74 3 1 M M 8 M M 210 
13 76 5 1 2 3 27 14 10 724 
14 87 3 1 2 M 13 10 M 359 
15 91 7 2 3 4 32 21 19 1706 
16 93 6 2 3 4 28 19 17 1492 
17 109 4 1 2 3 19 10 7 516 
18 109 6 2 3 4 23 15 12 1228 
19 120 5 1 2 3 29 15 14 791 
20 137 7 3 4 5 25 19 17 2023 
21 142 6 2 3 4 23 15 14 1221 
22 150 6 2 3 4 21 14 13 1126 
23 159 5 2 3 4 12 8 7 624 
24 168 4 1 2 3 24 12 8 638 
25 172 6 1 2 3 33 17 13 904 
26 180 6 2 3 4 21 14 12 1123 
27 181 7 2 3 M 26 20 M 1384 
28 185 6 2 3 M 22 16 M 1185 
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29 187 4 1 2 3 19 10 8 518 
30 188 4 1 2 3 25 13 10 680 
31 190 6 2 3 4 23 16 14 1251 
32 193 5 1 2 3 31 15 14 824 
33 195 3 1 2 M 13 10 M 354 
34 199 4 1 2 3 16 8 7 423 
35 207 6 2 3 4 21 14 13 1113 
36 208 6 2 3 M 24 19 M 1311 
37 211 3 1 2 M 10 5 M 271 
38 231 6 2 3 4 24 16 14 1293 
39 246 5 2 3 4 13 9 7 719 
40 248 6 2 3 4 22 15 13 1187 
41 249 3 1 2 M 10 6 M 256 
42 265 5 1 2 3 30 15 13 813 
43 268 5 1 2 3 33 17 16 899 
44 275 3 1 2 M 11 8 M 299 
45 285 3 1 2 M 13 10 M 354 
46 285 5 1 2 3 27 14 9 729 
47 287 6 2 3 4 25 17 15 1335 
48 295 4 1 2 3 23 11 10 604 
49 300 3 1 2 M 11 6 M 295 
50 300 6 1 2 3 42 21 18 1126 
51 301 3 1 2 M 12 8 M 330 
52 320 5 2 3 4 17 12 11 928 
53 321 7 2 3 M 33 22 M 1768 
54 323 4 1 2 3 24 12 10 647 
55 332 3 1 2 M 13 8 M 348 
56 334 3 1 2 M 7 5 M 188 
57 345 5 1 2 3 24 12 8 638 
58 361 3 1 2 M 12 7 M 324 
59 363 5 1 2 3 38 19 13 1008 
60 364 6 2 3 4 20 13 10 1048 
61 384 5 1 2 M 28 14 M 745 
62 385 5 1 2 3 28 14 13 750 
63 388 3 1 2 M 12 9 M 329 
64 397 4 1 2 M 17 12 M 454 
65 420 6 1 2 3 44 22 16 1185 
66 423 4 1 2 M 22 11 M 588 
67 426 5 1 2 3 31 16 11 832 
68 436 5 2 3 4 17 11 10 902 
69 437 3 1 2 M 12 7 M 321 
70 448 5 1 2 3 22 11 9 592 
71 448 6 2 3 4 22 15 14 1165 
72 457 5 1 2 3 35 18 14 935 
73 481 6 2 3 M 25 21 M 1336 
74 528 4 1 2 3 25 12 10 661 
75 553 5 1 2 3 31 16 13 836 
76 554 4 1 2 3 22 11 8 596 
77 557 7 2 3 4 25 17 13 1357 
78 557 4 1 2 3 20 10 9 543 
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79 578 5 1 2 3 37 18 13 986 
80 585 5 1 2 3 40 20 14 1075 
81 586 4 1 2 3 19 10 7 517 
82 593 5 1 2 3 28 14 12 754 
83 602 6 1 2 3 49 24 17 1309 
84 618 5 2 3 4 18 12 11 980 
85 631 6 2 3 M 26 25 M 1370 
86 635 3 1 2 M 10 6 M 257 
87 640 6 2 3 M 26 22 M 1387 
88 641 3 1 2 M 12 7 M 315 
89 642 6 2 3 M 26 17 M 1381 
90 645 3 1 2 M 10 7 M 257 
91 651 6 2 3 4 19 13 12 1026 
92 653 6 1 2 3 46 23 16 1243 
93 661 3 1 2 M 10 7 M 268 
94 661 7 2 3 M 29 20 M 1535 
95 662 3 1 2 M 10 9 M 270 
96 676 4 1 2 3 19 10 9 514 
97 683 3 1 2 M 10 8 M 278 
98 688 5 1 2 3 37 18 17 984 
99 695 5 1 2 3 28 14 9 738 
100 704 5 2 3 4 15 10 8 823 
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Rezultat simulacije slučajnih dolazaka brodova 
> ##############Generator dolazaka brodova############### 
> rm(list=ls()) 
> sjeme <- 400 
> set.seed(sjeme) 
> broj.dolazaka <- rpois(1152,3.2) 
> (dolasci <- broj.dolazaka[1:100]) 
[1] 1 2 4 2 6 3 2 3 2 2 1 3 5 4 4 3 3 6 2 3 2 4 3 4 1 2 3 7 1 1 4 2 2 3 2 6 4 4 1 5 5 3 
[43] 0 4 3 4 5 2 6 3 6 2 5 5 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 6 1 3 2 
[85] 5 2 6 4 2 3 2 1 4 2 3 2 1 4 6 4 
> set.seed(sjeme) 
> vremena.dolazaka <- rexp(1152,3.2)*24 
> (intervali <- round(vremena.dolazaka[1:100])) 
[1] 12 14 3 9 1 0 6 6 19 1 5 2 4 8 6 2 14 2 1 3 22 0 5 5 7 3 3 12 
[29] 3 40 4 9 7 3 7 2 7 3 9 8 7 10 7 3 10 2 1 6 7 11 1 7 8 7 6 13 
[57] 1 2 12 16 3 12 24 2 2 20 11 2 36 10 8 2 14 15 14 14 12 1 3 8 5 3 0 10 
[85] 5 8 8 12 27 26 12 18 7 4 12 7 4 1 1 28 
> (cumsum(intervali)) 
[1] 12 26 29 38 39 39 45 51 70 71 76 78 82 90 96 98 112 114 115 118 140 
[22] 140 145 150 157 160 163 175 178 218 222 231 238 241 248 250 257 260 269 277 284 294 
[43] 301 304 314 316 317 323 330 341 342 349 357 364 370 383 384 386 398 414 417 429 453 
[64] 455 457 477 488 490 526 536 544 546 560 575 589 603 615 616 619 627 632 635 635 645 
[85] 650 658 666 678 705 731 743 761 768 772 784 791 795 796 797 825 
> ##############Generator dolazaka brodova############### 
> rm(list=ls()) 
> sjeme <- 400 
> set.seed(sjeme) 
> broj.dolazaka <- rpois(1260,3.5) 
> (dolasci <- broj.dolazaka[1:100]) 
[1] 2 2 5 3 6 3 2 3 2 2 1 4 5 4 5 3 4 6 2 4 2 4 3 5 1 2 3 8 1 1 4 2 2 3 3 6 4 4 2 6 5 
[42] 3 0 5 3 4 5 2 7 3 6 3 6 5 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 4 1 4 2 3 3 4 2 3 7 1 
[83] 3 2 5 2 6 4 2 3 3 1 4 2 3 3 1 4 6 4 
> set.seed(sjeme) 
> vremena.dolazaka <- rexp(1260,3.5)*24 
> (intervali <- round(vremena.dolazaka[1:100])) 
[1] 11 13 3 8 1 0 5 6 17 1 4 2 4 7 6 1 13 2 0 3 20 0 5 5 6 3 3 
[28] 11 2 37 3 8 6 2 7 2 6 2 8 7 6 9 6 2 9 2 1 6 6 10 1 6 7 6 
[55] 5 12 1 2 11 14 3 11 22 2 1 18 10 2 32 9 7 2 13 14 13 13 11 1 2 8 4 
[82] 3 0 9 5 8 7 11 25 24 11 16 7 4 11 7 4 1 1 26 
> (cumsum(intervali)) 
[1] 11 24 27 35 36 36 41 47 64 65 69 71 75 82 88 89 102 104 104 107 
[21] 127 127 132 137 143 146 149 160 162 199 202 210 216 218 225 227 233 235 243 250 
[41] 256 265 271 273 282 284 285 291 297 307 308 314 321 327 332 344 345 347 358 372 
[61] 375 386 408 410 411 429 439 441 473 482 489 491 504 518 531 544 555 556 558 566 
[81] 570 573 573 582 587 595 602 613 638 662 673 689 696 700 711 718 722 723 724 750 
> ##############Generator dolazaka brodova############### 
> rm(list=ls()) 
> sjeme <- 700 
> set.seed(sjeme) 
> broj.dolazaka <- rpois(1152,3.2) 
> (dolasci <- broj.dolazaka[1:100]) 
[1] 3 2 3 6 3 4 1 4 5 3 3 5 6 2 2 3 2 1 2 4 4 2 3 3 5 4 1 6 1 5 2 2 5 1 2 3 3 3 5 3 5 4 3 4 6 
2 3 
[48] 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 0 1 1 3 4 3 1 6 4 3 2 2 3 1 7 1 4 6 4 2 6 8 8 6 0 3 5 2 3 1 2 1 4 4 
7 3 
[95] 2 3 3 7 3 2 
> set.seed(sjeme) 
> vremena.dolazaka <- rexp(1152,3.2)*24 
> (intervali <- round(vremena.dolazaka[1:100])) 
[1] 6 2 23 3 5 1 10 1 14 1 11 2 2 13 5 2 18 1 12 19 6 9 10 10 4 9 1 4 2 1 2 
[32] 3 2 4 9 1 3 22 16 2 1 17 3 8 11 0 2 9 5 0 1 21 2 2 10 2 12 17 2 2 21 1 
[63] 3 10 25 3 3 11 1 12 0 10 26 52 27 1 3 0 23 8 1 8 10 18 14 5 5 2 1 4 7 2 9 
[94] 0 1 15 8 5 8 10 
> (cumsum(intervali)) 
[1] 6 8 31 34 39 40 50 51 65 66 77 79 81 94 99 101 119 120 132 151 157 166 176 
[24] 186 190 199 200 204 206 207 209 212 214 218 227 228 231 253 269 271 272 289 292 300 311 
311 
[47] 313 322 327 327 328 349 351 353 363 365 377 394 396 398 419 420 423 433 458 461 464 475 
476 
[70] 488 488 498 524 576 603 604 607 607 630 638 639 647 657 675 689 694 699 701 702 706 713 
715 
[93] 724 724 725 740 748 753 761 771 
> ##############Generator dolazaka brodova############### 
> rm(list=ls()) 
> sjeme <- 700 
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> set.seed(sjeme) 
> broj.dolazaka <- rpois(1260,3.5) 
> (dolasci <- broj.dolazaka[1:100]) 
[1] 3 2 3 7 3 4 1 4 5 4 3 5 7 2 2 4 2 1 2 4 4 2 3 3 5 4 1 6 1 5 2 3 5 1 2 3 3 3 5 3 5 5 4 5 7 
3 3 
[48] 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 1 1 2 3 4 4 1 6 4 4 3 2 3 1 8 1 4 7 4 3 7 8 8 6 0 3 6 2 4 1 2 1 5 4 
7 3 
[95] 3 3 3 7 4 3 
> set.seed(sjeme) 
> vremena.dolazaka <- rexp(1260,3.5)*24 
> (intervali <- round(vremena.dolazaka[1:100])) 
[1] 6 2 21 3 5 1 9 1 13 1 10 2 2 11 4 2 16 0 11 17 5 8 9 9 4 8 1 4 2 1 2 
[32] 3 2 4 8 1 3 20 15 2 1 16 3 7 10 0 2 8 5 0 1 19 1 2 9 2 11 16 2 1 20 1 
[63] 3 9 23 3 3 10 1 11 0 9 24 47 25 1 3 0 21 7 1 7 9 16 13 4 5 1 1 3 6 2 8 
[94] 0 1 14 7 5 7 9 
> (cumsum(intervali)) 
[1] 6 8 29 32 37 38 47 48 61 62 72 74 76 87 91 93 109 109 120 137 142 150 159 
[24] 168 172 180 181 185 187 188 190 193 195 199 207 208 211 231 246 248 249 265 268 275 285 
285 
[47] 287 295 300 300 301 320 321 323 332 334 345 361 363 364 384 385 388 397 420 423 426 436 
437 
[70] 448 448 457 481 528 553 554 557 557 578 585 586 593 602 618 631 635 640 641 642 645 651 
653 
[93] 661 661 662 676 683 688 695 704 
 
 
222 
 
Rješenje QCSP modela sa 1-5 dizalica 
 
1 2 3 4 5 
 
Full Split Full Split Full Split Full Split Full Split 
1 1958.52 2042.15 1011.33 1024.58 755.79 684 611.11 625.41 610.84 618.29 
 
1949.7 1949.7 999.4 976.4 747.9 650.1 607.2 607.2 607.2 607.2 
 
32.5 32.5 16.66 16.27 12.47 10.84 10.12 10.12 10.12 10.12 
 
0.996 0.996 0.971 0.994 0.865 0.995 0.799 0.799 0.639 0.639 
2 2587.59 2698.64 1321.38 1340.27 986.01 1016.62 984.56 997.35 984.56 997.35 
 
2578.6 2578.6 1311.1 1289.9 978.4 979.2 978.4 979.2 978.4 979.2 
 
42.98 42.98 21.85 21.5 16.31 16.32 16.31 16.32 16.31 16.32 
 
0.997 0.997 0.98 0.996 0.876 0.875 0.657 0.656 0.525 0.525 
3 2927.38 3088.57 1477.56 1542.02 1028.95 1032.99 824.91 846.37 824.68 838.4 
 
2918.1 2918.1 1464 1459.3 1019.1 976.3 818.9 812.1 818.9 811.4 
 
48.64 48.64 24.4 24.32 16.99 16.27 13.65 13.54 13.65 13.52 
 
0.997 0.997 0.994 0.997 0.951 0.993 0.888 0.895 0.711 0.717 
4 514.74 526.59 394.03 399.89 394.03 396.6 394.03 396.6 394.03 396.6 
 
511.9 511.9 391 392.1 391 391.6 391 391.6 391 391.6 
 
8.53 8.53 6.52 6.54 6.52 6.53 6.52 6.53 6.52 6.53 
 
0.994 0.994 0.651 0.649 0.434 0.433 0.325 0.325 0.26 0.26 
5 1454.78 1512.47 759.24 780.33 757.51 769.13 755.92 765.87 755.92 765.87 
 
1447.9 1447.9 752.6 752.6 752.6 752.6 752.6 752.6 752.6 752.6 
 
24.13 24.13 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 12.54 
 
0.995 0.995 0.957 0.957 0.638 0.638 0.479 0.479 0.383 0.383 
6 1342.5 1386.37 736.07 691.94 535.92 548.18 532.86 538.02 532.86 537.18 
 
1335.7 1335.7 728.9 667.9 529 529 529.4 529.4 529.4 529.4 
 
22.26 22.26 12.15 11.13 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 8.82 
 
0.995 0.995 0.912 0.995 0.837 0.837 0.628 0.628 0.502 0.502 
7 1659.07 1720.42 870.37 861.02 701.55 655.59 640.98 649.6 640.98 649.6 
 
1652 1652 861.4 826.3 695.9 636.5 636 636 636 636 
 
27.53 27.53 14.36 13.77 11.6 10.61 10.6 10.6 10.6 10.6 
 
0.996 0.996 0.955 0.995 0.788 0.861 0.647 0.647 0.517 0.517 
8 1321.71 1366.15 717.22 685.88 572.4 582.41 572.4 581.18 572.4 580.52 
 
1314.8 1314.8 709.1 658 568.2 568.2 568.2 568.2 568.2 567.5 
 
21.91 21.91 11.82 10.97 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 9.46 
 
0.995 0.995 0.922 0.994 0.767 0.767 0.575 0.575 0.46 0.461 
9 1774.79 1849.08 910.44 917.88 654.71 617.71 512.96 519.51 512.09 518.84 
 
1766.9 1766.9 902.1 883.6 642 589.2 509.4 509.4 509.4 509.4 
 
29.45 29.45 15.04 14.73 10.7 9.82 8.49 8.49 8.49 8.49 
 
0.996 0.996 0.975 0.995 0.913 0.995 0.863 0.863 0.691 0.691 
10 2786.38 2921.97 1454.08 1463.59 1132.57 1161.32 1129.25 1153.3 1129.25 1149.07 
 
2777.1 2777.1 1445.6 1388.9 1125.4 1125.4 1125.4 1125.4 1125.4 1125.4 
 
46.29 46.29 24.09 23.15 18.76 18.76 18.76 18.76 18.76 18.76 
 
0.997 0.997 0.957 0.996 0.82 0.82 0.615 0.615 0.492 0.492 
11 1228.85 1263.65 715.04 730.86 713.67 725.32 712.81 721.35 712.81 721.35 
 
1222.4 1222.4 708.6 708.6 709.5 709.5 709.5 709.5 709.5 709.5 
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20.37 20.37 11.81 11.81 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 11.83 
 
0.995 0.995 0.858 0.858 0.571 0.571 0.428 0.428 0.343 0.343 
12 471.6 480.64 471.6 480.64 471.6 480.64 471.6 480.64 471.6 480.64 
 
468.7 468.7 468.7 468.7 468.7 468.7 468.7 468.7 468.7 468.7 
 
7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 7.81 
 
0.994 0.994 0.497 0.497 0.331 0.331 0.249 0.249 0.199 0.199 
13 1622.64 1693.71 839.28 845.83 614.08 632.5 609.74 619.9 608.29 616.75 
 
1615.3 1615.3 832.5 807.6 607.3 604.6 604 604.4 604 604.4 
 
26.92 26.92 13.88 13.46 10.12 10.08 10.07 10.07 10.07 10.07 
 
0.995 0.995 0.966 0.995 0.883 0.887 0.666 0.665 0.532 0.532 
14 801.88 810.64 611.45 616.15 611.45 616.15 611.45 616.15 611.45 616.15 
 
799.3 799.3 609.1 609.1 609.1 609.1 609.1 609.1 609.1 609.1 
 
13.32 13.32 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 10.15 
 
0.997 0.997 0.654 0.654 0.436 0.436 0.327 0.327 0.262 0.262 
15 3811.25 3997.77 1914.98 1994.04 1423.8 1337.37 1132.65 1163.66 1131.34 1157.7 
 
3800.6 3800.6 1902.4 1902.4 1415.1 1266.9 1125 1125 1124 1124 
 
63.34 63.34 31.71 31.71 23.59 21.12 18.75 18.75 18.73 18.73 
 
0.997 0.997 0.996 0.996 0.893 0.997 0.842 0.842 0.674 0.674 
16 3331.81 3496.82 1726.96 1751.01 1210.05 1171.75 1028.4 1062.02 1028.4 1054.57 
 
3322.9 3322.9 1716.9 1661.9 1197.5 1108.8 1022.5 1023 1022.5 1023 
 
55.38 55.38 28.62 27.7 19.96 18.48 17.04 17.05 17.04 17.05 
 
0.997 0.997 0.965 0.997 0.922 0.996 0.81 0.81 0.648 0.648 
17 1160.28 1195.34 607.27 601.5 456.74 409.4 397.52 403.95 397.52 403.95 
 
1153.1 1153.1 601.4 576.5 448.4 395.6 395.6 395.6 395.6 395.6 
 
19.22 19.22 10.02 9.61 7.47 6.59 6.59 6.59 6.59 6.59 
 
0.994 0.994 0.953 0.994 0.852 0.966 0.724 0.724 0.579 0.579 
18 2746.88 2912.8 1383.54 1445 998.11 963.11 786.07 732.72 640.65 639.28 
 
2737.4 2737.4 1372 1372 986.7 916.3 778.7 687.6 632.1 613.6 
 
45.62 45.62 22.87 22.87 16.45 15.27 12.98 11.46 10.54 10.23 
 
0.997 0.997 0.994 0.994 0.922 0.992 0.876 0.992 0.863 0.889 
19 1768.63 1827.08 906.47 919.28 863.04 878.97 863.04 878.97 863.04 878.97 
 
1762.7 1762.7 902 881.4 859.3 859.3 859.3 859.3 859.3 859.3 
 
29.38 29.38 15.03 14.69 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 14.32 
 
0.997 0.997 0.974 0.997 0.682 0.682 0.511 0.511 0.409 0.409 
20 4518.05 4794.98 2292.02 2395.68 1563.72 1591.07 1272.54 1200.83 1018.21 1027 
 
4505.9 4505.9 2275 2255.5 1549 1504.4 1261 1127.2 1011.1 985.6 
 
75.1 75.1 37.92 37.59 25.82 25.07 21.02 18.79 16.85 16.43 
 
0.997 0.997 0.988 0.996 0.967 0.996 0.891 0.997 0.889 0.912 
21 2728.95 2864.49 1374.97 1433.64 961.52 960.89 824.2 852.54 823.82 843.39 
 
2719.4 2719.4 1363.7 1363.7 952.7 906.5 818.3 818.3 818.3 817.4 
 
45.32 45.32 22.73 22.73 15.88 15.11 13.64 13.64 13.64 13.62 
 
0.997 0.997 0.994 0.994 0.948 0.997 0.828 0.828 0.662 0.663 
22 2521.17 2590.38 1361.25 1297.17 953.35 874.28 755.62 765.23 755.62 762.43 
 
2511.4 2511.4 1349.6 1255.7 946.4 837.1 751 751 751 751 
 
41.86 41.86 22.49 20.93 15.77 13.95 12.52 12.52 12.52 12.52 
 
0.996 0.996 0.927 0.996 0.881 0.996 0.833 0.833 0.666 0.666 
224 
 
23 1403.08 1477.3 736.86 739.82 510.06 495.15 431.7 444.84 429.97 440.71 
 
1395 1395 725 697.8 503.7 465.2 426.1 426.1 426.1 426.1 
 
23.25 23.25 12.08 11.63 8.4 7.75 7.1 7.1 7.1 7.1 
 
0.994 0.994 0.957 0.994 0.918 0.994 0.814 0.814 0.651 0.651 
24 1430.78 1467.29 793.19 741.12 637.98 505.91 483.68 491.12 483.68 491.12 
 
1423.9 1423.9 788.4 711.9 633 480.9 480.4 480.4 480.4 480.4 
 
23.73 23.73 13.14 11.87 10.55 8.02 8.01 8.01 8.01 8.01 
 
0.995 0.995 0.899 0.995 0.746 0.982 0.737 0.737 0.59 0.59 
25 2011.09 2103.56 1030.41 1057.27 766.77 793.78 765.15 783.96 764.16 779.49 
 
2002 2002 1017.7 1002 758.5 759.3 759.3 758.8 759.3 759.3 
 
33.37 33.37 16.96 16.7 12.64 12.66 12.66 12.65 12.66 12.66 
 
0.996 0.996 0.976 0.994 0.876 0.875 0.656 0.657 0.525 0.525 
26 2509.57 2617.18 1301.26 1303.51 923 874.2 714.69 733.1 714.69 729.87 
 
2502.2 2502.2 1289.7 1251.1 915.6 834.2 709 709.9 709 709.9 
 
41.7 41.7 21.5 20.85 15.26 13.9 11.82 11.83 11.82 11.83 
 
0.997 0.997 0.967 0.997 0.908 0.997 0.88 0.879 0.704 0.703 
27 3098.83 3221.37 1559.16 1604.08 1186.89 1204.71 1182.5 1191.22 1181.05 1187,,84 
 
3086.7 3086.7 1549.6 1549.6 1173 1173 1173 1173 1173 1173 
 
51.45 51.45 25.83 25.83 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 
 
0.996 0.996 0.992 0.992 0.874 0.874 0.655 0.655 0.524 0.524 
28 2650.81 2777.49 1383.33 1387.69 1004.22 1006.87 974.35 992.82 972.19 986.71 
 
2640.9 2640.9 1371.5 1321.3 992 967.3 967.3 967.3 967.3 967.3 
 
44.02 44.02 22.86 22.02 16.53 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 
 
0.996 0.996 0.959 0.996 0.884 0.907 0.68 0.68 0.544 0.544 
29 1164.93 1215.09 600.72 609,93, 469.46 477.9 469.32 474.69 469.32 474.69 
 
1157.9 1157.9 593.2 580 465.7 465.7 465.7 465.7 465.7 465.7 
 
19.3 19.3 9.89 9.67 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 7.76 
 
0.994 0.994 0.97 0.992 0.824 0.824 0.618 0.618 0.494 0.494 
30 1521.49 1582.31 775.63 792.87 569.47 584.1 569.47 580.61 569.47 580.61 
 
1515.7 1515.7 769.3 762 565.1 565.1 565.1 565.1 565.1 565.1 
 
25.26 25.26 12.82 12.7 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 9.42 
 
0.996 0.996 0.981 0.991 0.891 0.891 0.668 0.668 0.534 0.534 
31 2797.02 2943.57 1430.91 1466.67 973.69 983.13 830.69 854.36 823.69 839.18 
 
2787.4 2787.4 1417.6 1395.3 961.1 929.1 817 817.9 817.9 817 
 
46.46 46.46 23.63 23.26 16.02 15.49 13.62 13.63 13.63 13.62 
 
0.997 0.997 0.98 0.995 0.963 0.997 0.85 0.849 0.679 0.68 
32 1846.22 1911.06 931 962.06 839.48 857.79 837.89 851.22 837.89 848.42 
 
1837.9 1837.9 923.2 919.6 834.1 834.1 834.1 833.7 834.1 833.7 
 
30.63 30.63 15.39 15.33 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 
 
0.996 0.996 0.991 0.995 0.731 0.731 0.548 0.549 0.439 0.439 
33 789.74 810.52 624.23 632.55 624.23 632.55 624.23 632.55 624.23 632.55 
 
787.3 787.3 622.2 622.2 622.2 622.2 622.2 622.2 622.2 622.2 
 
13.12 13.12 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 10.37 
 
0.997 0.997 0.631 0.631 0.421 0.421 0.315 0.315 0.252 0.252 
34 950.05 978.75 515.46 492.36 443.18 452.78 443.18 452.78 443.18 452.78 
 
945 945 509.1 472.5 438.1 437.4 438.1 437.4 438.1 437.4 
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15.75 15.75 8.49 7.88 7.3 7.29 7.3 7.29 7.3 7.29 
 
0.995 0.995 0.923 0.995 0.715 0.716 0.536 0.537 0.429 0.43 
35 2489.09 2619.03 1273.63 1312.22 875.46 874.91 790.98 811.61 789.82 805.21 
 
2480 2480 1260.8 1242.1 865.2 826.7 785.1 785.1 785.1 785.1 
 
41.33 41.33 21.01 20.7 14.42 13.78 13.09 13.09 13.09 13.09 
 
0.996 0.996 0.98 0.995 0.952 0.996 0.787 0.787 0.629 0.629 
36 2930.53 3091.68 1483.83 1541.01 1126.15 1157.28 1122.86 1143.34 1121.41 1137.38 
 
2920.7 2920.7 1471.6 1461.4 1116.3 1116.3 1115.6 1116.3 1115.16 1116.3 
 
48.68 48.68 24.53 24.36 18.61 18.61 18.59 18.61 18.59 18.61 
 
0.997 0.997 0.989 0.996 0.869 0.869 0.652 0.652 0.522 0.522 
37 608.39 615.61 336.3 310.05 300.73 278.26 300.73 278.26 300.73 278.26 
 
605.1 605.1 334.4 302.5 298 269 298 269 298 269 
 
10.09 10.09 5.57 5.04 4.97 4.48 4.97 4.48 4.97 4.48 
 
0.995 0.995 0.9 0.995 0.673 0.746 0.505 0.559 0.404 0.448 
38 2891.96 3045.82 1456.12 1513.76 1040.57 1023.02 870.29 857.94 833.4 847.29 
 
2881.9 2881.9 1443 1443 1033.5 962.1 862.1 828.4 828.4 827 
 
48.03 48.03 24.05 24.05 17.23 16.04 14.37 13.81 13.81 13.78 
 
0.997 0.997 0.995 0.995 0.926 0.995 0.833 0.867 0.693 0.695 
39 1614.01 1686.62 819.9 843.51 592.7 567.97 444.69 457.21 444.69 451.12 
 
1605.9 1605.9 808.4 803 586.4 535.3 438.9 438.8 438.9 438.8 
 
26.77 26.77 13.47 13.38 9.77 8.92 7.32 7.31 7.32 7.31 
 
0.995 0.995 0.988 0.995 0.908 0.995 0.91 0.91 0.728 0.728 
40 2656.81 2816.98 1340.42 1406.75 928 937.71 793.15 812.63 790.44 804.14 
 
2646.9 2646.9 1327 1326.7 913.7 882.3 783.1 783.1 783.1 783.1 
 
44.12 44.12 22.12 22.11 15.23 14.71 13.05 13.05 13.05 13.05 
 
0.996 0.996 0.994 0.994 0.962 0.996 0.842 0.842 0.673 0.673 
41 574.96 588.64 354.8 359.56 354.8 358.67 354.8 358.67 354.8 358.67 
 
571.9 571.9 353.1 352.6 353.1 352.6 353.1 352.6 353.1 352.6 
 
9.53 9.53 5.89 5.88 5.89 5.88 5.89 5.88 5.89 5.88 
 
0.995 0.995 0.806 0.807 0.537 0.538 0.403 0.403 0.322 0.323 
42 1823.29 1885.3 926.66 941.54 766.84 182.52 765.1 777.17 765.1 774.7 
 
1814.9 1814.9 917.1 907.5 761.2 761.2 761.2 761.2 761.2 761.2 
 
30.25 30.25 15.29 15.13 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 12.69 
 
0.996 0.996 0.985 0.996 0.791 0.791 0.593 0.593 0.475 0.475 
43 2011.35 2070.02 1028.99 1028.87 959.74 966.48 959.74 966.48 959.74 966.48 
 
2004.3 2004.3 1022.4 1002.4 956 956 956 956 956 956 
 
33.41 33.41 17.04 16.71 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 15.93 
 
0.997 0.997 0.977 0.997 0.697 0.697 0.522 0.522 0.418 0.418 
44 671.75 690.06 458.03 462.67 458.03 462.56 458.03 462.56 458.03 462.56 
 
668.3 668.3 455.1 455.1 455.1 455.1 455.1 455.1 455.1 455.1 
 
11.14 11.14 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 7.59 
 
0.995 0.995 0.731 0.731 0.487 0.487 0.365 0.365 0.292 0.292 
45 792.6 808.2 579.66 583.71 579.66 583.71 579.66 583.71 579.66 583.71 
 
789.7 789.7 577.1 577.1 577.1 577.1 577.1 577.1 577.1 577.1 
 
13.16 13.16 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 
 
0.997 0.997 0.682 0.682 0.455 0.455 0.341 0.341 0.273 0.273 
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46 1636.52 1699.15 832.73 849.62 612.92 581.49 553.28 562.21 551.4 558.87 
 
1627.7 1627.7 824.2 818.5 606.7 549.6 548.6 549.6 548.6 549.6 
 
27.13 27.13 13.74 13.64 10.11 9.16 9.14 9.16 9.14 9.16 
 
0.995 0.995 0.982 0.989 0.889 0.982 0.738 0.736 0.59 0.589 
47 2983.74 3091.77 1590.24 1545.4 1183.86 1042.17 990.59 940.92 918.68 931.87 
 
2973.8 2973.8 1580.9 1486.9 1171.3 994.9 982.6 912.4 911 911 
 
49.56 49.56 26.35 24.78 19.52 16.58 16.38 15.21 15.18 15.18 
 
0.997 0.997 0.937 0.997 0.844 0.993 0.754 0.812 0.651 0.651 
48 1351.49 1413.67 696.33 713.9 617.9 635.12 616.89 632.89 616.89 632.89 
 
1345.7 1345.7 691.7 672.9 612.6 612.9 613.1 613.1 613.1 613.1 
 
22.43 22.43 11.53 11.22 10.21 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 
 
0.996 0.996 0.969 0.996 0.729 0.729 0.546 0.546 0.437 0..437 
49 660.6 681.61 371.67 380.68 371.67 378.3 371.67 378.3 371.67 378.3 
 
657.3 657.3 368.6 368.6 368.6 368.6 368.6 368.6 368.6 368.6 
 
10.96 10.96 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 
 
0.995 0.995 0.887 0.887 0.591 0.591 0.444 0.444 0.355 0.355 
50 2521.81 2579.94 1320.07 1298.9 1158.71 1106.5 1088.83 1094.54 1083.66 1089 
 
2511.9 2511.9 1312.6 1255.9 1148.1 1080.6 1080 1080 1080.6 1080 
 
41.87 41.87 21.88 20.93 19.14 18.01 18 18 18.01 18 
 
0.996 0.996 0.953 0.996 0.726 0.772 0.579 0.579 0.463 0.463 
51 738.67 761.34 480.67 488.99 480.67 488.99 480.67 488.99 480.67 488.99 
 
735.8 735.8 478.1 478.1 478.1 478.1 478.1 478.1 478.1 478.1 
 
12.26 12.26 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 
 
0.996 0.996 0.767 0.767 0.511 0.511 0.383 0.383 0.307 0.307 
52 2078.36 2165.68 1060.38 1078.67 743.19 723.97 658.8 670.01 658.73 670.01 
 
2069.9 2069.9 1050 1035.2 737.3 690 653.5 654.3 653.4 654.3 
 
34.5 34.5 17.5 17.25 12.29 11.5 10.89 10.91 10.89 10.91 
 
0.996 0.996 0.982 0.996 0.932 0.996 0.789 0.788 0.631 0.63 
53 3950.68 4158.46 2009.55 2068.8 1406.69 1407.19 1340.86 1371.45 1340.06 1366.64 
 
3939.7 3939.7 1996.9 1970.1 1394.3 1334.4 1333.5 1333.5 1333.5 1333.5 
 
65.66 65.66 33.28 32.84 23.24 22.24 22.23 22.23 22.23 22.23 
 
0.997 0.997 0.984 0.997 0.939 0.981 0.737 0.737 0.589 0.589 
54 1448.34 1491.88 730.79 748.96 627.9 635.19 627.02 633.33 627.02 633.33 
 
1442.6 1442.6 723.4 721.3 623.1 623.1 623.1 623.1 623.1 623.1 
 
24.04 24.04 12.06 12.02 10.39 10.39 10.39 10.39 10.39 10.39 
 
0.996 0.996 0.993 0.996 0.769 0.769 0.577 0.577 0.461 0.461 
55 779.82 799.97 447.54 457.35 447.54 452.1 447.54 452.1 447.54 452.1 
 
776.4 776.4 444 444.4 444 445.1 444 445.1 444 445.1 
 
12.94 12.94 7.4 7.41 7.4 7.42 7.4 7.42 7.4 7.42 
 
0.996 0.996 0.87 0.87 0.58 0.579 0.435 0.434 0.348 0.347 
56 423.6 437.44 274.88 280.54 274.88 280.54 274.88 280.54 274.88 280.54 
 
420.3 420.3 272 272 272 272 272 272 272 272 
 
7.01 7.01 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 
 
0.992 0.992 0.767 0.767 0.511 0.511 0.383 0.383 0.307 0.307 
57 1431.92 1495.56 747.2 748.76 496.61 499.68 483.35 492.52 483.35 492.52 
 
1425.4 1425.4 741.4 713.1 491.7 478.4 478.4 478.4 478.4 478.4 
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23.76 23.76 12.36 11.89 8.2 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 
 
0.995 0.995 0.957 0.995 0.962 0.989 0.741 0.741 0.593 0.593 
58 725.53 745.82 416.81 424.66 416.8 422.41 416.8 422.41 416.8 422.41 
 
722.2 722.2 414.1 414.1 414.1 414.1 414.1 414.1 414.1 414.1 
 
12.04 12.04 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 
 
0.996 0.996 0.868 0.868 0.579 0.579 0.434 0.434 0.347 0.347 
59 2256.44 2358.86 1148.17 1178.99 798.42 822.3 796.26 808.24 795.68 805.94 
 
2247.6 2247.6 1137.6 1123.8 791.6 791.6 791.6 791.6 791.6 791.6 
 
37.46 37.46 18.96 18.73 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 13.19 
 
0.996 0.996 0.984 0.996 0.943 0.943 0.707 0.707 0.566 0.566 
60 2346.52 2458.26 1189.2 1231.26 825.75 822.54 636.19 641.6 619.65 632.54 
 
2337.1 2337.1 1175.8 1168.8 814.4 779 630.6 614.1 613 613 
 
38.95 38.95 19.6 19.48 13.57 12.98 10.51 10.24 10.22 10.22 
 
0.996 0.996 0.99 0.996 0.953 0.996 0.923 0.948 0.76 0.76 
61 1668.14 1718.69 919.78 863.88 831.25 841.44 830.1 838.65 830.1 837.17 
 
1660.9 1660.9 910.4 830.5 826.6 826.6 826.6 826 826.6 826 
 
27.68 27.68 15.17 13.84 13.78 13.78 13.78 13.77 13.78 13.77 
 
0.996 0.996 0.908 0.996 0.667 0.667 0.5 0.501 0.4 0.4 
62 1721.19 1679.78 862 868.11 751.89 764.12 751.89 760.13 751.89 760.13 
 
1672.7 1672.7 853.8 836.4 747.9 747 747.9 747 747.9 747 
 
27.88 27.88 14.23 13.94 12.47 12.45 12.47 12.45 12.47 12.45 
 
0.996 0.996 0.976 0.996 0.743 0.743 0.557 0.558 0.446 0.446 
63 736.46 753.3 519.22 525.79 519.22 525.79 519.22 525.79 519.22 525.79 
 
733.7 733.7 516 516 516 516 516 516 516 516 
 
12.23 12.23 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 
 
0.996 0.996 0.708 0.708 0.472 0.472 0.354 0.354 0.283 0.283 
64 1021.06 1055.87 726.81 738.19 726.12 732.54 726.11 732.08 726.11 732.08 
 
1015 1015 720 720.5 720.5 720.5 720.5 720.5 720.5 720.5 
 
16.92 16.92 12 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 
 
0.994 0.994 0.701 0.7 0.467 0.467 0.35 0.35 0.28 0.28 
65 2648.94 2751.03 1367.88 1378.03 955.27 982.46 952.82 973.82 952.82 969.81 
 
2640.1 2640.1 1358.1 1320.4 948.5 948.5 948.5 948.5 948.5 947.4 
 
44 44 22.64 22.01 15.81 15.81 15.81 15.81 15.81 15.79 
 
0.997 0.997 0.969 0.997 0.925 0.925 0.694 0.694 0.555 0.556 
66 1318.7 1356.67 692.35 708.24 689.71 697.7 689.71 694.31 689.71 694.31 
 
1311.6 1311.6 684.4 683.4 683.4 682.7 683.4 682.7 683.4 682.7 
 
21.86 21.86 11.41 11.39 11.39 11.38 11.39 11.38 11.39 11.38 
 
0.996 0.996 0.954 0.955 0.637 0.638 0.478 0.478 0.382 0.383 
67 1860.35 1933.7 1014.34 969.55 677.33 691.26 669.76 683.96 669.76 683.45 
 
1854.1 1854.1 1009 927.1 672.6 665.7 665.7 665.7 665.7 665.2 
 
30.9 30.9 16.82 15.45 11.21 11.1 11.1 11.1 11.1 11.09 
 
0.997 0.997 0.916 0.997 0.916 0.925 0.694 0.694 0.555 0.556 
68 2018.22 2100.3 1029.53 1051.44 768.62 699.89 598.44 609.55 598.44 606.33 
 
2010.6 2010.6 1019.3 1006.6 763.6 670.2 591.9 591.9 591.9 591.9 
 
33.51 33.51 16.99 16.78 12.73 11.17 9.87 9.87 9.87 9.87 
 
0.996 0.996 0.983 0.995 0.874 0.996 0.846 0.846 0.677 0.677 
228 
 
69 718.53 744.92 407.65 417.83 407.65 414.7 407.65 414.7 407.65 414.7 
 
715.2 715.2 404.5 405.1 404.5 404.5 404.5 404.5 404.5 404.5 
 
11.92 11.92 6.74 6.75 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 
 
0.996 0.996 0.88 0.879 0.587 0.587 0.44 0.44 0.352 0.352 
70 1330.14 1372.85 669.35 685.66 547.76 554.36 546.02 551.26 546.02 551.26 
 
1322.9 1322.9 662.7 662.7 542.6 542.6 542.6 542.6 542.6 542.6 
 
22.05 22.05 11.05 11.05 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 
 
0.995 0.995 0.993 0.993 0.808 0.808 0.606 0.606 0.485 0.485 
71 2603.46 2714.29 1359.28 1353.98 947.03 906.19 836.03 847.71 836.03 847.71 
 
2595.4 2595.4 1351.8 1298.4 942.3 865.1 831 831 831 831 
 
43.26 43.26 22.53 21.64 15.71 14.42 13.85 13.85 13.85 13.85 
 
0.997 0.997 0.957 0.997 0.916 0.997 0.779 0.779 0.623 0.623 
72 2090.5 2160 1059.48 1089.39 862.88 878.45 861.04 873.29 860.74 873.29 
 
2083.7 2083.7 1054.4 1044.3 855 855 856 855 856 855 
 
34.73 34.73 17.57 17.41 14.25 14.25 14.27 14.25 14.27 14.25 
 
0.997 0.997 0.985 0.994 0.81 0.81 0.607 0.607 0.485 0.486 
73 2983.73 3116.82 1547.65 1555.21 1233.92 1259.43 1232.18 1252.65 1232.18 1249.16 
 
2974.5 2974.5 1539.1 1487.3 1227 1227 1227 1227 1227 1227 
 
49.58 49.58 25.65 24.79 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45 
 
0.997 0.997 0.964 0.997 0.806 0.806 0.604 0.604 0.483 0.483 
74 1480.09 1506.22 770.34 761.81 616.3 620.09 616.3 620.6 616.3 620.6 
 
1474.1 1474.1 764.3 737 613 613 613 613 613 613 
 
24.57 24.57 12.74 12.28 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 10.22 
 
0.996 0.996 0.96 0.996 0.798 0.798 0.599 0.599 0.479 0.479 
75 1872.93 1943.25 994.51 973.52 792.68 813.56 791.24 808.83 791.24 805.14 
 
1865.4 1865.4 985.4 932.7 787.9 787.9 787.9 787.5 787.9 787.5 
 
31.09 31.09 16.42 15.55 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 
 
0.996 0.996 0.943 0.996 0.786 0.786 0.59 0.59 0.472 0.472 
76 1337.93 1393.15 700.78 701.11 536.48 489.89 478.54 484.33 478.54 484 
 
1330.9 1330.9 694 665.4 530.9 470.1 470.1 470.1 470.1 470.1 
 
22.18 22.18 11.57 11.09 8.85 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 
 
0.995 0.995 0.954 0.995 0.831 0.939 0.704 0.704 0.563 0.563 
77 3036.82 3165.96 1555.47 1590.65 1099.64 1060.09 803.49 830.66 803.13 823.14 
 
3025.9 3025.9 1537.3 1518.8 1082 1009 796.9 796.9 795.4 796.9 
 
50.43 50.43 25.62 25.31 18.03 16.82 13.28 13.28 13.26 13.28 
 
0.996 0.996 0.981 0.995 0.929 0.996 0.946 0.946 0.758 0.757 
78 1219.92 1254.34 645.25 631.67 526.77 535.12 526.02 531.76 526.02 531.76 
 
1212.7 1212.7 636.9 606.5 522 523.1 522 523.1 522 523.1 
 
20.21 20.21 10.62 10.11 8.7 8.72 8.7 8.72 8.7 8.72 
 
0.994 0.994 0.947 0.994 0.77 0.769 0.578 0.576 0.462 0.461 
79 2207.8 2304.42 1148.52 1149.8 801.21 808.58 782.55 797.96 782.55 795.7 
 
2199.3 2199.3 1139.1 1099.6 793.9 776.9 777.4 776.9 777.4 777.4 
 
36.66 36.66 18.99 18.33 13.23 12.95 12.96 12.95 12.96 12.96 
 
0.996 0.996 0.962 0.996 0.92 0.94 0.705 0.705 0.564 0.564 
80 2404.65 2519.43 1208.79 1258.79 863.63 888.25 857.75 875.73 857.75 873.35 
 
2396.3 2396.3 1201.6 1202.7 857.4 851 850.3 850.7 850.3 850.3 
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39.94 39.94 20.03 20.05 14.29 14.18 14.17 14.18 14.17 14.17 
 
0.997 0.997 0.994 0.993 0.928 0.935 0.702 0.702 0.562 0.562 
81 1159.41 1196.71 584.99 600.49 405.61 412.04 405.38 409.6 405.38 409.6 
 
1153.6 1153.6 578.4 577.3 401 401 401 401 401 401 
 
19.23 19.23 9.64 9.62 6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 6.68 
 
0.995 0.995 0.992 0.994 0.954 0.954 0.716 0.716 0.573 0.573 
82 1691.08 1788.39 852.81 896.4 692.44 710.19 688.69 704.06 688.69 702.34 
 
1683 1683 843.1 841.5 685.2 685.2 684.4 685.2 684.4 685.2 
 
28.05 28.05 14.05 14.03 11.42 11.42 11.41 11.42 11.41 11.42 
 
0.995 0.995 0.993 0.995 0.815 0.815 0.612 0.611 0.49 0.489 
83 2927.96 3031.8 1545.37 1515.09 1030.35 1057.38 1028.33 1046.45 1028.33 1043.51 
 
2917.9 2917.9 1535.7 1458.9 1023 1023 1023 1022 1023 1022 
 
48.63 48.63 25.6 24.32 17.05 17.05 17.05 17.03 17.05 17.03 
 
0.997 0.997 0.947 0.997 0.948 0.948 0.711 0.711 0.569 0.569 
84 2192 2295.02 1126.37 1148.38 781.5 773.25 670.69 690.29 670.69 660.29 
 
2184.4 2184.4 1117.6 1092.2 774.1 728.1 666.2 666.2 666.2 666.2 
 
36.41 36.41 18.63 18.2 12.9 12.14 11.1 11.1 11.1 11.1 
 
0.997 0.997 0.974 0.997 0.937 0.997 0.817 0.817 0.654 0.654 
85 3062.38 3194.28 1578.74 1591.83 1477.56 1503.1 1475.82 1494.07 1474.38 1494.07 
 
3052.6 3052.6 1568.1 1526.3 1470.4 1470.4 1470.4 1469.7 1470.4 1469.7 
 
50.88 50.88 26.14 25.44 24.51 24.51 24.51 24.5 24.51 24.5 
 
0.997 0.997 0.97 0.997 0.69 0.69 0.517 0.518 0.414 0.414 
86 576.67 588.57 331.55 336.92 331.55 336.92 331.55 336.92 331.55 336.92 
 
573.1 573.1 328.4 328.4 328.4 328.4 328.4 328.4 328.4 328.4 
 
9.55 9.55 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 
 
0.995 0.995 0.868 0.868 0.579 0.579 0.434 4.434 0.347 0.347 
87 3098.94 3225.59 1604.71 1617.09 1292.68 1323.26 1290.25 1312.75 1289.38 1309.83 
 
3090.3 3090.3 1596.9 1547.3 1285.5 1286.1 1286.1 1286.1 1286.1 1286.1 
 
51.51 51.51 26.62 25.79 21.43 21.44 21.44 21.44 21.44 21.44 
 
0.997 0.997 0.965 0.996 0.799 0.799 0.599 0.599 0.479 0.479 
88 704.32 725.54 427.13 435.75 427.13 433.85 427.13 433.85 427.13 433.85 
 
701.1 701.1 423.4 424.3 423.4 423.7 423.4 423.7 423.4 423.7 
 
11.69 11.69 7.06 7.07 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06 7.06 
 
0.996 0.996 0.824 0.823 0.549 0.549 0.412 0.412 0.33 0.329 
89 3086.67 3182.84 1649.38 1596.86 1058.18 1064.95 10303.52 1042.01 1028.93 1037.09 
 
3076.6 3076.6 1639.9 1541 1046.5 1026.1 1024 1024 1024 1024 
 
51.28 51.28 27.33 25.68 17.44 17.1 17.07 17.07 17.07 17.07 
 
0.997 0.997 0.935 0.995 0.977 0.996 0.749 0.749 0.599 0.599 
90 576.24 580.31 408.57 408.57 408.57 408.57 408.57 408.57 408.57 408.57 
 
573.2 573.2 407 407 407 407 407 407 407 407 
 
9.55 9.55 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 
 
0.996 0.996 0.701 0.701 0.468 0.468 0.351 0.351 0.281 0.281 
91 2295.23 2418.92 1159.94 1209.86 829.47 809.66 730.84 754.11 730.26 745.65 
 
2286.6 2286.6 1151.9 1144.1 817 763 725.2 725.2 725.2 725.2 
 
38.11 38.11 19.2 19.07 13.62 12.72 12.09 12.09 12.09 12.09 
 
0.996 0.996 0.989 0.996 0.929 0.995 0.785 0.785 0.628 0.628 
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92 2779.52 2904.98 1394.51 1436.92 980.28 1007.88 978.4 994.19 976.81 990.29 
 
2770.1 2770.1 1385.7 1385.7 973.5 973.5 973.5 973.5 973.5 973.5 
 
46.17 46.17 23.1 23.1 16.23 16.23 16.23 16.23 16.23 16.23 
 
0.997 0.997 0.996 0.996 0.945 0.945 0.709 0.709 0.567 0.567 
93 601.89 617.73 419.17 422.52 419.17 422.4 419.17 422.4 419.17 422.4 
 
598.4 598.4 416.1 416.1 416.1 416.1 416.1 416.1 416.1 416.1 
 
9.97 9.97 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94 
 
0.994 0.994 0.715 0.715 0.477 0.477 0.357 0.357 0.286 0.286 
94 3435.12 3602.51 1807.57 1803.6 1246.16 1230.14 1182.64 1212.19 1180.91 1201.69 
 
3423 3423 1793.6 1712.7 1232.5 1174.7 1174.9 1173.6 1174.9 1173.6 
 
57.05 57.05 29.89 28.55 20.54 19.58 19.58 19.56 19.58 19.56 
 
0.996 0.996 0.951 0.996 0.923 0.968 0.726 0.727 0.581 0.581 
95 604.38 608.76 511.77 512.7 511.77 512.7 511.77 512.7 511.77 512.7 
 
601.9 601.9 507 507 507 507 507 507 507 507 
 
10.03 10.03 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45 
 
0.997 0.997 0.592 0.592 0.394 0.394 0.296 0.296 0.237 0.237 
96 1152.98 1186.66 702.7 595.92 542.6 549.21 541.73 549.21 541.73 549.21 
 
1147.4 1147.4 693.9 573.7 539 538.4 539 538.4 539 538.4 
 
19.12 19.12 11.57 9.56 8.98 8.97 8.98 8.97 8.98 8.97 
 
0.995 0.995 0.823 0.995 0.706 0.707 0.53 0.53 0.424 0.424 
97 623.03 636.06 447.73 451.8 447.73 451.8 447.73 451.8 447.73 451.8 
 
619.9 619.9 444 444.6 444 444.6 444 444.6 444 444.6 
 
10.33 10.33 7.4 7.41 7.4 7.41 7.4 7.41 7.4 7.41 
 
0.995 0.995 0.695 0.694 0.463 0.463 0.347 0.347 0.278 0.278 
98 2200.15 2288.61 1121.71 1150.39 1016.32 1035.28 1016.31 1029.58 1016.31 1029.58 
 
2192.5 2192.5 1114.6 1096.6 1012.3 1012.3 1012.3 1012.3 1012.3 1012.3 
 
36.54 36.54 18.58 18.28 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87 
 
0.997 0.997 0.98 0.996 0.719 0.719 0.54 0.54 0.432 0.432 
99 1656.65 1745.09 866.79 871.5 597.63 585.41 519.48 531.24 519.48 531.24 
 
1648.3 1648.3 859.3 824.1 591.4 549.6 514.4 514.4 514.4 514.4 
 
27.47 27.47 14.32 13.74 9.86 9.16 8.57 8.57 8.57 8.57 
 
0.995 0.995 0.954 0.995 0.924 0.995 0.797 0.797 0.638 0.638 
100 1845.52 1923.72 958.8 967.98 652.39 644.43 501.49 518.53 501.49 514.74 
 
1836.7 1836.7 944.9 920.1 642.3 612.2 495.3 495.3 495.3 494.3 
 
30.61 30.61 15.75 15.34 10.71 10.2 8.26 8.26 8.26 8.24 
 
0.995 0.995 0.967 0.993 0.949 0.995 0.923 0.923 0.738 0.74 
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Rješenje integralnog BAP i QCAP modela za λ=3.2 seed 400 
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